



Interreg
Polska-Słowacja



Interreg
Poľsko-Slovensko



I.1 Nazwa projektu / Názov projektu (V3)	Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny Hory bez hraníc - integrácia siete turistických chodníkov do cezhraničného turistického produktu
I.1 a Rodzaj projektu / Druh projektu	Standardowy Štandardný
I.2 Oś priorytetowa / Prioritná os	Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
I.3 Cel szczegółowy / Špecifický cieľ	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštěvníkmi a obyvateľmi
I.4 Partner wiodący - Wnioskodawca / Vedúci partner - Žiadateľ	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

I.5 Liczba pozostałych partnerów (bez PW) / Počet ostatných partnerov (bez VP)	3	Kraj pochodzenia partnerów / Krajina sídla partnerov	PL	3
			SK	1

I.6 Okres realizacji projektu / Obdobie realizácie projektu	Planowany termin rozpoczęcia projektu / Plánované začatie projektu	01.10.2018	Czas trwania projektu (w miesiącach) / trvania projektu (v mesiacoch)	35
	Planowany termin zakończenia projektu / Plánované ukončenie projektu	31.08.2021		

I.7	Wartość całkowita projektu / Celková hodnota projektu	428 032,23€
	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	428 032,23€
	Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávnené výdavky	0,00€
	Wartość całkowita dochodów / Celková hodnota príjmov	0,00€

I.8 Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky



Partnerzy / Partneri	EFRR	Współfinansowanie krajowe / Národné spolufinancovanie			Prywatne / Súkromné	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
		Środki budżetu państwa / Prostriedky štátneho rozpočtu	Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	Inne krajowe środki publiczne / Iné verejné prostriedky				
PW / VP	90 178,06 €	0,00 €	0,00 €	15 913,79 €	0,00 €	106 091,85 €	85,00%	16 518,76 €
P 1	149 080,38 €	17 538,86 €	0,00 €	8 769,44 €	0,00 €	175 388,68 €	85,00%	19 604,13 €
P 2	50 934,70 €	0,00 €	8 988,48 €	0,00 €	0,00 €	59 923,18 €	85,00%	0,00 €
P 3	73 634,23 €	0,00 €	0,00 €	12 994,29 €	0,00 €	86 628,52 €	85,00%	2 861,61 €
Suma / Suma	363 827,37 €	17 538,86 €	8 988,48 €	37 677,52 €	0,00 €	428 032,23 €	85,00%	38 984,50 €

I.9 Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad

Partner / Partner	Wartość/ Hodnota
Suma / Suma	

I.10 Wydatki kwalifikowalne z pomocą publiczną / Oprávnené výdavky so štátnou pomocou

Pomoc de minimis

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
Suma / Suma			0,00%	

Regionalna pomoc inwestycyjna / Regionálna investičná pomoc

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
Suma / Suma			0,00%	

Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego / Pomoc pre kultúru a uchovanie kultúrneho dedičstva

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
Suma / Suma			0,00%	



Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną / Pomoc pre športovú infraštruktúru a polyfunkčnú rekreačnú infraštruktúru

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
Suma / Suma			0,00%	

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną / Investičná pomoc pre miestnu infraštruktúru

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
Suma / Suma			0,00%	

Inna / Iná

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
Suma / Suma			0,00%	

I.11 Wydatki kwalifikowalne wolne od pomocy publicznej / Oprávnené výdavky bez štátnej pomoci

Partnerzy / Partneri	EFRR	Wydatki kwalifikowalne / Oprávnené výdavky	% dofinansowania z EFRR / % finančného príspevku z EFRR	Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% / Výdavky realizované mimo oprávnené územia (pravidlo 20%)
PW / VP	90 178,06 €	106 091,85 €	85,00%	16 518,76 €
P 1	149 080,38 €	175 388,68 €	85,00%	19 604,13 €
P 2	50 934,70 €	59 923,18 €	85,00%	0,00 €
P 3	73 634,23 €	86 628,52 €	85,00%	2 861,61 €
Suma / Suma	363 827,37 €	428 032,23 €	85,00%	38 984,50 €

II Partnerzy projektu / Partneri projektu



II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie		
Nazwa wnioskodawcy / Názov žiadateľa		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Forma prawna / Právna forma		stowarzyszenia združenia
Osoba/y upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať žiadateľa		
Imię / Meno	Nazwisko / Priezvisko	Stanowisko / Stanovisko
Jerzy	Kapłon	Dyrektor COTG PTTK w Krakowie
Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa		Organizacje pozarządowe non-profit Neziskové mimovládne organizácie
Kraj / Krajina		Polska Poľsko
Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu		Jagiellońska, 6/6a
Kod pocztowy / PSČ		31-010
Miasto / Mesto		Kraków
NTS / NUTS		Inny Iný
REGON / IČO		007023010
NIP / DIČ		5260010044
Możliwość odzyskania VAT / Možnosť vrátenia DPH		Nie Nie
Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem podstawy prawnej / Prosíme o odôvodnenie vrátane uvedenia právneho základu		PTTK COTG realizując przedmiotowy projekt nie będzie mogło w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku od towarów i usług. Podstawa prawna powodująca brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług: art. 86 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm. PTTK COTG si pri realizácii predmetného projektu žiadnym spôsobom nebude môcť nárokovať na vrátenie dane z pridanej hodnoty z vzniknutých konečných nákladov. Právny základ nemožnosti vrátenia dane z pridanej hodnoty: art. 86 ods. 1 zákona z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm.
Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón		124222840
Fax		nie dotyczy
E- mail		poczta@cotg.pttk.pl
www		www.cotg.pttk.pl
Proszę opisać potencjał administracyjny, organizacyjny, finansowy, doświadczenie partnera do pełnienia roli Partnera Wiodącego w projekcie? / Prosíme opísať administratívny, organizačný, finančný potenciál a skúsenosti partnera na plnenie úlohy vedúceho partnera v projekte.		COTG funkcjonuje w oparciu o osobowość prawną PTTK (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze) – jako jednostka specjalistyczna prowadząca działalność programową Towarzystwa w górach. Podstawą formalną jest art. 6 ust. 5 Statutu PTTK oraz Regulamin (uchwała ZG PTTK z dnia 25 maja 2013). PTTK jest najstarszym w Polsce stowarzyszeniem skupiającym turystów i krajoznawców, liczy ok.70 tys.członków. COTG będzie realizować projekt siłami własnymi. W siedzibie w centrum



	<p>Krakowa zatrudnia 11 osób, w tym 7 kobiet, ma stały sekretariat (pn-pt 8-16) i dysponuje biurami, salą konferencyjną, na miejscu jest księgowość i dział IT.</p> <p>Zespół COTG ma doświadczenie w planowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów:</p> <p>a/ z udziałem dotacji m.in. z budżetów ministerstw (MKiDN, MTiS, MSZ) i województw (małopolskie, mazowieckie, w tym RPO) - w latach 2013-16 łącznie projekty na kwotę 3 690 tys zł, w tym 2 952 tys zł dotacji,</p> <p>b/ realizowanych wspólnie z podmiotami publicznymi, głównie samorządami.</p> <p>Rokrocznie generuje dodatni wynik finansowy (2013-242 tys zł, 2014-3671 tys zł, 2015-2256 tys zł, 2016-3289 tys zł), co jest gwarancją stabilności realizacji i trwałości efektów projektu. Ma także doświadczenie w inicjowaniu i koordynacji projektów wielostronnych, angażujących różnorodnych i licznych interesariuszy i partnerów (szlaki Małopolski, szlaki Mazowsza).</p> <p>Dyrektor COTG PTTK J.Kapłon - przewodnik beskidzki, znakarz szlaków turyst., inżynier z doświadczeniem inwestycyjnym, prowadził ok. 30 projektów krajowych i międzynarod. realizowanych ze wsparciem z dotacji, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami (członek Zarządu, Skarbnik PTTK).</p> <p>Główny księgowy COTG PTTK - wieloletnie doświadczenie w pracy gł.księgowego, rozliczyła kilkadziesiąt projektów dofinansowywanych ze środków budżetu państwa i innych.</p> <p>A.Żychowska, Z-ca dyrektora COTG PTTK – doświadczenie w realizacji i obsłudze administracyjnej licznych projektów, etnograf.</p> <p>Pôsobenie COTG je založené na právnej subjektivite PTTK (Poľský turisticko- vlastivedný spolok) – ako špecializovanej jednotky, ktorá plní programovú podnikateľskú činnosť Spolku v horách. Formálnym základom je čl. 6 ods. 5 Poriadku PTTK a Poriadku (uznesenie HZ PTTK z dňa 25. mája 2013). PTVS je najstarším poľským združením turistov, horolezcov a ochrancov prírody, združuje cca. 70 tisíc členov.</p> <p>COTG bude realizovať projekt vlastnými silami. V sídle v centre Krakova zamestnáva 11 pracovníkov, z toho 6 žien, má pevný sekretariát (pon.-pi. 8-16) a disponuje kancelárskymi priestormi, konferenčnou sálou, na mieste je oddelenie účtovníctva a IT.</p> <p>Tím COTG má skúsenosti pri plánovaní, realizácii a vyrovnaní projektov:</p> <p>a/ z grantov/dotácií okrem iného z ministerských (MKaND, MtiS, MZV a krajských rozpočtov (Małopolské, Mazovské, vrátane RPO) – v rokoch 2013-2016 jej bolo súhrnom udelená čiastka 3 690 tisíc zlotých, vrátane 2 952 tisíc zlotých z dotácií,</p> <p>b/ realizovaných spoločne s verejnoprávnymi subjektmi, predovšetkým so samosprávami.</p> <p>Každoročne generuje kladný finančný výsledok (2013-242 tis. PLN, 2014-3671 tis. PLN, 2015-2256 tis. PLN, 2016-3289 tis. PLN), čo je zárukou stability plnenia a trvanlivosti výsledkov projektu. Zároveň má skúsenosti pri iniciácii a koordinácii mnohostranných projektov, ktoré angažuje rôznorodých a početných záujemcov a partneri (Małopolské chodníky, chodníky Mazovska).</p> <p>Riaditeľ COTG PTTK J. Kapłon – sprievodca Beskydmi, značkář turistických chodníkov, inžinier s investičnými skúsenosťami, viedol cca. 30 poľských aj medzinárodných projektov realizovaných s podporou dotácií, dlhoročné skúsenosti z finančným manažmentom (člen Predstavenstva, Pokladník PTTK).</p> <p>Hlavný účtovník COTG PTTK – dlhoročné skúsenosti v práci hlavného účtovníka, vyúčtovala niekoľko desiatok dofinancovaných projektov zo štátnych dotácií a ďalších.</p> <p>A.Żychowska, Zástupca riaditeľa COTG PTTK – skúsenosti v administratívnej realizácii a obsluhu mnohých projektov,etnografk</p>
W jakich obszarach tematycznych	



<p>istotnych z punktu widzenia projektu partner ma kompetencje lub doświadczenie? / V akej tematickej oblasti, z hľadiska projektu, má partner kompetencie alebo skúsenosti?</p>	<p>COTG ma klucze kompetencie i doświadczenie w czterech obszarach projektu:</p> <p>1/ Wytyczanie, znakowanie i zarządzanie szlakami turyst. w górach - z ramienia PTTK sprawuje nadzór nad siecią górskich szlaków, która w Sudetach, Karpatach (łącznie z Tatrami) i Górach świętokrzyskich liczy łącznie około 9.000 kilometrów. Wypracowany przez PTTK zunifikowany system i metodyka znakowania szlaków w górach obok prawideł na Słowacji i w Czechach stanowią najlepszy w tym względzie wzorzec na skalę europejską.</p> <p>2/ Wydawnictwa turystyczne dot. szlaków turyst. i atrakcji z nimi powiązanych - doświadczenie krajowe i międzynarodowe</p> <p>3/ Tworzenie i obsługa aplikacji mobilnych i portali nt. szlaków turystycznych i atrakcji z nimi powiązanych - jest m.in. autorem 2 wdrożeń: w Małopolsce (https://malopolska.szlaki.pttk.pl/) i na Mazowszu (https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/),</p> <p>4/ Inicjowanie i koordynowanie współpracy różnych podmiotów.</p> <p>COTG má kľúčové kompetencie a skúsenosti v štyroch oblastiach projektu:</p> <p>1/ Vytyčovanie, značkovanie a správa turistických horských chodníkov – v rámci PTTK spravuje dohľad nad sieťou horských chodníkov, ktoré v Sudetoch, Karpatoch (vrátane Tatier) a Svätokrižských horách predstavuje približne 9.000 kilometrov. PTTK vyhotovil unifikovaný systém a metodiku značkovania horských chodníkov, ktorý spolu s pravidlami na Slovensku a v Čechách stanovia najlepší vzorec svojho druhu v európskom meradle.</p> <p>2/ Turistické vydavateľstvá o turistických chodníkoch a atrakciách, ktoré s nimi súvisia – poľská aj medzinárodná skúsenosť</p> <p>3/ Tvorenie a obsluha mobilných aplikácií a portálov na tému turistických chodníkov a s nimi spojených atrakcií – je okrem iného autorom 2 uskutočnení: v Maľopolsku (https://malopolska.szlaki.pttk.pl/) a v Mazovsku (https://mazowsze.szlaki.pttk.pl/),</p> <p>4/ Iniciácia a koordinácia spolupráce rôznych subjektov.</p>
<p>Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? / Je účast' partnera na projekte nevyhnutná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v projekte? Pokiaľ Áno, prečo?</p>	<p>Tak, jako, że:</p> <p>a/ z jednej strony w Polsce to właśnie PTTK, a z jego ramienia COTG w górach zajmuje się od wielu już lat wytyczaniem i utrzymaniem szlaków turystycznych, a cały system znakowania jest oparty o tzw. Instrukcję znakarską PTTK,</p> <p>b/ na Słowacji działania KST w zakresie znakowania i rozwijania sieci szlaków są w dużej mierze wzorowane na systemie polskim,</p> <p>c/ COTG jest kluczowym podmiotem w dziedzinie utrzymania sieci szlaków turystycznych w górach, jako, że organizuje i koordynuje ich znakowanie, dba o utrzymanie i promocję wśród turystów i krajoznawców i na ile to możliwe konsoliduje działania różnych podmiotów w tym zakresie po stronie polskiej.</p> <p>W tym zakresie w ostatnich 10 latach zebrało gruntowne doświadczenie rewitalizując szlaków turystyki pieszej w Małopolsce, wdrażając portal szlakowy i wspólnie z województwem promując ten produkt turystyczny. Jest to optymalna, maksymalizująca korzyści i minimalizująca ryzyka baza do analogicznych realizacji w nowych obszarach.</p> <p>Pretože:</p> <p>a/ na jednej strane v Poľsku je to práve PTTK, a v rámci jeho pôsobnosti sa COTG v horách už po mnohé roky venuje vytyčovaniu a udržiavaniu turistických chodníkov a celý značkovací systém je založený na tzv. Značkovacom návode PTTK,</p> <p>b/ na Slovensku sa pôsobenie KST v oblasti značkovania a rozvíjania siete chodníkov vo veľkej miere riadi podľa vzoru poľského systému,</p> <p>c/ COTG je kľúčovým subjektom v oblasti udržiavania siete horských turistických chodníkov, pretože organizuje a koordinuje och značkovanie, dbá o ich údržbu a propagáciu medzi turistami a výletníkmi a podľa možností konsoliduje činnosť rôznych subjektov aj na poľskej strane.</p> <p>V tejto oblasti sa za posledných 10 rokov nazbierali hlboké skúsenosti v oblasti revitalizácie pešej turistiky v Maľopolsku, zavedením portálu chodníkov a spoluprácou s krajom pri propagácii tohto turistického</p>



	<p>produktu, Ide o optimálnu bazu, ktorá maximalizuje výhody a minimalizuje riziká k analogických realizáciách v nových oblastiach.</p>
<p>Jaká korisť osiahne partner z uczestnictwa w projekcie / Aký prínos dosiahne partner z účasti na projekte?</p>	<p>a/ będzie kolejnym krokiem w realizacji misji statutowej COTG, b/ umożliwi pogłębienie i wzmocnienie dotychczasowej współpracy z partnerami - w tym szczególnie słowackim Klubem Slovenských Turistov - na polu turystyki górskiej i transgranicznej, nie tylko na poziomie "centrali", lecz także - dzięki wspólnym pracom znakerskim oraz działaniom promocyjnym, na poziomie poszczególnych klubów i kół terenowych oraz indywidualnych członków i pracowników organizacji w obszarze wsparcia, c/ dzięki działaniom promocyjnym zwiększy popularność wędrówek szlakami transgranicznymi, a tym samym nadawanych turystom przez COTG: odznaki Głównego Szlaku Beskidzkiego oraz Zimowej Odznaki Górskiej, d/ organizacyjne - z produktów projektu będą jako turyści i krajoznawcy korzystać członkowie i sympatycy PTTK z całej Polski, którzy dzięki temu uzyskają spójny i pełny dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych wokół tras turystyki pieszej w całym obszarze polsko-słowackiego pogranicza.</p> <p>a/ bude ďalším krokom v realizácii štatutárneho poslania COTG, b/ umožní prehĺbenie a posilnenie doterajšej spolupráce s partnermi - vrátane a predovšetkým so slovenským Klubom slovenských turistov – v oblasti horskej a cezhraničnej turistiky, nielen na úrovni „ústredí“ ale aj – vďaka spoločným značkovacím prácam a propagačnej činnosti, na úrovni jednotlivých klubov a územných jednotiek a individuálnych členov a zamestnancov organizácie v oblasti podpory, c/ vďaka propagačnej činnosti sa zvýši popularita putovania cezhraničných chodníkmi, a tým istým udeľovaným turistom od COTG: odznak Hlavného beskydského chodníka a Zimný horský odznak, d/ organizačné - produkty projektu budú využívať ako turisti tak ochranári a horolezci, členovia a sympatizanti PTTK z celého Poľska, ktorí vďaka tomu získajú súvislý a úplný prístup ku kultúrnym a prírodným atrakciám v okolí chodníkov pre pešiu turistiku na celom Poľsko – slovenskom pohraničí.</p>
<p>W jaki sposób partner zakłada kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom partner plánuje pokračovanie a rozvoj partnerstva po ukončení projektu?</p>	<p>COTG zakłada kontynuację i rozwijanie partnerstwa po zakończeniu projektu. Wymaga tego utrzymanie i rozwój rezultatów projektu, jak i utrzymanie i sprawna eksploatacja produktów rzeczowych, szczególnie portalu szlaków transgranicznych jako głównego nośnika informacji o nowym produkcie turyst. Finansowanie współpracy z partnerami w zakresie utrzymania portalu szlakowego w okresie trwałości jest zagwarantowane zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTTK o zabezpieczeniu środków z budżetu stowarzyszenia.</p> <p>Po uruchomieniu portalu szlaków transgranicznych obejmującego w pierwszym (obecnym) etapie wschodnią część granicy planowana jest z obecnymi i nowymi partnerami jego rozbudowa: "wgląb" - poprzez sukcesywne uzupełnianie poszczególnych warstw informacji nt. powiązanych atrakcji, nowych odcinków szlaków i nowej infrastruktury, oraz "wzdłuż" - poprzez dołączanie do portalu kolejnych opracowywanych odcinków szlaków transgranicznych w części środkowej i zachodniej wspólnej granicy.</p> <p>COTG chce pokračovať v partnerstve, ktoré má záujem rozvíjať aj po ukončení projektu. Vyžaduje si to udržanie a vývoj výsledkov projektu, ako aj udržanie a riadnu prevádzku vecných produktov, predovšetkým portálu cezhraničných chodníkov ako hlavného nositeľa informácií o novom turistickom produkte. Financovanie spolupráce s partnermi v oblasti udržania portálu o turistických chodníkoch v trvalom období je zaručené v súlade s uznesením Hlavného predstavenstva PTTK o zabezpečení prostriedkov z rozpočtu spolku.</p> <p>Po rozbehnutí portálu o cezhraničných chodníkoch, ktorý je v prvej etape (súčasnnej) zameraný na východnú časť hranice, so súčasnými aj novými partnermi plánujeme jeho rozšírenie: „do hĺbky“ – postupným dopĺňaním jednotlivých vrstiev informácií o súvisiacich atrakciách, nových úsekoch</p>



	<p>chodników a novej infraštruktúre, a „pozdĺž” – pripojením do portálu ďalších spracovaných úsekov cezhraničných chodníkov v strednej a západnej časti spoločnej hranice.</p>
<p>Jeśli dotyczy, proszę opisać dotychczasowe doświadczenie partnera w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE: 1) istotnych dla osiągnięcia zamierzonych w projekcie celów, 2) nie związanych bezpośrednio z wnioskowanym projektem / Ak sa vzťahuje, opište prosím predchádzajúce skúsenosti partnera s realizáciou projektov, vrátane tých, ktoré financovala EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov projektu. 2. nesúvisiacich priamo s navrhovaným projektom</p>	<p>W ciągu ost. 10 lat kilkadziesiąt projektów dot. dziedzictwa i turystyki Karpat różnych typów. Przykładowo Ad.1: Opracowanie i wydanie monografii etnograficznej Górali Zagórzańskich, podobnie dla Górali Sądeckich; Opracowanie, wykonanie oraz montaż znaków (tablic) informujących o miejscach atrakcyjnych turyst. na terenie Powiatu Limanowskiego; Małopolski Szlak Papieski sposobem na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu, Analiza sieci pieszych szlaków turyst. w Małopolsce, optymalizacja ich przebiegu ze względu na atrakcyjność i bezpieczeństwo ruchu wraz z niezbędnymi pracami modernizacyjnymi; Inwentaryzacja szlaków turyst. w Małopolsce oraz tworzenie bazy danych jako narzędzie rozwoju sieci znakowanych tras turystycznych w Województwie Małopolskim; Budowa markowego produktu turystyki rowerowej w Małopolsce (Karpacki Szlak Rowerowy). Ponadto Ad.2: kilkadziesiąt projektów kartograficznych, wycieczek turyst. i krajoznawczych. V priebehu posledných 10 rokov niekoľko desiatok projektov z oblasti dedičstva a turistiky Karpát rôznych typov: Na príklad Ad. 1: Spracovanie s vydanie etnografickej monografie Záhorských goralov, podobne aj o Goraloch Sączských; Vypracovanie, vykonanie a montáž znakov (tabúl) s informáciami o atraktívnych turistických miestach na území okresu Limanowa; Maľopolský pápežský chodník ako spôsob na zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu, Analýza siete peších turistických chodníkov v Malopolsku, optimalizácia ich priebehu z prihľadnutím k ich atraktívnosti a bezpečnosti pohybu spolu s nevyhnutnými modernizačnými prácami; Inventarizácia turist. chodníkov v Malopolsku a vytváranie databázy ako nástroja pre rozvoj značkovaných sietí turistických chodníkov v Malopolskom vojvodstve; Výstavba značkového produktu cyklistickej turistiky v Malopolsku (Karpatský cyklistických chodník). Navyše Ad.2: niekoľko desiatok kartografických projektov, turistických vlastivedných výletov.</p>
<p>Czy wskazany powyżej partner będzie realizował projekt przy pomocy zależnej od siebie jednostki? / Realizuje vyššie uvedený partner projekt s pomocou sebe podriadenej jednotky?</p>	<p>Nie / Nie</p>



II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie		
Nazwa partnera / Názov žiadateľa		Klub Slovenských Turistov
Forma prawna / Právna forma		stowarzyszenia združenia
Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať partnera		
Imię / Meno	Nazwisko / Priezvisko	Stanowisko / Stanovisko
Peter	Dragúň	Przewodniczący
Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa		Organizacje pozarządowe non-profit Neziskové mimovládne organizácie
Kraj / Krajina		Słowacja Slovensko
Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu		Zaborskeho, 33
Kod pocztowy / PSČ		83103
Miasto / Mesto		Bratislava
NTS / NUTS		Inny Iný
REGON / IČO		00688312
NIP / DIČ		2020898935
Możliwość odzyskania VAT / Možnosť vrátenia DPH		Nie Nie
Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem podstawy prawnej / Prosíme o odôvodnenie vrátane uvedenia právneho základu		KST realizując przedmiotowy projekt nie będzie mogło w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku od towarów i usług. Podstawa prawna powodująca brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług: Ustawa nr 222/2004 o podatku od wartości dodanej z póź. zmianami, paragraf 30, paragraf 33. KST si pri realizácii predmetného projektu žiadnym spôsobom nebude môcť nárokovať na vrátenie dane z pridanej hodnoty z vzniknutých konečných nákladov. Právny základ nemožnosti vrátenia dane z pridanej hodnoty: zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, paragraf 30, paragraf 33.
Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón		+421 2 444 51121, 421905609385
Fax		+421 2 44 45 11 41
E- mail		ustredie@kst.sk
www		www.kst.sk
W jakich obszarach tematycznych istotnych z punktu widzenia projektu partner ma kompetencje lub doświadczenie? / V akej tematickej oblasti, z hľadiska projektu, má partner kompetencie alebo skúsenosti?		KST jest główną na Słowacji organizacją rozwijającą turystykę aktywną - od momentu powstania w 02.1990 r. rozwija różnorodne działania dot. wędrówek pieszych, narciarstwa, turystyki rowerowej, sportów wodnych i turystyki górskiej. Pokrewne do obecnego projektu doświadczenie Klub zdobył m.in.: - prowadząc sieć oznakowanych szlaków w całym kraju, zajmując się ich utrzymaniem i remontami, także we współpracy z administracją rządową np. 2017 umowa z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu dot.



	<p>znakowania tras pieszych, narciarskich i wodnych, - jako organizator i promotor imprez turystycznych ok. 400 rocznie, w tym letnie i zimowe zjazdy, wycieczki, wyjścia i wycieczki na szczyty, - prowadząc 5 schronisk w Tatrach (znajomość potrzeb), - systematycznie kształcąc instruktorów w zakresie różnych specjalności turystyki aktywnej. KST je na Slovensku hlavnou organizáciou so zameraním na aktívnu turistiku – od chvíle jeho vzniku v 02.1990 (predtým pôsobil v štruktúrach Klubu českých a slovenských turistov od doby pred II. svetovou vojnou) rozvíja rôznorodé činnosti vo oblasti peších výletov, lyžiarstva, cykloturistiky, vodných športov a horskej turistiky. Klub získal skúsenosti podobné tomuto projektu okrem iného: - tým, že riadi sieť značených chodníkov v celej zemi, venuje sa ich údržbe a opravám, ako v spolupráci s vládou administratívnou napr. zmluva s Ministerstvom školstva, vedy a športu z roku 2017 o značené peších chodníkov, lyžiarskych a vodných trás, - ako organizátor a propagátor turistických podujatí cca. 400 ročne, vrátane letných a zimných zjazdov, výletov, výstupu a túr na štíty, - vedie v Tatrách 5 turistických chát (vedomosti o potrebách), - systematicky vzdeláva inštruktorov v rozličných špecializáciách aktívneho turizmu.</p>
<p>Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? / Je účast' partnera na projekte nevyhnutná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v projekte? Pokiaľ Áno, prečo?</p>	<p>Tak. KST jest wiodącą organizacją zajmującą się turystyką aktywną na Słowacji, sięgającą korzeniami 1918r. Liczy 20 tys. członków, zrzeszonych w około 400 lokalnych oddziałach i klubach, w tym ok. 1/3 to dzieci i młodzież. Tym samym jest jedną z największych organizacji społecznych w dziedzinie sportu, turystyki i wypoczynku na Słowacji. Działa nie tylko na rzecz swoich członków, lecz także generalnie na rzecz osób zainteresowanych turystyką aktywną, w tym prowadzi działania publiczne takie jak znakowanie szlaków turystycznych oraz organizowanie setek ogólnodostępnych imprez turystyczno-krajoznawczych. Jest bliźniaczą organizacją polskiego PTTK na Słowacji. W 2007r. podpisane zostało Porozumienie KST-PTTK (COTG) dot. ujednoczenia i integracji systemu szlaków w rejonach przygranicznych, a następnie opracowana wspólna 'Koncepcja integracji szlaków granicznych wzdłuż całego łuku Karpat' (odcinek polsko-słowacki). Niniejszy projekt jest kolejnym etapem realizacji tych uzgodnień. Áno. KST je vedúca organizácia zameraná na aktívny turizmus na Slovensku, ktorej korene siahajú až do roku 1918. Má 20 tis. členov, zoskupených v cca. 400 miestnych oddieloch a kluboch, z toho cca. 1/3 tvoria deti a mládež. Tým sa zaradila k najväčším spoločenským organizáciám v oblasti športu, turizmu a rekreácie na Slovensku. Pôsobí nielen v prospech svojich členov, ale zároveň celkovo v prospech osôb so záujmom o aktívny turizmus tak, že vykonáva verejné činnosti ako je značkovanie turistických chodníkov a organizácia stoviek voľne prístupných turisticky – poznávacích podujatí. Je sesterskou organizáciou poľského PTTK na Slovensku. KTS + PTTK (COTG) v r. 2007 podpísali Dohodu o zjednotení a integrácii systému chodníkov v pohraničných regiónoch, a následne bola vypracovaná spoločná „Konceptia integrácie hraničných chodníkov pozdĺž celého Karpatského oblúka (Poľsko – slovenský úsek). Tento projekt je ďalšou etapou plnenia tejto dohody.</p>
<p>Jaką korzyść osiągnie partner z uczestnictwa w projekcie / Aký prínos dosiahne partner z účasti na projekte?</p>	<p>a/ będzie krokiem w realizacji misji statutowej KST, b/ umożliwi pogłębienie i wzmocnienie dotychczasowej współpracy z partnerami - w tym szczególnie polskim COTGPTTK - na polu turystyki górskiej i transgranicznej, nie tylko na poziomie "centrali", lecz także - dzięki wspólnym pracom znakarskim oraz działaniom promocyjnym, na poziomie poszczególnych klubów oraz indywidualnych członków i pracowników organizacji w obszarze wsparcia, c/ dzięki działaniom promocyjnym zwiększy popularność wędrówek szlakami transgranicznymi, w tym na rzecz prowadzonej Odznaki VOPT, d/ z produktów projektu będą jako turyści i krajoznawcy korzystać członkowie i sympatycy KST z całej Słowacji, którzy dzięki temu uzyskają</p>



	<p>łatwiejszy, spójny i pełny dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych wokół tras turystyki pieszej w całym obszarze polsko-słowackiego pogranicza,</p> <p>e/ dzięki pierwszej w obszarze transgranicznym 'via ferrata' wzbogaci nieodpłatną ofertę turystyki wspinaczkowej dla mniej wprawnych.</p> <p>a/ bude krokom v realizácii štatutárneho poslania KST,</p> <p>b/ umožní prehĺbenie a posilnenie doterajšej spolupráce s partnermi-vrátane a predovšetkým s poľským COTGPTTK – v oblasti horskej a cezhraničnej turistiky, nielen na úrovni „ústredí“ ale aj – vďaka spoločným značkovacím prácam a propagačnej činnosti, na úrovni jednotlivých klubov a územných jednotiek a individuálnych členov a zamestnancov organizácie v oblasti podpory,</p> <p>c/ vďaka propagačnej činnosti sa zvýši popularita putovania cezhraničných chodníkmi, a tým istým udeľovaným turistom Odznaku VOPT,</p> <p>d/ organizačné - produkty projektu budú využívať nielen turisti, ochranári a horolezci, ale aj členovia a sympatizanti KST z celého Slovenska, ktorí vďaka tomu získajú ľahší, súvislý a úplný prístup ku kultúrnym a prírodným atrakciám v okolí chodníkov pre pešiu turistiku na celom Poľsko – slovenskom pohraničí.</p> <p>e/ vďaka prvej v rámci pohraničnej 'via ferrate' bude obohatená neplatena ponuka horolezeckého turizmu pre menej skúsených.</p>
<p>W jaki sposób partner zakłada kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom partner plánuje pokračovanie a rozvoj partnerstva po ukončení projektu?</p>	<p>KST zakłada rozwijanie partnerstwa po zakończeniu projektu. Wymaga tego utrzymanie i rozwój rezultatów projektu, szczególnie portalu jako głównego nośnika informacji o nowym produkcie turyst. Finansowanie współpracy z partnerami w zakresie portalu w okresie trwałości jest zagwarantowane z budżetu stowarzyszenia.</p> <p>Po uruchomieniu portalu szlaków transgranicznych obejmującego w pierwszym (obecnym) etapie wschodnią część granicy planowana jest z obecnymi i nowymi partnerami jego rozbudowa: "wgląb" - poprzez sukcesywne uzupełnianie poszczególnych warstw informacji nt. powiązanych atrakcji, nowych odcinków szlaków i nowej infrastruktury, "wzdłuż" - poprzez dołączanie do portalu kolejnych opracowywanych odcinków szlaków transgranicznych w części środkowej i zachodniej wspólnej granicy oraz "wszerz" - poprzez pozyskiwanie nowych branżowych, regionalnych i lokalnych partnerów zainteresowanych współpracą w rozwoju produktu.</p> <p>KST má záujem pokračovať v partnerstve, ktoré má chce rozvíjať aj po ukončení projektu. Vyžaduje si to udržanie a vývoj výsledkov projektu, predovšetkým portálu cezhraničných chodníkov ako hlavného nositeľa informácií o novom turistickom produkte. Financovanie spolupráce s partnermi v oblasti udržania portálu o turistických chodníkoch v trvalom období je zaručené z prostriedkov z rozpočtu spolku.</p> <p>Po rozbehnutí portálu o cezhraničných chodníkoch, ktorý je v prvej etape (súčasej) zameraný na východnú časť hranice, so súčasnými aj novými partnermi plánujeme jeho rozšírenie: „do hĺbky“ – postupným dopĺňaním jednotlivých vrstiev informácií o súvisiacich atrakciách, nových úsekoch chodníkov a novej infraštruktúre, a „pozdĺž“ – pripojením do portálu ďalších spracovaných úsekov cezhraničných chodníkov v strednej a západnej časti spoločnej hranice a „do šírky“ – získavaním nových odborných, regionálnych a lokálnych partnerov so záujmom o spoluprácu pri rozvíjaní produktu.</p>
<p>Jeśli dotyczy, proszę opisać dotychczasowe doświadczenie partnera w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE: 1) istotnych dla osiągnięcia zamierzonych w projekcie celów, 2) nie związanych bezpośrednio z wnioskowanym projektem / Ak sa vzťahuje, opíšte prosím predchádzajúce skúsenosti partnera s realizáciou</p>	<p>- 2017 realizacja umowy z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Sportu dot. znakowania tras pieszych, narciarskich i wodnych, dotacja 94 tys. eur,</p> <p>- 2015-2016 realizacja Mikroprojektu „Na horách s radosťou a bezpečne“ (SK/FMP/18/007) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Słowacka - Republika Czeska 2007 - 2013 wraz z Klubem Turystów Czeskich. Celem było wydanie publikacji informującej o bezpiecznym ruchu w terenie górskim, zawierała również informacje na temat ciekawych do odwiedzenia miejsc w pograniczu czeskim i słowackim, wartość 10 tys euro, dotacja 8 tys. euro,</p>



<p>projektov, vrátane tých, ktoré financovala EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov projektu. 2. nesúvisiach priamo s navrhovaným projektom</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2010 realizácia umowy z Ministerstwem Gospodarki o wartości 2mln sk, obejmującej odnowę znakowania, imprezy turyst. dla dzieci i młodzieży, publikacje metodyczne i informacyjne. - 2017 realizácia zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy a športu o značení peších chodníkov, lyžiarskych a vodných trás, dotácia vo výške 94 tis. Eur, - r. 2015-2016 realizácia mikroprojektu „Na horách s radosťou a bezpečne“ (SK/FMP/18/007) v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou 2007-2013 a Klubom českých turistov. Cieľom bolo vydanie publikácie s informáciami o bezpečnom pohybe na horskom území, zároveň obsahovala údaje o zaujímavostiach z Česko – slovenského pohraničia, ktoré sa oplatí vidieť. - 2010 realizácia zmluvy s Ministerstvom hospodárstva v hodnote 2 mil. SK, sa týka obnovenia značenia, turistických podujatí pre deti a mládež, vecné a informačné publikácie.
<p>Czy wskazany powyżej partner będzie realizował projekt przy pomocy zależnej od siebie jednostki? / Realizuje vyššie uvedený partner projekt s pomocou sebe podriadenej jednotky?</p>	<p>Nie / Nie</p>



II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie		
Nazwa partnera / Názov žiadateľa		Województwo Podkarpackie
Forma prawna / Právna forma		wspólnoty samorządowe samosprávne komunity
Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať partnera		
Imię / Meno	Nazwisko / Priezvisko	Stanowisko / Stanovisko
Władysław	Ortyl	Marszałek Województwa Podkarpackiego
Danuta	Cichoń	Dyrektor Departamentu Gospodarki Regionalnej
Maria	Kurowska	Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa		Organy administracji rządowej i samorządowej Štát a jeho organizačné zložky
Kraj / Krajina		Polska Poľsko
Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu		Ciepłownicza, 4
Kod pocztowy / PSČ		35-010
Miasto / Mesto		Rzeszów
NTS / NUTS		Miasto Rzeszów Mesto Rzeszów
REGON / IČO		690581324
NIP / DIČ		8133315014
Możliwość odzyskania VAT / Možnosť vrátenia DPH		Nie Nie
Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem podstawy prawnej / Prosíme o odôvodnenie vrátane uvedenia právneho základu		Województwo Podkarpackie realizując przedmiotowy projekt nie będzie mogło w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku od towarów i usług. Podstawa prawna powodująca brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług: art. 86 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm. Podkarpacké vojvodstvo si pri realizácii predmetného projektu žiadnym spôsobom nebude môcť nárokováť na vrátenie dane z pridanej hodnoty z vzniknutých konečných nákladov. Právny základ nemožnosti vrátenia dane z pridanej hodnoty: art. 86 ods. 1 zákona z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm.
Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón		17 773 60 01
Fax		17 74767 29
E- mail		dgr@podkarpackie.pl
www		www.podkarpackie.pl
W jakich obszarach tematycznych istotnych z punktu widzenia projektu partner ma kompetencje lub doświadczenie? / V akej tematickej oblasti,		Realizatorem zadań w projekcie z ramienia Województwa będzie Departament Rozwoju Regionalnego UMWP. Departament zatrudnia 70 osób w tym 48 kobiet. Znaczna część pracowników (powyżej 50%) ma doświadczenie we wdrażaniu, czy



<p>z hľadiska projektu, má partner kompetencie alebo skúsenosti?</p>	<p>rozliczaniu projektów współfinansowanych lub finansowanych ze środków UE, czym departament zajmuje się od początku swojego funkcjonowania. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym UMWP "inicjowanie, przygotowywanie i wdrażanie do realizacji, w zakresie swojej właściwości, projektów samorządu województwa zgłaszanych do współfinansowania z funduszy strukturalnych" oraz "współpraca z departamentami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi przy przygotowywaniu wniosków projektowych finansowanych ze środków zewnętrznych" należy wprost do zadań departamentu. DRR realizuje m.in. zadania wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –20.</p> <p>Realizatorem ułoh projektu za Wojvodstvo (ekvivalent Kraja) bude Departament Rozvoju Regionalneho (ďalej ako DRR) UMWP. Departament zamestnáva 70 osôb, z čoho je 48 žien. Značná časť pracovníkov (viac ako 50%) má skúsenosti pri zavádzaní alebo vyúčtovaní projektov spolufinancovaných alebo financovaných z prostriedkov EÚ, čomu sa departament venuje od začiatku svojho pôsobenia. Podľa organizačného poriadku UMWP sa departament v rozsahu svojej príslušnosti priamo zameriava na "iniciovanie, prípravu a zavádzanie do realizácie projektov samosprávy vojvodstva, ktoré žiadali o spolufinancovanie zo štrukturalných fondov EÚ" a "spoluprácu s oddeleniami Úradu s organizačnými jednotkami pri príprave projektových žiadostí financovaných z externých prostriedkov". DRR okrem iného realizuje úlohy, ktoré vyplývajú z plnenia Rady Vojvodstva funkcie certifikačného orgánu v rámci Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego v rokoch 2014 –20.</p>
<p>Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? / Je účast' partnera na projekte nevyhnutná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v projekte? Pokiaľ Áno, prečo?</p>	<p>Tak. Uczestnictwo partnera jest niezbędne dla osiągnięcia celów projektu jako, że reprezentuje kluczowego w regionie interesariusza rozwoju gospodarczego i społecznego pogranicza, bez którego udziału nie jest możliwe ani skoordynowanie tworzenia nowego produktu turyst. na przewidywaną skalę ani skoordynowanie działań promocyjnych UMWP i jednostek podległych i zależnych.</p> <p>Áno. Účasť partnera je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov projektu, pretože v regióne zastupuje účastníka projektu, ktorý je kľúčový pre hospodársky a sociálny rozvoj pohraničia, bez jeho účasti nie je možné skoordinať vytváranie nového turistického projektu v predpokladanom rozsahu ani koordinovať propagačné aktivity UMWP a podriadené a závislé subjekty.</p>
<p>Jaką korzyść osiągnie partner z uczestnictwa w projekcie / Aký prínos dosiahne partner z účasti na projekte?</p>	<p>Korzyści:</p> <p>a/ realizacja celów i zadań statutowych i przypisanych w regulaminie organizacyjnym</p> <p>b/ udział w wykreowaniu nowego transgranicznego produktu turystycznego, który w sposób komplementarny wypełni lukę w obecnej ofercie Woj.Podkarpackiego (patrz: http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/atrakcje/przewodnik),</p> <p>c/ rozwój dotychczasowej współpracy z partnerami na polu projektów rozwoju turystyki górskiej i transgranicznej, jako komplementarnej branży gospodarczej w obszarze górskim województwa.</p> <p>Prednosti/Výhody:</p> <p>a/ realizácia cieľov a štatutárnych úloh a úloh priradených v súlade s organizačným poriadkom</p> <p>b/ účast' na vytvorení nového cezhraničného turistického produktu, ktorý komplementárne vyplní medzeru v súčasnej ponuke Podkarpatského vojvodstva (viz: http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/atrakcje/przewodnik),</p> <p>c/ rozvoj doterajšej spolupráce s partnermi v oblasti projektov zameraných na rozvoj horskej a cezhraničnej turistiky, ako komplementárneho odvetvia hospodárstva v horskej oblasti vojvodstva.</p>
<p>W jaki sposób partner zakłada kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom partner plánuje pokračovanie a</p>	<p>Zakłada kontynuację i rozwijanie partnerstwa po zakończeniu projektu. Wymaga tego utrzymanie i rozwój rezultatów projektu, jak i utrzymanie i sprawna eksploatacja produktów rzeczowych, szczególnie portalu szlaków transgranicznych jako głównego nośnika informacji o nowym</p>



<p>rozwoj partnerstva po ukončení projektu?</p>	<p>produkcii turist.</p> <p>Po uruchomieniu portalu szlaków transgranicznych obejmującego w pierwszym (obecnym) etapie wschodnią część granicy planowana jest z obecnymi i nowymi partnerami jego rozbudowa: "wgląb" - poprzez sukcesywne uzupełnianie poszczególnych warstw informacji nt. powiązanych atrakcji, nowych odcinków szlaków i nowej infrastruktury, Chce pokračovať v partnerstve, ktoré má záujem rozvíjať aj po ukončení projektu. Vyžaduje si to udržanie a vývoj výsledkov projektu, ako aj udržanie a riadnu prevádzku vecných produktov, predovšetkým portálu cezhraničných chodníkov ako hlavného nositeľa informácií o novom turistickom produkte. Financovanie spolupráce s partnermi v oblasti udržiavania portálu o turistických chodníkoch v trvalom období je zaručené v súlade s uznesením Hlavného predstavenstva PTTK o zabezpečení prostriedkov z rozpočtu spolku.</p> <p>Po rozbehnutí portálu o cezhraničných chodníkoch, ktorý je v prvej etape (súčasnej) zameraný na východnú časť hranice, so súčasnými aj novými partnermi plánujeme jeho rozšírenie: „do hĺbky” – postupným dopĺňaním jednotlivých vrstiev informácií o súvisiacich atrakciách, nových úsekoch chodníkov a novej infraštruktúre.</p>
<p>Jeśli dotyczy, proszę opisać dotychczasowe doświadczenie partnera w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE: 1) istotnych dla osiągnięcia zamierzonych w projekcie celów, 2) nie związanych bezpośrednio z wnioskowanym projektem / Ak sa vzťahuje, opište prosím predchádzajúce skúsenosti partnera s realizáciou projektov, vrátane tých, ktoré financovala EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov projektu. 2. nesúvisiacich priamo s navrhovaným projektom</p>	<p>Projekty, ktoré korelujú z celami niniejszego projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOVE ON GREEN (programu INTERREG IVC), dotyczyć szukania rozwiązań związanych z zapewnieniem mieszkańcom regionów zagrożonych wyludnieniem, słabo rozwiniętych gospodarczo, a jednocześnie przyrodniczo cennych. - „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo podkarpackie”. (Program Rozwoju Polski Wschodniej). Projekt polegający na wybudowaniu ok 2000 km trasy rowerowej Green Velo, łączącej 5 województw Polski. - ADEP INTERREG IIIC - innowacyjne narzędzia wsparcia rozwoju regionalnego. - "Zakłete w Drewnie – transgraniczny produkt turystyczny", - „Transgraniczne narzędzia promocji pogranicza polsko-ukraińskiego. Koncepcja programu i wizerunku pogranicza – KREMENAROS” Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013. <p>Ponadto Województwo dotychczas zrealizowało kilkadziesiąt różnych projektów niezwiązanych bezpośrednio z niniejszym projektem, a finansowanych z funduszy zewnętrznych.</p> <p>Projekty, które korelują s celmi tohto projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MOVE ON GREEN (programu INTERREG IVC), bol zameraný na hľadanie riešení zabezpečenia občanom regiónov, ktorým hrozí vyludnenie, so slabou rozvinutým hospodárstvom a zároveň mimoriadnym prírodným bohatstvom. - „Cyklistické chodníky vo východnom Poľsku- Podkarpacké vojvodstvo”. (Program pre Rozvoj východného Poľska). Projekt spočíval na vybudovaní cca. 200 km cyklotrasy Green Velo, ktorá spájala poľských vojvodstiev (krajov). - ADEP INTERREG IIIC - inováčný nástroj na podporu regionálneho rozvoja. - "Zaklitate w dreve – cezhraničný turistický produkt”, - „Cezhraničné nástroje propagácie poľsko-ukrajinského pohraničia. Koncepcia programu a image pohraničia - KREMENAROS” Program cezhraničnej spolupráce PL-BY-UA 2007-2013. <p>Vojvodstvo navyše doteraz zrealizovala niekoľko desiatok projektov, ktoré priamo nesúviseli s týmto projektom, ale boli realizované s príspevom externých fondov.</p>
<p>Czy wskazany powyżej partner będzie realizował projekt przy pomocy zależnej od siebie jednostki? / Realizuje vyššie uvedený partner projekt s pomocou sebe podriadenej jednotky?</p>	<p>Tak / Áno</p>
<p>Nazwa jednostki realizującej / Názov realizujúcej jednotky</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Departament Gospodarki Regionalnej</p>



Forma prawna / Právna forma	inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)) iné štátne alebo samosprávne právnické osoby v zmysle článku 9 bod 14 zákona z 27. augusta 2009 o verejných financiách (Z. z. z roku 2013, polož. 885, v znení neskorších predpisov 3))
Kraj / Krajina	Polska Poľsko
Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu	al. Łukasza Cieplińskiego 4
Kod pocztowy / PSČ	35-010
Miasto / Mesto	Rzeszów
NTS / NUTS	Miasto Rzeszów Mesto Rzeszów
Regon / IČO	690581324
NIP / DIČ	8133315014



II.1 Podstawowe informacje / Základné informácie		
Nazwa partnera / Názov žiadateľa		Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Forma prawna / Právna forma		związki stowarzyszeń zväzy spolkov
Osoba/Osoby upoważnione do reprezentowania partnera / Osoba/Osoby oprávnené zastupovať partnera		
Imię / Meno	Nazwisko / Priezvisko	Stanowisko / Stanovisko
Wioletta	Rejman	Prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Typ Beneficjenta / Typ Prijímateľa		Związki i stowarzyszenia organów administracji rządowej i samorządowej Územná samospráva a jej organizačné zložky
Kraj / Krajina		Polska Poľsko
Ulica, numer domu / Ulica, číslo domu		Grunwaldzka, 2
Kod pocztowy / PSČ		35-068
Miasto / Mesto		Rzeszów
NTS / NUTS		Miasto Rzeszów Mesto Rzeszów
REGON / IČO		691576526
NIP / DIČ		8133276337
Możliwość odzyskania VAT / Možnosť vrátenia DPH		Nie Nie
Proszę o uzasadnienie wraz z poddaniem podstawy prawnej / Prosíme o odôvodnenie vrátane uvedenia právneho základu		PROT realizując przedmiotowy projekt nie będzie mogło w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku od towarów i usług. Podstawa prawna powodująca brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług: art. 86 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm. PROT si pri realizácii predmetného projektu žiadnym spôsobom nebude môcť nárokovať na vrátenie dane z pridanej hodnoty z vzniknutých konečných nákladov. Právny základ nemožnosti vrátenia dane z pridanej hodnoty: art. 86 ods. 1 zákona z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm.
Telefon kontaktowy / Kontaktný telefón		48 17 852 00 09
Fax		48 17 852 00 09
E- mail		prot@prot.rzeszow.pl
www		www.podkarpackie.travel
W jakich obszarach tematycznych istotnych z punktu widzenia projektu partner ma kompetencje lub doświadczenie? / V akej tematickej oblasti, z hľadiska projektu, má partner kompetencie alebo skúsenosti?		-Doświadczenie wydawnicze dot. przewodników, folderów i katalogów, kilkanaście m.in.: „Szlak Architektury Drewnianej”, „Wędrówki podkarpackie”, „Największe atrakcje turystyczne regionu”, „Szlak wodny – Błękitny San”, „Wędrówki podkarpacko – lwowskie”, „Województwo podkarpackie – turystyka aktywna”, „Podkarpackie dziedzictwo – muzea na szlakach turystycznych”, „Podkarpacki smak dziejów”, „Podkarpackie skarby pogranicza”, „Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych. Przewodnik Turystyczny”, Podkarpackie Kulturalnie itp.



	<ul style="list-style-type: none"> - Kilkanaście kampanii promocyjnych skupionych wokół marek turystycznych Podkarpackiego np.: Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych, Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego, - Doświadczenie działań promocyjnych trans granicznych: 4 projekty, - Doświadczenie w promocji w Internecie: prowadzi ciągłą promocję Podkarpacia jako kierunku atrakcyjnego turystyczne via www.podkarpackie.travel, profil Facebook i Instagram. - Skúsenosti s vydávaním sprievodcov, letákov a katalógov, niekoľko desiatok napr.: „Szlak Architektury Drewnianej”, „Wędrówki podkarpackie”, „Największe atrakcje turystyczne regionu”, „Szlak wodny – Błękitny San”, „Wędrówki podkarpacko – lwowskie”, „Województwo podkarpackie – turystyka aktywna”, „Podkarpackie dziedzictwo – muzea na szlakach turystycznych”, „Podkarpacki smak dziejów”, „Podkarpackie skarby pogranicza”, „Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych. Przewodnik Turystyczny”, „Podkarpackie Kulturalnie” atď. - Takmer dvadsať reklamných kampaní zameraných na turistické značky Podkarpatského vojvodstva: Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych, Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego. - Skúsenosti s cezhraničnou reklamou činnosťou: 4 projekty. - Skúsenosti s reklamou v internete: vedie súvislú reklamu Podkarpatského kraja ako turisticky atraktívnej destinácii na www.podkarpackie.travel, profilu Facebook i Instagram.
<p>Czy uczestnictwo partnera w projekcie jest niezbędne do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów? Jeżeli tak, to dlaczego? / Je účast' partnera na projekte nevyhnutná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov v projekte? Pokiaľ Áno, prečo?</p>	<p>PROT - jedna z 16 regionalnych organizacji turystycznych w PL - jest kluczowym w województwie związkiem stanowiącym platformę współpracy głównych interesariuszy branży turystycznej. Działa na podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej i ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, a nadzór nad działalnością PROT sprawuje minister właściwy ds. turystyki - zatem PROT łączy podmioty z różnych sektorów aktywne na polu turystyki.</p> <p>Jako związek stowarzyszeń zrzesza Województwo Podkarpackie, najatrakcyjniejsze turystycznie miasta i gminy, wyższe uczelnie, stowarzyszenia i firmy sektora turystycznego, muzea i inne instytucje kultury. W tej sieci współpracy prowadzi wszechstronne działania na rzecz promocji regionu i rozwoju turystyki, a jego gł. zadaniem jest m.in. "odkrywanie i rozwój nowych produktów turystycznych" - czego dotyczy projekt. Ma duże doświadczenie w działaniach promocyjnych dot. turystyki realizowanych z udziałem wielu partnerów.</p> <p>PROT - jedna zo 16 turistických organizácií v PL, v rámci vojvodstva plní kľúčovú úlohu platformy pre spoluprácu budúcich hlavných predstaviteľov turistického odvetvia. Pôsobí na základe zákona o Poľskej turistickej organizácii a zákona o združeníach, a dohľad nad činnosťou PROT spravuje príslušný minister pre turistiku - a preto PROT spája subjekty z rôznych turistických sektorov.</p> <p>Ako združenie spolkov združuje Podkarpatské vojvodstvo, turisticky najatraktívnejšie mestá a obce, vysoké školy, spolky a firmy z oblasti turistiky, múzeá a ďalšie kultúrne inštitúcie. V rámci tejto siete všestranne spolupracuje pri reklame/propagácii regiónu a rozvoja turizmu a jeho hlavnou úlohou je tiež " objavovanie a vývoj nových turistických produktov" - čo je náplňou projektu. Má bohaté skúsenosti v reklame turizmu realizovanej s účasťou mnohých partnerov.</p>
<p>Jaką korzyść osiągnie partner z uczestnictwa w projekcie / Aký prínos dosiahne partner z účasti na projekte?</p>	<p>Korzyści:</p> <ul style="list-style-type: none"> a/ realizacja celów i zadań statutowych b/ udział w wykreowaniu nowego transgranicznego produktu turystycznego, który w sposób komplementarny wypełni lukę w obecnej ofercie Woj.Podkarpackiego (patrz: http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/atrakcje/przewodnik), c/ rozwój dotychczasowej współpracy z partnerami - w tym szczególnie COTG i KST - na polu turystyki górskiej i transgranicznej (z UMWM współpracuje systematycznie), d/ dzięki działaniom promocyjnym nowego produktu turyst. przyciągnie więcej turystów z obu stron granicy, a tym samym klientów dla całej branży turyst. (w tym swoich członków) w regionie.



	<p>Prednosti:</p> <p>a/ realizácia cieľov a štatutárnych úloh</p> <p>b/ účasť na vytvorení nového cezhraničného turistického produktu, ktorý komplementárne vyplní medzeru v súčasnej ponuke Podkarpatského vojvodstva (viz.: http://www.podkarpackie.travel.pl/pl/atracje/przewodnik),</p> <p>c/rozvoj doterajšej partnerskej spolupráce - vrátane predovšetkým COTG a KST - v oblasti horského a cezhraničného turizmu (s UMWM spolupracuje systematicky),</p> <p>d/ vďaka reklame nového turistického produktu priláka viac turistov z oboch strán hranice, to znamená klientov turistického odvetvia (vrátane svojich členov) v regióne.</p>
<p>W jaki sposób partner zakłada kontynuowanie oraz rozwój partnerstwa po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom partner plánuje pokračovanie a rozvoj partnerstva po ukončení projektu?</p>	<p>PROT zaklada nie tylko objęcie nowego produktu turystycznego stałą promocją, analogicznie do innych promowanych atrakcji Woj. Podkarpackiego, ale też udział w przyszłej rozbudowie i rozwijaniu tego produktu poprzez sukcesywne uzupełnianie i przekazywanie danych nt. powiązanych atrakcji kulturowych i przyrodniczych z Podkarpacia, oraz poprzez pozyskiwanie w miarę możliwości nowych branżowych, regionalnych i lokalnych partnerów zainteresowanych współpracą w rozwoju produktu transgranicznej turystyki pieszej.</p> <p>PROT finansuje się ze składek członkowskich i dotacji zatem ma częściowo stałe źródła finansowania, które stanowią zabezpieczenie finansowania przyszłej współpracy.</p> <p>PROT chce nielen zastrešiť nový turistický produkt stálou reklamnou činnosťou, analogicky k ďalším propagovaným atrakciám Podkarpatského vojvodstva, ale podieľať sa na budúcom rozšírení a rozvoji tohto produktu postupným dopĺňaním a poskytovaním údajov o súvisiacich kultúrnych a prírodných atrakciách z Podkarpatského vojvodstva a v rámci svojich možností získavaním nových, regionálnych a lokálnych partnerov z turistického odvetvia, so záujmom o spoluprácu pri rozvoji produktu cezhraničného produktu pešieho turizmu.</p> <p>PROT je finančne podporovaný z členských príspevkov a dotácií a tým má čiastočne stále finančné zdroje, ktoré stanovia finančné zabezpečenie pre budúcu spoluprácu.</p>
<p>Jeśli dotyczy, proszę opisać dotychczasowe doświadczenie partnera w realizacji projektów, w tym finansowanych ze środków UE: 1) istotnych dla osiągnięcia zamierzonych w projekcie celów, 2) nie związanych bezpośrednio z wnioskowanym projektem / Ak sa vzťahuje, opište prosím predchádzajúce skúsenosti partnera s realizáciou projektov, vrátane tých, ktoré financovala EÚ: 1.relevantných pre dosiahnutie cieľov projektu. 2. nesúvisiacich priamo s navrhovaným projektom</p>	<p>PROT zrealizovala liczne projekty o zasięgu krajowym realizowane z dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego, Urzędu Miasta Rzeszowa, Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, a także projekty międzynarodowe na łączną kwotę ponad 1 728 tys zł w ramach: Phare 2000 SSG; Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III ATacis CBC 2004-2006; Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, European Commission Enterprise and Industry DG - EU-Sky Route.</p> <p>PROT zrealizovala početné projekty z celoštátnym pokrytím z finančných prostriedkov Ministerstva športu a turizmu, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego, Urzędu Miasta Rzeszowa, Fondu pre mimovládne organizácie a zároveň medzinárodné projekty v súhrnnej čiastke viac ako 1 728 tis. PLN v rámci: Phare 2000 SSG; Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III ATacis CBC 2004-2006; Program cezhraničnej spolupráce Poľská republika– Slovenská republika 2007-2013, European Commission Enterprise and Industry DG - EU-Sky Route.</p>
<p>Czy wskazany powyżej partner będzie realizował projekt przy pomocy zależnej od siebie jednostki? / Realizuje vyššie uvedený partner projekt s pomocou sebe podriadenej jednotky?</p>	<p>Nie / Nie</p>

II.2 Kryteria współpracy / Kritéria spolupráce

Proszę wybrać kryteria współpracy, które będą spełnione przez projekt oraz syntetycznie opisać jak będą one spełnione / Vyberte prosím kritériá spolupráce, ktoré bude projekt spĺňať a stručný opis, akým spôsobom budú splnené.



Kryteria współpracy / Kritéria spolupráce		Opis / Opis
Wspólne przygotowanie / Spoločná príprava	Tak / Áno	<p>Pomysł integracji przygranicznych szlaków pojawił się w 2007 r. W kolejnych latach przedstawiciele COTG i KST spotykali się parokrotnie w celu wypracowania wspólnej 'Koncepcji integracji szlaków granicznych', w ostatnich latach IV 2014 r. w Bartnem i III 2015 r. w Zvoleniu. W V 2017 r. w Brumovie-Bylnicy odbyła się konferencja PTTK, KČT (Czechy) i KST poświęcona znakowaniu szlaków w rejonach przygranicznych, która dała bezpośredni impuls dla niniejszej aplikacji. Wcześniej mając na uwadze szczególną potrzebę działań w Bieszczadach i Beskidzie Niskim rozpoczęto rozmowy z kluczowymi partnerami z Woj.Podkarpackiego - UMWM oraz PROT. Bezpośrednie wspólne prace nad projektem trwały od 05.2017 i objęły kilkanaście spotkań partnerów w różnym składzie oraz liczne uzgodnienia mailowe i telefoniczne. Koordynacją i wnioskiem zajęło się COTG, KST przygotowaniem kompletu dokumentacji technicznych, UMWM oraz PROT ustaleniem działań promocyjnych, COTG odpowiadał za tłumaczenia.</p> <p>Myšlienka integrácie pohraničných chodníkov vznikla v roku 2007. V nasledujúcich rokoch sa niekoľko krát stretli predstavitelia COTG a KST, aby vypracovali spoločnú „Konceptiu integrácie hraničných chodníkov”, v posledných rokoch prebehlo stretnutie v IV. 2014 v Bartnom a III. 2015 vo Zvolene. V roku 2017 sa v Brumove– Bylnicy uskutočnila konferencia PTTK, KČT (Česko) a KST, venovaná značeniu chodníkov v pohraničných oblastiach, ktorá dala priamy impulz pre túto aplikáciu. Predtým, s prihliadnutím k mimoriadnej potrebe konať v Beskydoch a Nízkych Beskydoch boli zahájené rokovania s kľúčovými partnermi v Podkarpackého kraja – UMWM a PROT. Priama spolupráca na projekte trvala od mája 2017 a zahŕňa niekoľko stretnutí partnerov v rôznom zložení a početné mailové a telefonické dohody. COTG sa sústredilo na koordináciu a žiadosť, KST sa zameralo na prípravu kompletnej technickej dokumentácie, UMWM a PROT zabezpečilo propagačnú činnosť, COTG niesol zodpovednosť za vyhotovenie prekladov.</p>
Wspólna realizacja / Spoločná realizácia	Tak / Áno	<p>Projekt przewiduje podział zadań i odpowiedzialności w projekcie pomiędzy partnerów, ale przy założeniu wspólnej realizacji całości i współpracy przy realizacji wszystkich działań. Dużą wartością partnerstwa jest realna komplementarność kompetencji i doświadczeń partnerów - zróżnicowanych, ale dotyczących tego samego pola tj. turystyki aktywnej bazującej na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym - w ramach projektu partnerzy zamierzają to wykorzystać dzięki m.in. ustanowieniu Rady Partnerstwa i tworzeniu mieszanych zespołów realizacyjnych.</p> <p>Odpowiedzialność za zadania jest równomiernie alokowana pomiędzy Partnerów: COTG-Zadanie 1 i 3; KST-Zadanie 2; UMWM-Zadanie 4, PROT-Zadanie 5. Wspólnie prowadzona będzie promocja projektu (COTG, KST, UMWM, PROT-</p>



		<p>pozabudżetowo). Co ważne - wszyscy Partnerzy w różnym zakresie uczestniczą w realizacji wszystkich Zadań - w formie realizacji ich części w ramach budżetu projektu bądź w formie pozabudżetowej (bez własnych wydatków w ramach projektu).</p> <p>Projekt počíta s rozdelením úloh a zodpovednosti v projekte medzi partnermi, ale za predpokladu spoločnej realizácie celku a spolupráce pri plnení všetkých činností. Vysokou prednosťou/hodnotou partnerstva je komplementarita kompetencií a skúseností partnerov – rôznorodých, ale v rovnakom odvetví, to jest v aktívnom turizme založenom na kultúrnom a prírodnom dedičstve - v rámci projektu sa partneri snažia o toto využitie okrem iného aj vďaka vymenovaniu Rady Partnerstva a vytváraniu zmiešaných realizačných tímov.</p> <p>Zodpovednosť za plnenie úlohy je rovnomerne rozložená medzi Partnermi: COTG – Úloha 1 a 3; KST - Úloha 2, UMWM – Úloha 4; PROT – Úloha 5. Propagácia projektu sa uskutoční spoločne (COTG, KST, UMWM, PROT – mimo rozpočet). Dôležité je, že všetci Partneri sa v rôznej miere zúčastňujú na plnení všetkých Úloh – vo forme plnenia ich časti v rámci projektového rozpočtu alebo v mimo rozpočtovej forme (bez vlastných výdavkov v rámci projektu.)</p>
Wspólny personel / Spoločný personál	Tak / Áno	<p>Každý z partnerov ma v projekte priradené konkrétne role i zadania i vymedzuje vlastný personel do realizácie priradených zadaní. Spoločné zadanie, ktorým je riadenie projektu, je realizované cez jednu osobu na záležitosť všetkých partnerov projektu tj. Koordinátora projektu, Direktora COTG (PW). Okrem toho v rámci spoločného riadenia projektu partneri volajú Radu Partnerstva, v ktorej zúčastní sa po 2 predstaviteľov alebo predstaviteľov každého z partnerov, v rámci spoločného riadenia i monitorovania hlavných smerov činnosti, výmeny informácií i zhlbovania spolupráce. Každý partner má v projekte určenú konkrétnu úlohu a zadanie a k plneniu vymedzených úloh si sám vyberá svoj vlastný personel. Spoločné zadanie, ktorým je riadenie projektu plní jedna osoba v prospech všetkých partnerov to jest Koordinátor projektu, riaditeľ COTG (PW). Partneri navyše za účelom riadenia projektu volajú Radu Partnerstva, v ktorej bude mať každý partner 2 zástupcov, za účelom schvaľovania/koordinácie a monitorovania hlavného postupu/napredovania, výmeny informácií a zhlbovania spolupráce.</p>
Wspólne finansowanie / Spoločné financovanie	Tak / Áno	<p>Projekt jest współfinansowany przez wszystkich Partnerów. Budżet projektu jest równomiernie alokowany pomiędzy Partnerów po stronie polskiej i po stronie słowackiej, a także pomiędzy partnerami polskimi - z nieznaczną przewagą Partnera Wiodącego, która wynika z jego dodatkowych obowiązków i odpowiedzialności. Dotyczy to zarówno kwoty dotacji, jak i wartości wkładów własnych. Każdy Partner zapewnia wkład własny do projektu.</p>



		<p>Projekt sa uskutočňuje vďaka finančným príspevkom všetkých Partnerov. Rozpočet projektu je rovnomerne rozložený medzi Partnerov na poľskej strane a slovenskej strane, a zároveň medzi poľskými partnermi – z nepatrnou prevahou Vedúceho partnera, ktorá plynie z jeho dodatočných záväzkov a zodpovednosti. Týka sa to ako výšky čiastky dotácie tak aj hodnoty vlastných vkladov. Každý partner zabezpečuje do projektu vlastný vklad.</p>
--	--	--

III Opis projektu / Opis projektu

III.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu / Odôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Opis sytuacji wyjściowej / Opis východiskovej situácie

Obszar wsparcia jest wciąż obszarem transformacji: depopulacja – szczeg. po stronie słowackiej, przy stosunkowo młodej populacji (mediana poniżej 40), niska stopa zatrudnienia 20-64, przeciętna innowacyjność, a jednocześnie rosnące regionalne PKB. Poza międzynarodowymi projektami gosp. w dużych miastach (dolina lotnicza, huby IT, centra logistyczne i BBS) jest potrzeba działalności gosp. opartej o tradycyjne miejscowe zasoby, w dziedzinach, w których mieszkańcy mają szansę rozwijać swoje przedsiębiorstwa. Taką jest turystyka, szczeg. aktywna, której organizacja jest zwykle obsługiwana przez lokalne firmy i mieszkańców, stąd korzyści są w niewielkim stopniu transferowane poza obszar. Teren predestynowany do rozwoju turystyki – wielokulturowy i bogaty przyrodniczo, cała środkowa część to łańcuchy górskie, co tworzy znakomite warunki szczególnie dla turystyki pieszej.

Trasy turyst. były w przeszłości budowane i znakowane tak, aby turyści nie przekraczali granic kraju, w którym wędrowali. Na większości odcinków bieżą równolegle po obu stronach granicy, często nie mają poprzecznego połączenia, dublują się, nie zawsze możliwy jest bezpieczny przebieg, nie są powiązane z nawet bliskimi atrakcjami po drugiej stronie, mają "nierówną" atrakcyjność i wyposażenie w infrastrukturę. W efekcie wędrujący po jednej stronie granicy mają ograniczoną możliwość równoczesnego skorzystania z atrakcji i tras w sąsiednim kraju. A szlakami w rejonie granicy wędrują tysiące (w Bieszczadach), dziesiątki tys. (w Beskidach, Pieninach), a nawet setki tys. (w Tatrach) turystów. Oznakowanie, informacja jest odrębna, prawie zawsze jedynie w języku narodowym. Podobnie turystyczna promocja.

Wszystko to wpływa na obniżenie konkurencyjności karpaccich szlaków turystyki pieszej i powoduje, że ich ogromny potencjał pozostaje niewykorzystany, jako, że nie stanowią jednego, spójnego produktu turyst., który byłby „widoczny” dla klienta europejskiego.

Podporovaná oblasť je aj naďalej oblasťou, v ktorej prebieha transformácia: vyludňovanie – predovšetkým na slovenskej strane, pri pomerne mladej populácii (mediánový vek nižší ako 40), slabá miera zamestnanosti 20-64, priemerná inovácia a zároveň vzrastajúci regionálny HDP. Okrem medzinárodných hosp. projektov vo veľkých mestách (letecké údolie, IT huby, centrá logistiky a BBS) je potrebná aj podnikateľská činnosť založená na tradičných miestnych možnostiach, v oblastiach, v ktorých majú občania možnosť rozvíjať svoje firmy/podniky. K takým sa radí aj turizmus, hlavne aktívny, ktorý bežne organizujú miestne firmy a občania, a preto sa zisky transferujú na oblasť iba v malej miere. Územie predurčené pre rozvoj turizmu – multikultúrne a bohaté na prírodné krásy, celú strednú časť tvoria pohoria, čo vytvára vynikajúce podmienky pre pešiu turistiku.

V minulosti boli turistické trasy budované a značené tak, aby turisti neprekročili štátne hranice krajiny, ktorou prechádzali. Na väčšine úsekov vedú rovnobežne po oboch stranách hranice, často krát nie sú prepojené, sú duplicitné a nie vždy sú bezpečné, nebývajú prepojené ani a najbližšími atrakciami na druhej strane, sú nevyvážené z hľadiska atraktivity aj infraštruktúry. Výsledkom je, že peší turista na jednej strane hranice má iba obmedzenú možnosť súčasne spoznať atrakcie a trasy v susednom štáte. A chodníkmi na pohraničí putujú tisíce (v Beskydoch), desiatky tisíc (v Beskydoch, Pieninách) a dokonca stovky tisíc (v Tatrách) turistov. Značenie, informácie je odlišná a takmer vždy iba v štátnom jazyku. Podobná situácia je aj v prípade propagácie.

Toto všetky má vplyv na zníženie konkurencieschopnosti karpatských chodníkov pre peší turizmus a spôsobuje, že ich nesmierny potenciál zostáva nevyužitý, pretože nestanovia jeden súvislý turistický produkt, ktorý by bol „viditeľný” pre európskeho klienta.

Dlaczego współpraca transgraniczna jest potrzebna do rozwiązania zidentyfikowanych problemów. / Prečo je cezhraničná spolupráca potrebná pre dosiahnutie predpokladaných cieľov a výsledkov?

Punktem wyjścia do rozwiązania tych problemów jest zaangażowanie organizacji krajowych z PL i SK, które odpowiadają za szlaki przygraniczne i bazujące na nich produkty turystyczne. A więc PTTK COTG i KST - za znakowanie, rozwijanie i utrzymanie sieci szlaków oraz aktualną informację, UMWP oraz PROT – za rozwijanie bazującego na sieci szlaków produktu i jego promocję. Tylko w efekcie takiej wielostronnej współpracy może fizycznie powstać jednolity produkt w jednolity sposób komunikowany na zewnątrz.

Co ważne: niniejszy projekt jest elementem szerszej współpracy transgranicznej wielu partnerów, która docelowo ma doprowadzić do pełnej integracji sieci szlaków turyst. w obrębie całego łuku Karpat wraz z Sudetami – połączenia w jeden



system szlaków zarówno pogranicza słowackiego, polskiego jak i czeskiego. Dotychczas w ramach projektów krajowych realizowane były odcinkowe prace na szlakach i wdrażane krajowe narzędzia informacji i promocji. Kolejnym krokiem jest powiązanie i konsolidacja tych części w jeden spójny system produktu karpackiego, co wymaga trans granicznego udziału partnerów. Obecny projekt jest pierwszym etapem tej konsolidacji, koncentrującym się na odcinku wschodnim i środkowym. Realizacja celu projektu bez udziału krajowych organizacji jest niemożliwa - wykracza poza granice gmin, powiatów i województw. Stąd zaangażowanie bliźniaczych krajowych organizacji turystyczno-krajoznawczych gwarantuje spójność działań po obu stronach granicy, a jednocześnie zaangażowanie kluczowych podmiotów z woj. podkarpackiego wspiera rozwijanie i promocję tworzonego produktu w jego pierwszej, wschodnio-środkowej części. Realizując swoje zadania oddzielnie partnerzy tracą możliwość wygenerowania produktu turyst., który ma szansę na międzynarodową widoczność i pozyskanie / przyciągnięcie klientów nie tylko z rynku lokalnego i krajowego, ale także z rynku europejskiego.

Ponadto - oddzielna realizacja poszczególnych zadań w świetle celu i założeń podstawowych nie ma sensu, jako, że:

- a/ istotą projektu jest stworzenie nowego produktu, dla którego ważnym elementem tożsamości jest wędrowanie w Karpatach (niezależnie w jakim państwie), a podstawowym komunikatem „wolność w górach”, a więc również wolność od granic państwowych;
- b/ sieć szlaków staje się transgraniczna jedynie pod warunkiem, że będzie wygodna w korzystaniu i bezpieczna dla użytkowników, a zatem musi być w przemyślany sposób zintegrowana, spójna fizycznie i oznakowana w jednolity sposób,
- e/ powoduje zwiększenie kosztów jednostkowych promocji i znacznie zwiększone ryzyko zmarnotrawienia środków z powodu niespójności efektów,
- f/ niweluje potencjalne korzyści partnerstwa, które wpływają na podniesienie jakości efektów w postaci: wymiany doświadczeń, wzajemnego uzupełniania kompetencji, transferu know-how pomiędzy partnerami w trakcie wspólnej realizacji zadań.

Východiskom riešenia týchto problémov je angažovanosť štátnych organizácií z PL a SK, ktoré sú zodpovedné za pohraničné chodníky a turistické produkty, ktoré sú na nich založené. A preto PTTK COTG a KST – za značenie, rozvoj a udržiavanie siete chodníkov a aktuálne informácie, UMWP a PROT – za rozvoj produktu, ktorý stojí na sieti chodníkov a jeho propagáciu. Iba výsledkom mnohostrannej spolupráce môže fyzicky vzniknúť súvislý produkt, ktorý bude súvisle interpretovaný zvonku.

Dôležité: projekt je súčasťou širšej cezhraničnej spolupráce viacerých partnerov, ktorá má výsledne viesť k celkovej integrácii siete turistických chodníkov v rámci celého Karpatského oblúka so Sudetami – spojenie do jedného systému chodníkov slovenského, poľského a českého pohraničia. Doteraz boli v rámci štátnych projektov realizované práce na úsekoch chodníkov a zavádzané verejnoprávne informačné prostriedky a propagácia. Ďalším krokom je prepojenie a konsolidácia týchto prvkov do jedného súvislého systému karpatského produktu, ktorý si vyžaduje cezhraničnú účasť partnerov. Súčasný projekt je prvou etapou tejto konsolidácie, sústredenou na východný a stredný úsek.

Realizácia cieľa projektu bez účasti tuzemských/štátnych organizácií nie je možná – presahuje hranice obcí, okresov aj krajov. Preto angažovanosť sesterských štátnych turisticky - výletných organizácií je zárukou súdržnosti pôsobenia na oboch stranách hranice a zároveň angažovanosť kľúčových subjektov z podkarpatského kraja podporuje rozvoj a propagáciu vytváraného produktu na jeho prvom, východne - centrálnom úseku.

Pri oddelenom plnení svojich úloh partneri prichádzajú o možnosť vytvoriť turist. Produkt, ktorý má možnosť medzinárodného zviditeľnenia sa a dosiahnutie /prilákanie klientov nielen z lokálneho a tuzemského trhu, ale aj z európskeho trhu/.

Navyše – samostatná realizácia jednotlivých úloh sa z hľadiska účelu a základných predpokladov nemá zmysel, pretože: a/podstatou projektu je vytvorenie nového produktu, ktorého dôležitým prvkom totožnosti je putovanie Karpatmi (nezávisle v ktorom štáte) a základným poslanstvom „sloboda v horách”, a preto aj oslobodenie od štátnych hraníc;

b/ sieť chodníkov sa stáva cezhraničná iba pod podmienkou, že jej prevádzka bude pohodlná a bezpečná pre užívateľov, a preto musí existovať premyslený spôsob integrácie, súvislý fyzicky a v značení.

e/ spôsobí zvýšenie jednotkových nákladov propagácie a značne zvýši riziko premrhania prostriedkov z dôvodu nedôslednosti výsledkov/efektov,

f/ nivelizuje prípadné výhody partnerstva, ktoré ovplyvňujú zvýšenie kvality účinkov vo forme: výmeny skúseností, vzájomného doplnenia kompetencií, transferu know-how medzi partnermi počas spoločného plnenia úloh.

W jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów pogranicza. / Akým spôsobom prispeje realizácia projektu k riešeniu identifikovaných problémov pohraničia?

Problem: Ograniczone możliwości wędrowania z powodu rozdrobnienia i braku integracji sieci szlaków i atrakcji przygranicznych, nierównego wyposażenia w infrastrukturę – rozwiązanie I: likwidacja dublujących się odcinków i trans graniczne powiązanie szlaków i atrakcji w terenie dzięki wspólnej pracy specjalistów i znakarzy COTG i KST (zad. 1i2); rozw. II - uzupełnienie infrastruktury i nowe atrakcje (zad. 1i2); rozw. III – połączenie informacji o szlakach i atrakcjach w jednym dwujęzycznym portalu (zad. 3i4).

Problem: Odrębna krajowa informacja o atrakcjach i oznakowanie tras – rozwiązanie I: ujednoczone oznakowanie i dwujęzyczna informacja o trasach i atrakcjach w terenie oraz na portalu szlakowym, rozw. II – jednolity standard opisu POI (point-of-interest) wypracowany wspólnie i wdrożony dla opisu atrakcji po obu stronach granicy (zad. 3i4).

Problem: Promocja krajowa, obejmująca obszar tylko po jednej stronie granicy – rozwiązanie: jednolita promocja całej sieci



szlaków transgranicznych po obu stronach granicy, jednolita dla całego produktu turystycznego, w równoważnych wersjach językowych (zad. 4i5).

Dzięki tym rozwiązaniom znacznie zwiększy się spójność sieci szlaków transgranicznych i towarzyszących im atrakcji przyrodniczych i kult. po obu stronach granicy, co ułatwi do nich dostęp i zwiększy bezpieczeństwo użytkowania dla turystów z obu stron granicy, a tym samym zwiększy się atrakcyjność turystyczna tej oferty. Całość jednolicie promowana zacznie funkcjonować na rynku turyst. jako jeden nowy transgraniczny produkt turystyczny – na tyle rozległy i różnorodny, że atrakcyjny w wymiarze europejskim.

Wszystko to wpłynie na podniesienie konkurencyjności karpaccich szlaków turystyki pieszej i spowoduje, że ich potencjał będzie lepiej wykorzystany, jako jeden, spójny produkt turyst., „widoczny” dla klienta europejskiego.

Problemy: Obmedzenie możliwości putowania z powodu roztrieštenosti a nedostatočnej integrácie siete chodníkov a pohraničných atrakcií, nerovnomernej úrovne infraštruktúry – riešenie I: likvidácia duplicitných úsekov a cezhraničné spojenie chodníkov a atrakcií v teréne vďaka spolupráci odborníkov a znakov COTG a KST (úloha 1 a 2); riešenie II – doplnenie infraštruktúry a nové atrakcie (úloha 1 a 2); rieš. III – prepojenie informácií o chodníkoch a atrakciách na jednom dvojjazyčnom portáli (úloha 3 a 4).

Problemy: Samostatná štátna informácia o atrakciách a označenia trás – riešenie I.: zjednotenie značenie a dvojjazyčná informácia o trasách a atrakciách v danej oblasti a na portáli venovanom chodníkom, rieš. II. – súvislý štandardný popis POI (point – of – interest) vyhotovený spoločne a zavedený pre popis atrakcií na oboch stranách hranice (úloha 3 a 4).

Problemy: Tuzemská/vnútroštátna propagácia, zahŕňa na jednej strane hranice – riešenie: súvislá propagácia celej siete cezhraničných chodníkov po oboch stranách hranice, súvislá pre celý turistický produkt, v rovnocenných jazykových verziách (úloha 4 a 5).

Vďaka týmto riešeniam sa výrazne zvýši integrita siete cezhraničných chodníkov a súvisiacich prírod. a kult. atrakcií na oboch stranách hranice, čo uľahčí prístup k nim a zvýši bezpečnosť ich prevádzkovania turistami po oboch stranách hranice, vďaka čomu sa zvýši turistická atraktivita tejto ponuky. Súvisle propagovaný celok začne fungovať na turistickom trhu ako jeden nový cezhraničný turistický produkt – dostatočne rozľahlý a rôznorodý, aby sa stal atraktívny v európskom meradle. Toto všetko ovplyvní zlepšenie konkurencieschopnosti karpatských peších turistických chodníkov a bude viesť k tomu, že ich potenciál bude lepšie využiteľný poťažmo využitý ako jeden súvislý turist. produkt „viditeľný” pre európskeho klienta.

Czy projekt tworzy europejską wartość dodaną? Jeżeli tak, proszę opisać w jaki sposób. / Vytvorí projekt európsku pridanú hodnotu? Ak áno, opíšte akým spôsobom.

Projekt tvorzy EAV w następujących wymiarach:

- w odniesieniu do strategii Europa 2020: sprzyja zwiększeniu zatrudnienia i zmniejszeniu ubóstwa lokalnych mieszkańców dzięki przyciągnięciu nowych turystów i tworzeniu popytu na lokalne usługi i produkty; wprowadza prostą innowację - nowoczesne e-narzędzie - do codziennego życia i użytkowania zarówno przez turystów jak i mieszkańców; dzięki wersji językowej portalu otwiera lokalne społeczności na korzyści jednolitego rynku cyfrowego;

- kreuje produkt turystyczny adresowany do ponadregionalnego rynku turystycznego, do klienta europejskiego; tak też adresowana jest promocja;

- jego realizacja wspiera integrację w całym pasie górskim polsko-słowacko-czeskim;

- wspólna realizacja projektu kreuje dodatkowe korzyści dot. efektywności oraz koordynacji - nie dubluje się wydatków, konsoliduje efekty materialne oraz efekty promocyjne, „podwójnie” sprzedaje te same szlaki i atrakcje turystyczne = po obu stronach granicy.

Projekt tvorí EAV v nasledujúcej miere:

- podľa stratégie Európa 2020: podporuje zamestnanosť a znižuje chudobu miestnych občanov vďaka príchodu nových turistov a vytvoreniu dopytu na lokálne služby a výrobky; zavádza jednoduchú inováciu – moderný e- nástroj – pre bežný život a používanie ako pre turistov tak pre obyvateľov; vďaka jazykovým verziám portálu otvára výhody unifikovaného digitálneho trhu lokálnym spoločnostiam;

- vytvára turistický produkt zameraný na turistický trh, ktorý presahuje potreby regiónu, na európskeho klienta; takto je tiež adresovaná propagácia;

- jeho realizácia podporuje integráciu v celom horskom poľskom, slovenskom a českom pásme;

- spoločná realizácia projektu vytvára dodatočné výhody pre účinnosť a koordináciu – nezdvouje/násobí náklady, konsoliduje materiálne a propagačné účinky, „dvojmo” predáva tie isté turistické chodníky a atrakcie = na oboch stranách hranice.

III.2 Cel główny projektu / Hlavný cieľ projektu

Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego - zintegrowanej transgranicznej sieci szlaków pieszych z powiązаныmi lokalnymi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi.

Zavedenie na trh nového turistického produktu – integrovanej cezhraničnej siete peších turistických chodníkov s miestnymi súvisiacimi prírodnými a kultúrnymi atrakciami.



Cele szczegółowe projektu / Špecifické ciele projektu

Nazwa celu szczegółowego	Názov špecifického cieľa
Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny	Vedenie medzinárodnej kampaň propagujúcu nový turistický produkt
Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza	Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete pohraničných chodníkov
Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego	Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského cezhraničného portálu o turistických chodníkoch

III.3 Krótki opis projektu / Stručný opis projektu

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych na długości części Karpat (wspólnej granicy) w obszarze wsparcia. Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turyst. prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi), opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy, a także wobec turystów zagranicznych. Zwieńczeniem jest realizacja skoordynowanych działań promujących nowy produkt na międzynarodowym rynku turystycznym. Projekt jest kompleksowy, obejmuje górskie szlaki turystyczne biegnące wzdłuż całej długości granicy polsko-słowackiej. Bazuje na zasobach, które będą wytworzone w ramach projektu, a także na już istniejących zasobach własnych partnerów w postaci wykonanych już wcześniej modernizacji i rewitalizacji szlaków, zdigitalizowaniu w ramach wcześniejszych działań części szlaków pieszych oraz wykonanym już wcześniej zinventaryzowaniu i opisaniu atrakcji na terenie Małopolski (Tatry).

Projekt ma charakter nieinwestycyjny.

Projekt i zadania projektu nie podlegają pomocy publicznej i de minimis - Wnioskodawcy nie są przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach planowanych do realizacji zadań.

Projekt sa týka vyhotovenia a zavedenia na trh nového cezhraničného produktu z oblasti aktívneho turizmu, založeného na poľských a slovenských turistických trasách pozdĺž časi Karpatského oblúka (spoločnej hranice) v oblasti podpory. Predmetom projektu je modernizácia a spojenie turistických chodníkov, ktoré sa doteraz tiahli na oboch stranách hranice, prepojenie týchto chodníkov so blízkymi kultúrnymi a prírodnými atrakciami do jedného spoločného cezhraničného chodníka, so zdokonalenou a obnovenou malo infraštruktúrou a dodatočnou atrakciou vo forme via ferrata (zaisťovacia trasa), vytvorenie a zavedenie unifikovaného e-náradia, ktoré by zintegrovalo jednotlivé prvky produktu za účelom spoločného poskytovania informácií a propagácie na oboch stranách hranice, ako aj pred zahraničnými turistami. Korunou je realizácia skoordinovanej propagácie nového produktu na medzinárodnom turistickom trhu. Projekt je komplexný, zahŕňa horské turistické chodníky pozdĺž celej Poľsko – slovenskej hranice. Je založený na základoch, ktoré budú vytvorené v rámci projektu, ako aj na už existujúcich vlastných základoch partnerov vo forme predchádzajúcej modernizácie a revitalizácie chodníkov, digitalizácie v rámci predchádzajúcich aktivít – časti peších chodníkov a už uskutočnenej inventarizácie a popise atrakcií na území Malopolska (Tatry).

Projekt je neinvestičný.

Projekt a projektové úlohy nepodliehajú verejnej pomoci a pomoci de minimis - Žiadatelia nie sú podnikatelia, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť v rámci plánovaných úloh.

III.4 Grupy docelowe projektu / Cieľové skupiny projektu

Główne grupy docelowe to:

a/ zainteresowani turystyką aktywną - słowaccy, polscy, z innych krajów UE; w tym członkowie PTTK (70 tys.) i KST (20 tys.);

b/ organizatorzy i obsługa turystyki: przewodnicy, ratownicy, samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, inwestorzy, lokalne org. turyst i krajoznawcze, mieszkańcy i lokalne firmy świadczące usługi turyst. i okołoturyst. w rejonie szlaków. Połączenie szlaków i poprawa zaplecza zwiększy atrakcyjność, komfort i bezpieczeństwo wędrowania dla turystów, w efekcie przyciągnie ich więcej w rejon przygraniczny, a z obszarów najsilniej uczęszczanych 'wciągnie' w obszary mniej uczęszczane i popularne (Bieszczady, Beskid Niski). Uporządkowany ruch turyst. będzie mniej uciążliwy dla środowiska. Członkowie PTTK i KST będą łatwiej organizować imprezy transgraniczne. Dzięki większym przepływom turystów branża turyst. w regionie zyska nowych klientów i zwiększy obroty, utrzyma lub stworzy nowe miejsca pracy.



Hlavné cieľové skupiny:

a/ záujemcovia o aktívny turizmus – slovenskí, poľskí, z ďalších krajín EÚ; vrátane členov PTTK (70 tis.) a KST (20 tis.);
b/ organizátori a poskytovatelia turistických služieb, záchranári, samosprávy, národné a vlastivedné parky, investori, lokálne turistické a vlastivedné organizácie, občania a lokálne firmy, ktoré poskytujú turist. a pod. služby v regióne chodníkov. Prepojenie chodníkov a zlepšenie ich vybavenie zvýši atraktivitu, komfort a bezpečnosť turistických výletov, výsledne pritiahne viac turistov do pohraničného regiónu a z najfrekventovanejších oblastí „stiahne“ do menej frekventovaných a populárnych (Beskydy, Nízke Beskydy). Upravený turistický pohyb bude menej agresívny voči životnému prostrediu. Členovia PPTK a KST budú môcť ľahšie organizovať cezhraničné podujatia. Turistické odvetvie v tejto oblasti získa vďaka zvýšeniu turistickej frekvencie nových klientov a zvýši obraty, udrží alebo vytvorí nové pracovné miesta.

III. 5 Efekt transgraniczny projektu / Cezhraničný dopad projektu

Proszę opisać na czym polega i kogo dotyczy efekt transgraniczny projektu. / Prosíme opísať, v čom spočíva a koho sa týka cezhraničný dopad projektu.

Projekt przynosi równomierne i wspólne korzyści i dla społeczeństwa słowackiego i dla społeczeństwa polskiego:
- ujednoczenie i odnowa oznakowania, digitalizacja szlaków turyst. po obu stronach granicy na lustrzanej zasadzie (różnica w kilometrażu prac wynika z jednej strony z różnej gęstości sieci szlaków po obu stronach granicy, a z drugiej strony z tego, że zarówno CTG jak i KST mają część szlaków opracowaną w ramach wcześniejszych działań własnych);
- uzupełnienie infrastruktury szlakowej po obu stronach granicy,
- szkolenia dla znakarzy i polskich i słowackich w podobnym zakresie,
- opracowanie i opisanie atrakcji przyrodniczych i turyst. = tzw. POI (points of interest) wg jednego, wspólnego standardu, po obu stronach granicy,
- portal obejmujący treściowo obydwie pogranicza, w dwóch równoważnych wersjach językowych, zasilany informacyjnie przez partnerów z obu stron,
- działania promocyjne dotyczą obszaru pogranicza po obu stronach granicy, w równoważnych wersjach językowych, z uczestnictwem w eventach i polskich i słowackich interesariuszy,
- konferencja otwierająca w Polsce, konferencja podsumowująca na Słowacji.
Działania projektu umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy, dzięki poprawionej identyfikacji i oznakowaniu szlaków oraz wzbogaconej infrastrukturze, a także stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania turystyki pieszej na terenach pogranicza polsko – słowackiego wzdłuż granicy.

Projekt má rovnomerné/porovnateľné a spoločné prednosti pre slovenské aj poľské spoločenstvo:

- zjednotenie a obnova značenia, digitalizácia turist. chodníkov na oboch stranách hranice podľa zrkadlového princípu (rozdiel vo kilometrovej vzdialenosti prác vyplýva na jednej strane z odlišnej hustoty siete chodníkov na oboch stranách hranice a na druhej strane za toho, že ako COTG tak aj KST majú časť chodníkov spracovaných v rámci vlastných predchádzajúcich aktivít);
- doplnenie infraštruktúry chodníkov na oboch stranách hranice,
- školenia pre poľských aj slovenských značkovačov v porovnateľnom/podobnom rozsahu,
- spísanie a popis prírodných a turistických atrakcií é tzv. POI (points of interest) podľa jedného spoločného štandardu, na oboch stranách hranice,
- portál zameraný na oba pohraničné regióny, v dvoch rovnocenných jazykových verziách, doplnený informáciami partnerov z oboch strán,
- propagačná činnosť zameraná na pohraničie na oboch stranách hranice, v rovnocenných jazykových verziách, z účasťou na podujatiach poľských aj slovenských záujemcov,
- otváracia konferencia v Poľsku, záverečná konferencia na Slovensku.

Aktivita projektu umožnia voľný priechod turistov po oboch stranách hranice, vďaka zdokonalenej identifikácii a značeniu chodníkov a obohatenej infraštruktúre a zároveň vytvoria nové informačné zdroje o možnostiach aktívneho pešieho turizmu v oblasti Poľsko – slovenského pohraničia pozdĺž hranice.

Czy projekt generuje wartość dodaną po obu stronach granicy w miejscach realizacji przez partnerów działań projektowych, lub na szerszym obszarze pogranicza (jeżeli tak, to jaką). / Generuje projekt pridajú hodnotu na oboch stranách hranice v miestach, kde partneri realizujú projektové úlohy, alebo na väčšom území pohraničia (ak Áno, potom akú).

Projekt generuje wartość dodaną po obu stronach granicy w ten sposób, że:

a/ Powstanie nowy produkt turyst., obejmujący na zasadzie bliźniaczej szlaki i atrakcje po obu stronach granicy.
b/ Zarówno mieszkańcy i turyści po stronie polskiej jak i słowackiej zyskują dostęp do nowych możliwości korzystania z tras wędrówek oraz nowych możliwości rozwijania/korzystania z lokalnych usług i produktów turystycznych. Działania projektu umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy, dzięki poprawionej identyfikacji i oznakowaniu szlaków oraz odnowionej infrastrukturze oraz stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania turystyki pieszej na terenach pogranicza polsko – słowackiego wzdłuż granicy.
c/ Na Słowacji powstanie via ferrata, która znacząco podniesie atrakcyjność wędrowania po stronie słowackiej - co częściowo zrównoważy obecnie dużą przewagę ruchu turystycznego w Tatrach po stronie polskiej i sprzyjać będzie



bardziej równomiernemu rozłożeniu ruchu turystyki pieszej po obu stronach granicy.

d/ Szacuje się, że projekt zainicjuje bezpośrednią współpracę min. 16 kolejnych partnerów z terenu pogranicza (oddziały PTTK i KST, potencjalni nowi partnerzy – szczególnie słowaccy, którzy ostatecznie nie weszli do aplikacji ale deklarują współpracę na etapie realizacji).

e/ Niesie korzyści dla środowiska i bioróżnorodności – lepsze zarządzanie ruchem i prowadzenie tras zmniejsza szkodliwy wpływ ruchu turyst. na obszary szczególnie cenne przyrodniczo.

f/ Tworzy podwaliny do rozwoju współpracy i realizacji projektów transgr. pomiędzy lokalnymi oddziałami organizacji z sieci PTTK i KST, w tym przynajmniej 5 w ramach umów partnerskich o współpracy.

Projekt vytvára kladnú hodnotu na oboch stranách hranice tak, že:

a/ Vznikne nový turist. produkt, ktorý podľa sesterského princípu zahŕňa chodníky a atrakcie na oboch stranách hranice.

b/ Občania aj turisti na poľskej aj slovenskej strane získajú prístup k novým možnostiam využitia turistických trás a nových možností pre rozvoj/využitie miestnych turistických služieb a produktov. Aktivity projektu umožnia voľný priechod turistov po oboch stranách hranice, vďaka zdokonalenej identifikácii a značeniu chodníkov a obohatenej infraštruktúre a zároveň vytvoria nové informačné zdroje o možnostiach aktívneho pešieho turizmu v oblasti Poľsko – slovenského pohraničia pozdĺž hranice.

c/ Na Slovensku vznikne zaistený chodník (via ferrata), ktorý výrazne zvýši turistickú atraktivitu slovenskej strany – čo čiastočne vyrovná súčasnú značnú prevahu turistického záujmu v Tatrách na poľskej strane a podporí vyrovanejšie rozmiestenie pohybu pešej turistiky na oboch stranách hranice.

d/ Odhadujeme, že vďaka projektu sa nadviaže priama spolupráca s min. 16 ďalšími partnermi z oblastí pohraničia (pobočky PTTK a KST, potenciálni noví partneri – hlavne slovenskí, ktorí sa nakoniec nezapojili do aplikácie, ale deklarujú spoluprácu na etape realizácie).

e/ Prináša pozitíva pre životné prostredie a biorôznorodosť – lepšie riadenie pohybu, a vedením trás znižuje nepriaznivý vplyv turizmu na mimoriadne cenné prírodné oblasti.

f/ Tvorí základný kameň pre rozvoj spolupráce a realizáciu cezhraničných projektov medzi lokálnymi pobočkami organizácie siete PTTK a KST, vrátane najmenej 5 v rámci partnerských zmlúv o spolupráci.

Czy rezultaty wszystkich realizowanych w projekcie działań będą w równym stopniu istotne dla społeczności lokalnych w miejscach realizacji działań projektowych lub dla osób z zewnątrz przebywających na obszarze pogranicza ? / Sú výsledky všetkých v projekte realizovaných úloh rovnako/rôzne dôležité pre miestne komunity v miestach realizácie projektových úloh a/alebo pre osoby, ktoré sú na území pohraničia, ale nepochádzajú z pohraničia?

Rezultaty wszystkich zadań będą w równym stopniu istotne dla społeczności lokalnych po obu stronach granicy:

- lokalni mieszkańcy po obu stronach granicy w ten sam sposób będą mogli korzystać z odnowionych szlaków, ich infrastruktury, portalu krajoznawczego oraz aplikacji mobilnej,

- turyści, organizatorzy i promotorzy turystyki z obu krajów zainteresowani wędrowkami w obszarze wsparcia będą mieli dostęp do portalu szlakowego na takich samych zasadach (nieodpłatnie, we własnych wersjach językowych),

- turyści, organizatorzy i promotorzy turystyki z innych krajów będą mieli dostęp do wszystkich informacji na portalu szlakowym na takich samych zasadach (niezależnie od lokalizacji szlaku czy atrakcji),

- cała sieć szlaków trans granicznych wraz z powiązаныmi atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi będzie promowana razem, jako jeden produkt turystyczny.

Oczekuje się, że wpływ transgraniczny będzie największy dla: a/ podmiotów działających lokalnie w obsłudze ruchu turystycznego, w tym MMSP (co najmniej kilkadziesiąt) – dzięki nowemu produktowi turystycznemu, odnowionej infrastrukturze i zintegrowanej promocji, oraz b/ w grupie docelowej osób z obu krajów uprawiających turystykę pieszą (kilkaset tys.), w tym członków KST i PTTK (kilka tys.).

Projekt powoduje wzrost potencjału turyst. w regionie przygranicznym w obu krajach i co za tym idzie zwiększa atrakcyjność turyst. pogranicza w skali nie tylko pl-sk, ale i szerzej międzynarodowej. Ułatwia wymianę ruchu turyst. zarówno przyjezdnych, jak i rezydentów obu krajów, umożliwiała jednolitą promocję i „sprzedaż” rejonu karpackiego jako jednolitego produktu na rynku międzynarodowym.

Výsledky všetkých úloh budú pre lokálne spoločenstvá dôležité v rovnakej miere na oboch stranách hranice:

- miestni občania na oboch stranách hranice budú môcť rovnakým spôsobom využívať obnovené chodníky, ich infraštruktúru, vlastivedný portál a mobilnú aplikáciu,

- turisti, organizátori a propagátori turizmu z oboch krajín, so záujmom o peší turizmus v podporenej oblasti, budú mať prístup do portálu o chodníkoch podľa rovnakých pravidiel (bezplatne, vo vlastných jazykových verziách),

- turisti, organizátori a propagátori turizmu z iných krajín budú mať prístup k všetkým informáciám z portálu o chodníkoch podľa rovnakých pravidiel (nezávisle na lokalizácii chodníka alebo atrakcie),

- celá sieť cezhraničných chodníkov spolu s prepojenými prírodnými a kultúrnymi atrakciami bude propagovaná spoločne, ako jeden turistický produkt.

Predpokladáme, že cezhraničný vplyv bude najsilnejší na: a/ subjekty pôsobiace lokálne v oblasti poskytovania turistických služieb, vrátane MMSP (najmenej niekoľko desiatok) – vďaka novému turistickému produktu, obnovenej infraštruktúre a integrovanej propagácii a b/ v cieľovej skupine osôb z oboch krajín, ktoré sa venujú pešej turistike (niekoľko tis.), vrátane členov KST a PTTK (niekoľko tis.).

Projekt podporí nárast turistického potenciálu v pohraničnom regióne v oboch krajinách a čo s tým súvisí – zvyšuje



turistickú atraktivitu pohraničia v pl – sk meradle ale aj v širšom medzinárodnom kontexte. Uľahčí výmenu turistického pohybu ako návštevníkov tak obyvateľov oboch krajín, umožní jednotnú propagáciu a „predaj“ karpatského regiónu ako jednotného/súvislého produktu na medzinárodnom trhu.

W jaki sposób rezultaty wszystkich realizowanych w projekcie działań przyczynią się do integracji społeczeństw i wspólnot lokalnych zamieszkujących oba kraje zaangażowane w Program? / Akým spôsobom výsledky všetkých realizovaných úloh projektu prispievajú k integrácii spoločenstiev a miestnych komunít obývajúcich územia oboch krajín zapojených do Programu?

Realizacja projektu przyczyni się do integracji przygranicznych społeczności:

- a/ bezpośrednio dzięki wspólnej realizacji działań m.in. przez polskich i słowackich członków i znakarzy COTG i KST, poprzez wspólne szkolenia,
- b/ bezpośrednio dzięki udziałowi we wspólnych imprezach turyst. i promocyjnych,
- c/ bezpośrednio: zwiększenie liczby turystów wędrujących trans granicznie sprzyjać będzie współpracy usługodawców po obu stronach granicy, w tym rozwijaniu wspólnych ofert i produktów lokalnych,
- d/ pośrednio: dzięki niekomercyjnemu trans granicznemu portalowi, który będzie platformą integracji i wymiany informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi nowym produktem turystycznym trans granicznych wędrówek pieszych w obszarze wsparcia - turyści, mieszkańcy i lokalne firmy z ofertą, gestorzy atrakcji turystycznych z informacjami o swoich POI,
- e/ pośrednio: dzięki powstaniu nowego trans granicznego produktu turystycznego lokalne podmioty publiczne i prywatne po obu stronach granicy (interesariusze), zyskają nowy impuls – powód do nawiązywania relacji i rozwijania współpracy na konkretnym, przynoszącym wymierne korzyści polu.

Realizácia projektu prispeje k integrácii pohraničného spoločenstva:

- a/ priamo vďaka spoločnej realizácii aktivít, okrem iného poľskými a slovenskými členmi a značkovačmi COTG a KST, formou spoločných školení,
- b/ priamo vďaka účasti na spoločných turistických a propagačných podujatiach,
- c/ priamo: zvýšenie počtu peších turistov prechádzajúcich cez hranice podporí spoluprácu poskytovateľov služieb na oboch stranách hranice, vrátane rozvoja spoločných ponúk a lokálnych produktov,
- d/ nepriamo: vďaka nekomerčnému cezhraničnému portálu, ktorý bude platformou pre integráciu a výmenu informácií medzi všetkými záujemcami o nový cezhraničný turistický produkt peších vychádzok v podporenej oblasti – turisti, občania a miestne firmy s ponukou, gestorí turistických atrakcií s informáciami o svojich POI,
- e/ nepriamo: vďaka vzniku nového cezhraničného turistického produktu, lokálne verejnoprávne aj súkromné subjekty na oboch stranách hranice (interesanti), dostanú nový impulz – dôvod k naviazaniu vzťahov a rozvoju spolupráce v konkrétnom, obojstranne výhodnom odvetví.

Zadania w projekcie / Úlohy v projekte

III.6 Przygotowanie Projektu / Příprava Projektu

Realizacja od / Realizácia od	22.05.2017	do / do	08.11.2017
Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňazný vklad do úlohy	Tak / Áno		
Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy			
(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie			
(P 1) Klub Slovenských Turistov			
(P 2) Województwo Podkarpackie			
(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna			



Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

COTG jest inicjatorem współpracy partnerów. W tym zakresie:

- a. inicjował spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów
 - b. przeprowadził wspólne zamówienie dot. opracowania analiz fin.-ek (PW, P1, P2, P3) i projektu umowy partnerskiej,
 - c. w imieniu partnerstwa kontaktował się z punktem informacyjnym,
 - d. zorganizował i koordynował wymianę informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
 - e. bazując na swoim zapleczu IT opracował (w oparciu o dane własne i partnerów) mapę działań projektu,
 - f. przygotował pierwszy projekt i uczestniczył w uzgodnieniach treści Listu intencyjnego, koordynował uzgodnienia dot. projektu Umowy Partnerstwa,
 - g. w oparciu o wcześniejsze ustalenia wpisał wnioski do GW.
- COTG ze swoich zasobów oddelegowało do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z pozostałymi partnerami i wykonawcami zamówień wspólnych i pozostałych.

COTG je iniciátorom partnerskej spolupráce: V danom rozsahu:

- a. inicioval bilaterálne a viacstranné stretnutia potenciálnych partnerov
 - b. uskutočnil spoločnú objednávku vypracovania fin- ek. analýzy (PW, P1, P3) a projektu partnerskej zmluvy,
 - c. v mene partnerstva kontaktoval informačné centrum,
 - d. zorganizoval a koordinoval výmenu informácií medzi partnermi v prípravnej etape,
 - e. na základe svojej kapacity IT vyhotovil mapu aktivít projektu (na základe vlastných a partnerských údajov),
 - f. pripravil prvý projekt a zúčastnil sa na rokovaníach o obsahu Vyhlásenia o zámere, koordinoval uznesenia v súvislosti s projektom Partnerskej zmluvy,
 - g. na základe predchádzajúcich zistení zapísal žiadosť do Generátora žiadostí.
- COTG zo svojich ľudských zdrojov určilo na plnenie týchto úloh dve osoby, ktoré boli v priebežnom pracovnom kontakte s ostatnými partnermi a subdodávateľmi spoločných aj ostatných objednávok.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Część działań była realizowana poza obszarem wsparcia tj. w siedzibie COTG w Krakowie - chodzi o działania b,c,d,e,f,g dla których bazą było zaplecze biurowe i IT Partnera COTG w jego siedzibie głównej w Krakowie, które na tym etapie stanowiło sekretariat partnerstwa i miejsce koordynacji przygotowywań do projektu (pomimo, iż większość realizowana była wspólnie via internet).

Časť prác bola realizovaná mimo podporovanej oblasti, teda v sídle COTG v Krakove – jednalo sa aktivity b, c, d, e, f, g, ktoré sa vybavovali v kancelárskych priestoroch a IT priestoroch COTG v jeho hlavnom sídle v Krakove, ktoré na tejto etape stanovilo sekretariát partnerstva a koordinačné miesto pre prípravy na projekt (napriek tomu, že väčšina bola realizovaná spoločne prostredníctvom internetu).



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie analizy finansowo- ekonomicznej Vývoj finančnej a ekonomickej analýzy	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	857,58 €	857,58 €	857,58 €	728,94 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Tłumaczenia dokumentów aplikacyjnych Preklady aplikačné dokumenty	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Tak / Áno



Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeniážny vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie umowy partnerskiej Rozvoj dohody o partnerstve	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	2 440,28 €	2 440,28 €	2 440,28 €	2 074,23 €	Tak / Áno

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	3 653,17 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	4 297,86 €



Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

KST jest współinicjatorem podjęcia współpracy partnerów w celu zintegrowania tras wędrówek pieszych i sąsiadujących z nimi atrakcji po obu stronach granicy w jeden produkt turystyczny. W tym zakresie uczestniczył bezpośrednio w następujących działaniach przygotowawczych:

- kontakty i spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów
- wymiana informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
- przekazanie danych i potrzebne uzgodnienia do mapy działań projektu,
- propozycje i uzgodnienia treści Listu intencyjnego i projektu Umowy Partnerstwa,
- propozycje i uzgodnienia dot. przedmiotu i przebiegu planowanego projektu oraz zasad współpracy.

KST ze swoich zasobów oddelegowało do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z pozostałymi partnerami projektu oraz wykonawcami wspólnych zamówień.

KST je spoluniciátorom naviazania partnerskej spolupráce za účelom zintegrovania turistických peších chodníkov a s nimi susediacimi atrakciami na oboch stranách hranice do jedného turistického produktu. V danom rozsahu sa priamo podieľal na nasledujúcich prípravných prácach:

- kontakty a bilaterálne a viacstranné stretnutia potenciálnych partnerov
- výmena informácií medzi partnermi v prípravnej etape,
- poskytnutie údajov a potrebné úpravy v mape aktivít projektu,
- návrhy a úpravy obsahu Vyhlásení o zámere a návrhu Partnerskej zmluvy,
- návrhy a úpravy, schválenia predmetu a priebehu plánovaného projektu a pravidiel spolupráce.

KST zo svojich ľudských zdrojov určil na plnenie týchto úloh dve osoby, ktoré boli v priebežnom pracovnom kontakte s ostatnými partnermi a subdodávateľmi spoločných objednávok.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Większość działań była realizowana poza obszarem wsparcia tj. w siedzibie KST w Bratysławie - chodzi o działania b,c,d,e oraz częściowo działanie a, dla których bazą było zaplecze biurowe i IT KST w jego siedzibie głównej.

Väčšina prác bola realizovaná mimo podporovanej oblasti podpory, teda v sídle COTG v Krakove – jednalo sa aktivity b, c, d, e a čiastočne aktivity z bodu a, ktoré mali základňu, kancelárske a IT vybavenie v hlavnom sídle KST.

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie analizy finansowo- ekonomicznej Vývoj finančnej a ekonomickej analýzy	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	731,60 €	731,60 €	731,60 €	621,86 €	Tak / Áno

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	621,86 €
---	----------



Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	731,60 €



Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

<p>WP jest współinicjatorem współpracy partnerów. W tym zakresie działający z ramienia WP Urząd Marszałkowski Departament Rozwoju Regionalnego uczestniczył bezpośrednio w następujących działaniach przygotowawczych:</p> <ol style="list-style-type: none"> kontakty i spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów, wymiana informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym, przekazanie danych i potrzebne uzgodnienia do mapy działań projektu, propozycje i uzgodnienia treści Listu intencyjnego i projektu Umowy Partnerstwa, propozycje i uzgodnienia dot. przedmiotu i przebiegu planowanego projektu oraz zasad współpracy. <p>Działania były w całości realizowane w obszarze wsparcia, głównie w siedzibie UMWP w Rzeszowie UMWP ze swoich zasobów oddelegował do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z pozostałymi partnerami projektu oraz wykonawcami zamówień.</p> <p>WP je spoluiniciátorom partnerskej spolupráce. V tejto oblasti v mene WP konal Úrad Marszałkowski Departament Rozwoju Regionalnego a priamo sa podieľal na nasledujúcich prípravných prácach:</p> <ol style="list-style-type: none"> kontakty a bilaterálne a viacstranné stretnutia potenciálnych partnerov, výmena informácií medzi partnermi v prípravnej etape, poskytnutie údajov a potrebné úpravy v mape aktivít projektu, návrhy a úpravy obsahu Vyhlásenia o zámere a návrhu Partnerskej zmluvy, návrhy a úpravy, schválenia predmetu a priebehu plánovaného projektu a pravidiel spolupráce. <p>Práce sa v plnom rozsahu uskutočnili v podporovanej oblasti, predovšetkým v sídle UMWP v Rzeszowe. UMWP zo svojich ľudských zdrojov určil na plnenie týchto úloh dve osoby, ktoré boli v priebežnom pracovnom kontakte s ostatnými partnermi a subdodávateľmi pre plnenie objednávok.</p>
--

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej Vývoj finančnej a ekonomickej analýzy	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania / Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Tak / Áno

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených	0,00 €



výdavkov partnera	
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	0,00 €



Zadanie w części / Úloha v časti (P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

PROT jest współinicjatorem podjęcia współpracy partnerów w celu zintegrowania tras wędrówek pieszych i sąsiadujących z nimi atrakcji po obu stronach granicy w jeden produkt turystyczny. W tym zakresie uczestniczył bezpośrednio w następujących działaniach przygotowawczych:

- kontakty i spotkania dwustronne i wielostronne potencjalnych partnerów,
- wymiana informacji pomiędzy partnerami na etapie przygotowawczym,
- przekazanie danych i potrzebne uzgodnienia do mapy działań projektu,
- propozycje i uzgodnienia treści Listu intencyjnego i projektu Umowy Partnerstwa,
- propozycje i uzgodnienia dot. przedmiotu i przebiegu planowanego projektu oraz zasad współpracy.

Działania były w całości realizowane w obszarze wsparcia, głównie w siedzibie PROT w Rzeszowie

PROT ze swoich zasobów oddelegował do tych zadań dwie osoby, które pozostawały w bieżącym, roboczym kontakcie z pozostałymi partnerami.

PROT (Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna) spoluinicjatorom naviazania partnerskej spolupráce za účelom zintegrovania turistických peších chodníkov a s nimi susediacimi atrakciami na oboch stranách hranice do jedného turistického produktu. V danom rozsahu sa priamo podieľal na nasledujúcich prípravných prácach:

- kontakty a bilaterálne a viacstranné stretnutia potenciálnych partnerov
- výmena informácií medzi partnermi v prípravnej etape,
- poskytnutie údajov a potrebné úpravy v mape aktivít projektu,
- návrhy a úpravy obsahu Vyhlásenia o zámere a návrhu Partnerskej zmluvy,
- návrhy a úpravy, schválenia predmetu a priebehu plánovaného projektu a pravidiel spolupráce.

Práce sa v plnom rozsahu uskutočnili v podporovanej oblasti, predovšetkým v sídle PROT v Rzeszowe. PROT zo svojich ľudských zdrojov určil na plnenie týchto úloh dve osoby, ktoré boli v priebežnom pracovnom kontakte s ostatnými partnermi.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy

nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie analizy finansowo- ekonomicznej Vývoj finančnej a ekonomickej analýzy	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	857,58 €	857,58 €	857,58 €	728,94 €	Tak / Áno

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	728,94 €
---	----------



Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	857,58 €

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	5 003,97 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	5 887,04 €

III.7 Zadania merytoryczne / Vecné úlohy

III.7.1

Nazwa zadania / Názov úlohy

MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ
MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE

Realizacja od / Realizácia od	01.01.2019	do / do	30.06.2021
-------------------------------	------------	---------	------------

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele špecifické projektu jakie realizuje dane zadanie

Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza
Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete pohraničných chodníkov

Opis úlohy / Opis zadania

Partner odpowiedzialny - COTG. Główny produkt zadania: zrewitalizowane szlaki.
Zadanie obejmuje odnowienie szlaków turystycznych (odnawianie znaków), renowację stanowisk drogowoskazowych oraz budowę brakujących tablic informacyjnych, map etc. Prace koncentrują się na Podkarpaciu, jako, że w ramach wcześniejszych projektów własnych oraz innych podmiotów (parki narodowe) wykonana została odnowa szlaków na terenie Małopolski. Zrealizowane zostanie szkolenie dla osób wykonujących zadania w terenie (pomiar GPS).

Zodpovedný partner - COTG. Hlavný produkt projektu: revitalizácia chodníkov.
Úloha zahŕňa obnovenie turistických chodníkov (obnova značiek), renovácia ukazovateľov smeru a osadenie chýbajúcich informačných tabúľ, máp a pod. Práce sú sústredené v Podkarpatskom kraji, pretože v rámci predchádzajúcich vlastných projektov a projektov iných subjektov (národné parky) bola uskutočnená obnova chodníkov na území Malopoľska. Uskutoční sa školenie osôb, ktoré plnia úlohy v teréne (meranie GPS).

Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

Tak / Áno

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy

(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie



Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

Zakres zadania:

- odnowienie oznakowania (znaki malowane, zgodnie ze standardem) szlaków trans granicznych pieszych 218 km,
- umieszczenie (wykonanie, montaż) nowych 75 drogowaskazów,
- umieszczenie (wykonanie, montaż) 30 tabliczek E3/E8 (oznakowanie szlaków międzynarodowych)
- wykonanie, montaż max. 7 tablic informacyjnych z mapami w lokalizacjach: Barwinek, Jaśliśka, Komańcza, Łupków Nowy, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla znakarzy w zakresie posługiwania się GPS (przygotowanie do prac w terenie): szkolenie będzie prowadzone w ustalonych max. 4 terminach, w małych grupach, dla 10-15 osób (znakarzy), max. 2 instruktorów; realizacja w formie webinaru; będzie to pierwsza część szkolenia znakarzy w projekcie
- wizyty monitoringowe szlaków w celu zachowania wysokiej jakości prac.

Rozsah úlohy:

- obnova značenia (maľované značky, štandardne) cezhraničných peších chodníkov v dĺžke 218 km,
- rozmiestnenie (vykonanie, montáž) 75 nových ukazovateľov smeru,
- rozmiestnenie (vykonanie, montáž) 30 tabuliek E3/E8 (označenie medzinárodných chodníkov)
- vykonanie, montáž max. 7 informačných tabulí s mapami v lokalizáciách: Barwinek, Jaśliśka, Komańcza, Łupków Nowy, Cisna, Wetlina, Ustrzyki Górne
- príprava a uskutočnenie školenia pre značkovačov z oblasti používania GPS (príprava na terénne práce): školenie bude prebiehať v stanovených max. 4 termínoch, v malých skupinách, pre 10-15 osôb (značkárov), max. 2 inštruktori; realizácia vo forme webinaru; ide o prvú časť školenia značkárov v projekte
- monitorovacie návštevy chodníkov pre udržanie vysokej kvality prác.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Monitoring szlaków Sledovanie trasy	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	700,00 €	700,00 €	700,00 €	595,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Infrastruktura szlakowa drogowaskazy tabliczki 105 szt. Infraštruktúra montáž track- tabule 105 jednotiek.	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	105	6,00 €	630,00 €	630,00 €	535,50 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Szkolenie dla znakarzy - realizowane w formie webinaru. Školenia pre znakarzy - realizovaný vo forme webinaru.	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Infrastruktura szlakowa z montażem - tablice informacyjne z mapami 7 szt. Infrastruktúra montáž track - informačné tabule s mapami 7 ks.	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	7	900,00 €	6 300,00 €	6 300,00 €	5 355,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Odnowienie znakowania - znakarze Obnovenie označenia - Značkári	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	km km	218	36,00 €	7 848,00 €	7 848,00 €	6 670,80 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Infrastruktura szlakowa montaż Track inštalácia infrastructure	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	105	6,00 €	630,00 €	630,00 €	535,50 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wkład niepieniężny / Nepeňažný vklad	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Zakup oprogramowania do koordynacji prac szlakowych Nákup koordinačného softvéru pre turistických trás	Nie / Nie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €	680,00 €	Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu



Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego Počet nových/zmodernizovaných/ rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	liczba elementów počet prvkov	0	3	3	liczba grup rodzajowych ustawionych nowych elementów infrastruktury szlakowej: drogowaskazy, mapy, tablice; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera počet druhových skupín nastavených nových prvkov infraštruktúry chodníkov: smerové ukazovatele/šípky, mapy, tabule; zdroj informácií: interné protokoły partnera
Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km km	0	218	218	długość szlaków, na których odnowione zostało i zaktualizowane oznakowanie; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera dłżka chodníkov, na ktorých bolo označenie obnovené a aktualizované; zdroj informácií: interné protokoły partnera

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	18 108,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	Województwo Podkarpackie
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	18 108,00 €

III.7.2

Nazwa zadania / Názov úlohy

MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE
SŁOWACKIEJ

MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ
STRANE

Realizacja od / Realizácia od	01.01.2019	do / do	31.08.2021
-------------------------------	------------	---------	------------

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele špecifické projektu jakie realizuje dane
zadanie



Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza
Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete pohraničných chodníkov

Opis úlohy / Opis zadania

Partner odpowiedzialny – KST. Główny produkt zadania: zrewitalizowane szlaki i via ferrata.

Zadanie obejmuje odnowienie szlaków turystycznych (odnawianie znaków), renowację stanowisk drogowoskazowych oraz budowę brakujących tablic informacyjnych, map etc., ustanowienie via ferraty jako dodatkowej atrakcji na szlakach tatrzańskich.

Prace obejmą szlaki na całym wschodnim obszarze wsparcia, z wyjątkiem odcinków odnowionych wcześniej w ramach prac zleczanych KST przez administrację rządową.

Trasa via ferrata jest opracowana koncepcyjnie w 2 wariantach A i B (vide: uzgodnienia z TANAP), ostateczna wersja przebiegu trasy zdecydowana zostanie na miejscu w trakcie prac w uzgodnieniu z władzami TANAP ze ścisłym uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska i dobrostanu dzikich zwierząt (w okolicy kozice, rzadkie rośliny); orientacyjnie długość szacuje się wstępnie na cca 550 m, przy przewyższeniu ok. 400m, z ok. 160 punktami asekuracji. W uroczystym otwarciu w 2021 r. wezmą udział zaproszeni goście, w tym dziennikarze, planowane jest pokazowe przejście dla ok. 25 osób z Polski i Słowacji (w tym celu zakup zestawów wspinaczkowych).

Po otwarciu będzie ogólnodostępna (jak wiele alpejskich tras tego typu), na początku trasy będzie tablica informacyjna o zasadach bezpieczeństwa w poruszaniu się trasą, możliwe będzie nieodpłatne wynajęcie zakupionego sprzętu wspinaczkowego do korzystania z niej.

Zrealizowane zostaną także szkolenia dla osób wykonujących zadania w terenie (znakowanie, pomiary GPS), częściowo przy współpracy z COTG (transfer polskiego know-how). W tym celu - odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej KST o pow. ok. 33m² z przeznaczeniem na szkolenie znakarzy i późniejsze spotkania zespołu znakującego i projektowego w trakcie realizacji zadań, w tym: zakup podstawowego wyposażenia do sali szkoleniowej (projektor, zdalnie sterowany ekran).

Zodpovedný partner – KST. Hlavný produkt projektu: revitalizácia chodníka a via ferrata.

Úloha spočíva v obnove turistických chodníkov (obnova značiek), renovácii stanovísk ukazovateľov smeru a osadení chýbajúcich informačných tabulí, máp atď., vybudovanie via ferraty ako dodatočnej atrakcie na tatranských chodníkoch. Práce budú prebiehať v celej podporovanej oblasti, okrem už obnovených úsekov v rámci prác, ktoré objednal KST prostredníctvom štátnej správy.

Trasa via ferrata je vytvorená koncepčne v 2 variantoch A a B (vide: dohoda s TANAP), záverečná verzia priebehu trasy bude schválená na mieste počas prác po dohode s vedením TANAP-u a s prísnyim ohľadom na životné prostredie a starostlivosť o voľne žijúce zvieratá (v okolí žijú kamzíky, vzácne rastliny); orientačne je predbežný odhad dĺžky cca. 550 m, so stúpaním cca. 400 m, s cca. 160 zaisťovacími bodmi. Na slávnostné otvorenie v roku 2021 budú pozvaní hostia, vrátane novinárov, plánuje sa ukážková túra pre cca. 25 osôb z Poľska a Slovenska (za týmto účelom budú zakúpené horolezecké výbavy).

Po otvorení bude všeobecne dostupná (ako mnohé alpské trasy rovnakého typu), na začiatku trasy bude umiestnená informačná tabuľa s bezpečnostnými informáciami o pohybe na trase, možnosť bezplatného vypožičania horolezeckého vybavenia na trasu.

Zároveň budú zrealizované školenia pre osoby plniace úlohy v teréne (značenie, meranie GPS), čiastočne v spolupráci s COTG (transfer poľského know-how). Za týmto účelom – obnova a doplnenie vybavenia školiacej miestnosti KST s plochou 33 m² určenej na zaškolenie značkárov a neskoršie stretnutia značkovacieho a projektového tímu počas realizácie úloh, vrátane: nákup základného vybavenia školiacej miestnosti (projektor, diaľkovo ovládaný monitor).

Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy

(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

(P 1) Klub Slovenských Turistov



Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

Udział instruktorów z ramienia COTG w szkoleniu słowackich partnerów w Bratysławie w siedzibie KST w zakresie posługiwania się GPS - 1 dzień szkoleniowy, jako transfer polskiego know-how wypracowanego we wcześniejszych działaniach - innych projektach.

Účasť inštruktorov COTG na školení slovenských partnerov v Bratislave v sídle KST v rámci nauky používania GPS – 1 školiaci deň, ako transfer know – how navrhnutý v predchádzajúcich aktivitách – iných projektoch.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Udział instruktorów w szkoleniu realizowanym w Bratysławie w siedzibie KST.

Účasť inštruktorov COTG na školení slovenských partnerov v Bratislave v sídle KST

Kategorie wydatków / Kategórie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Szkolenie dla znakarzy GPS Školenia pre znackarov	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	2 400,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 040,00 €	Tak / Áno

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasti podľa pravidla 20% pre partnera	2 040,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €



Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	2 400,00 €
---	------------



Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- odnowienie znakowania szlaków transgranicznych pieszych 240 km
- umieszczenie (wykonanie, montaż):
nowych drogowskazów 5 szt., konserwacja istniejących - 30 szt.,
tabliczek kierunkowych 220 szt.,
tabliczek ze znakami E3 i E8 - 15 szt. (znakowania szlaków międzynarodowych)
map turystycznych ze stojakiem - 4 szt. w lokalizacjach: Nová Sedlica, Runina, przełęcz Duklianska, Vyšná Pisaná
- ustanowienie trasy „via ferrata” jako dodatkowej atrakcji w sieci szlaków tatrzańskich: asekurowana trasa wspinaczkowa dla niewprawnych wspinaczy w Tatrach Wysokich z doliny Młynickiej (Mlynická dolina) na Skrajne Solisko (Predné Solisko);
- szkolenia dla znakarzy oraz w zakresie posługiwania się GPS jako przygotowanie do prac w terenie: szkolenia własne oraz transfer wiedzy; 10-15 osób, 3+1 dzień szkoleniowy; szkoleniowcy słowaccy oraz max. 2 instruktorów z PL;
- odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej o pow. ok. 33m2 z przeznaczeniem na szkolenie znakarzy i późniejsze spotkania robocze.

- obnovenie značenia cezhraničných peších chodníkov v dĺžke 240 km
- rozmiestnienie (vykonanie, montáž):
Nových smerových ukazovateľov 5 ks., údržba už postavených - 30 ks.,
Smerových tabuliek 220 ks.,
Tabuliek so znakmi E3 a E8 - 15 ks. (značkovanie medzinárodných chodníkov)
turistických máp so stojanom – 4 ks., v lokalizáciách: Nová Sedlica, Runina, Duklianský priesmyk, Vyšná Pisaná
- vyznačenie trasy „via ferrata” ako dodatočnej atrakcie siete tatranských chodníkov: zaistená horolezecká trasa pre neskúsených horolezcov vo Vysokých Tatrách z Mlynickej doliny do Predného Soliska;
- školenie pre značkárov a používania GPS ako príprava na terénne práce: vlastné školenia a transfer poznatkov; 10-15 osôb, 3+1 školiaci deň; slovenskí školitelia a max. 2 inštruktori z PL;
- obnovenie a doplnenie vybavenia školiacej miestnosti s plochou 33 m2 určenej na školenie značkárov a pracovné stretnutia

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Realizacja szkoleń i odnowienie i doposażenie sali szkoleniowej w siedzibie KST w Bratysławie. Jest to jedyna lokalizacja własna, którą swobodnie, bez dodatkowych kosztów dysponuje KST.

Realizácia školení a obnovenie a doplnenie vybavenia školiacej miestnosti v sídle KST. Je to jediná vlastná lokalizácia, ktorú má KST k voľnej dispozícii bez dodatočných nákladov.



Kategorie wydatków / Kategorije výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Remont sali szkoleniowej - dostosowanie instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczenia Oprawa školiace miestnosti - úpravou elektroinštalácie, maľovanie izby	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet ks.	1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorije výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Infrastruktura i roboty budowlane Infraštruktúra a stavebné práce	Via ferrata – organizacja szlaku. Via ferrata - vyznačenie trasy.	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	85 000,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Szkolenie dla znakarzy Školenia pre znackarov	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	szt. ks.	1	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Wyposażenie sali szkoleniowej - stoliki Vybavenie školiaca miestnosť - stoly	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	szt. ks.	15	150,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €	1 912,50 €	Tak / Áno



Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Infrastruktura szlakowa – tablice informacyjne z mapami Infrastruktúra trasy – informačné tabule s mapami	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	4	600,00 €	2 400,00 €	2 400,00 €	2 040,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Wyposażenie sali szkoleniowej zakup sprzętu – rzutnik multimedialny z ekranem Vybavenie školiaca miestnosť - Multimedialný projektor s obrazovkou	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	650,00 €	650,00 €	650,00 €	552,50 €	Tak / Áno



Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Infrastruktura szlakowa - drogowskazy, tabliczki linfraštruktúra trasy - značky, tabule	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 950,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Wyposażenie sali szkoleniowej - krzesła Vybavenie školiaca miestnosť - stoličky	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	30	100,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	2 550,00 €	Tak / Áno



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Zestawy dla użytkowników via ferraty Ferratove-sety	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - opráwnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szł. ks.	15	170,00 €	2 550,00 €	2 550,00 €	2 167,50 €	Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego Počet nových/zmodernizovaných/ rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	liczba elementów počet prvkov	0	3	3	liczba grup rodzajowych ustawionych nowych elementów infrastruktury szlakowej: drogowskazy, mapy, via ferrata; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera počet druhových skupín nastavených nových prvkov infraštruktúry chodníkov: smerové ukazovatele/šípky, mapy, tabule; zdroj informácií: interné protokoły partnera
Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km km	0	240	240	długość szlaków, na których odnowione zostało i zaktualizowane oznakowanie; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera dłzka chodníkov, na ktorých bolo označenie obnovené a aktualizované; zdroj informácií: interné protokoły partnera

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	6 885,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	120 050,00 €



Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	Presovský Kraj, Tatry, Bratislava
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	8 925,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávněných výdavkov pre úlohu	122 450,00 €

III.7.3

Nazwa zadania / Názov úlohy

WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY

ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE

Realizacja od / Realizácia od	01.10.2018	do / do	31.03.2020
-------------------------------	------------	---------	------------

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie

Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego
Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského cezhraničného portálu o turistických chodníkoch

Opis úlohy / Opis zadania

Partner odpowiedzialny – UMWP. Główny produkt zadania: opracowany standard oraz opracowane treści dot. dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (POI).

W ramach zadania wypracowany zostanie wspólny standard opisu tzw. POI - "points-of-interest" czyli lokalizacji atrakcji przyrodniczych i kulturowych, które mają być powiązane z transgranicznymi szlakami turystycznymi jako podstawowego zasobu informacyjnego nt. atrakcji przyrodniczych i kulturowych dla portalu szlakowego.

Z uwzględnieniem przyjętego standardu przygotowane zostaną opisy i zdjęcia łącznie 350 POI - 250 po stronie polskiej na Podkarpaciu, 100 po stronie słowackiej. Opisy zostaną następnie przetłumaczone - powstaną w sumie 4 wersje językowe. Całość w kolejnym kroku (z.4) zostanie wykorzystana w bazach danych portalu szlakowego. Dodatkowo COTG udostępni jako komplementarne posiadane już opisy POI z terenu Małopolski, przygotowane w ramach wcześniejszych projektów. Całość działań skoordynuje UMWP jako podmiot wśród partnerów posiadający największy dostęp do zasobów informacyjnych i różnorodnych źródeł informacji, co ułatwi trafną identyfikację najciekawszych atrakcji.

Zodpovedný partner – UMWP. Hlavný produkt úlohy: vypracovaný štandard a spracovaný materiál o kultúrnom a prírodnom dedičstve (POI).

V rámci úlohy bude vypracovaný spoločný štandardný popis tzv. POI - "points-of-interest" teda lokalizácií prírodných a kultúrnych atrakcií, ktoré sú prepojené s cezhraničnými turistickými chodníkmi ako základného zdroja informácií o prírodných a kultúrnych atrakciách pre portál o chodníkoch.

S prihľadnutím na prijatý štandard budú pripravené popisy a fotografie súhrnom 350 POI – 250 na poľskej strane v Podkarpatskom kraji, 100 na slovenskej strane. Popisy budú ďalej preložené – vzniknú 4 jazykové verzie. Celok na ďalšom kroku (z.4) bude použitá pre databázu portálu o chodníkoch. COTG dodatočne poskytne popisy POI, ktorými už komplementárne disponuje o území Maľopolska, ktoré boli pripravené v rámci predchádzajúcich projektov.

Celok aktivít bude koordinovať UMWP ako partnerský subjekt s najväčším prístupom k informačným zdrojom a rôznorodých informačných zdrojov, čo uľahčí presnú identifikáciu najzaujímavejších atrakcií.

Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňážný vklad do úlohy

Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy

(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

(P 1) Klub Slovenských Turistov

(P 2) Województwo Podkarpackie



Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

COTG udostępni jako komplementarne posiadane już opisy POI z terenu Małopolski, przygotowane w ramach wcześniejszych projektów.

COTG poskytne k dispozícii popisy POI, ktorými už disponuje z územia Malopoľska, pripravené v rámci predchádzajúcich projektov.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
nepoužiteľné

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
--	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	



Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- wytypowanie, opracowanie (tekst, aktualne zdjęcia, sprawdzenie, zarejestrowanie stanu i warunków) 100 POI po słowackiej stronie granicy, - przekazanie materiału do tłumaczenia do P2
- wytypowanie, spracovanie (text, aktuálne fotografie, verifikácia, registrácia stavu a podmienok) 100 POI na slovenskej strane hranice, - odovzdanie materiálu na preklad P2

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy nepoužiteľné

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
--	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba opracowanych na podstawie wspólnego standardu POI („points-of-interest” = atrakcje przyrodnicze i kulturowe) Počet vyhotovených na základe spoločného štandardu POI („points-of-interest” = prírodné a kultúrne atrakcie)	szt ks	0	100	100	Liczba opracowanych na podstawie wspólnego standardu POI („points-of-interest” = atrakcje przyrodnicze i kulturowe); źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnerów Počet vyhotovených na základe spoločného štandardu POI („points-of-interest” = prírodné a kultúrne atrakcie); zdroj informácií: interné protokoły partnerov

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	



Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

<p>- opracowanie wspólnie z partnerami standardu opisu POI</p> <p>- wytypowanie, opracowanie (tekst, aktualne zdjęcia, sprawdzenie, zarejestrowanie stanu i warunków) 250 POI po polskiej stronie granicy na terenie Podkarpacia = miejsc atrakcyjnych lub potencjalnie atrakcyjnych w tym min. 50 POI jako miejsca, które można określić jako infrastrukturę towarzyszącą (sprawdzenie i zewidencjonowanie wiat, miejsc postojowych itp. elementów),</p> <p>- tłumaczenie 250 opisów POI z języka polskiego na słowacki, angielski, niemiecki,</p> <p>- tłumaczenie 100 opisów POI z języka słowackiego na polski oraz angielski, niemiecki.</p> <p>- wypracowanie standardnego opisu POI społecznie s partnermi</p> <p>- wytypowanie, spracowanie (text, aktuálne fotografie, verifikácia, registrácia stavu a podmienok) 200 POI na polskej strane hranice v Podkarpatskom kraji = atraktívne alebo potenciálne miesta vrátane min. 50 POI ako miesta, ktoré je možné označiť za prislúchajúcu infraštruktúru (kontrola a evidencia prístreškov, parkovacích miest a pod. prvkov),</p> <p>- preklad 250 popisov POI z poľského jazyka do jazyka slovenského, anglického a nemeckého,</p> <p>- preklad 100 popisov POI zo slovenského jazyka do jazyka poľského, anglického a nemeckého</p>

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávněného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie 250 POI Vývoj 250 POI	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávněné výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	9 000,00 €	9 000,00 €	9 000,00 €	7 650,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Tłumaczenie 100 POI słowackich na PL, EN, DE preklad 100 popisov POI zo slovenského jazyka do jazyka polskiego, angielského a nemeckého	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	3 229,00 €	3 229,00 €	3 229,00 €	2 744,65 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Tłumaczenie 250 POI polskich na EN, DE, SK preklad 250 popisov POI z polskiego jazyka do jazyka slovenského, angielského a nemeckého	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	4 309,00 €	4 309,00 €	4 309,00 €	3 662,65 €	Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu



Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba opracowanych/wdrożonych wspólnych standardów lub wytycznych Počet vytvorených / implementovaných spoločných štandardov / smerníc	liczba standardów/ wytycznych počet štandardov/ smerníc	0	1	1	wypracowany wspólnie przez partnerów projektu standard opisu transgranicznych POI = "points of interest" jako podstawowego zasobu informacyjnego nt. atrakcji przyrodniczych i kulturowych dla portalu szlakowego; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnerów partneri w projekcie społecznie wypracowali standard opisu cezhraničných POI = "points of interest" ako základný informačný zdroj o prírodných a kultúrnych atrakciách pre portál o chodníkoch ; zdroj informácií: interné protokoły partnerov

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba opracowanych na podstawie wspólnego standardu POI („points-of- interest” = atrakcje przyrodnicze i kulturowe) Počet vyhotovených na základe spoločného štandardu POI („points-of- interest” = prírodné a kultúrne atrakcie)	szt ks	0	250	250	Liczba opracowanych na podstawie wspólnego standardu POI ("points-of- interest" = atrakcje przyrodnicze i kulturowe); źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnerów Počet vyhotovených na základe spoločného štandardu POI („points-of- interest” = prírodné a kultúrne atrakcie); zdroj informácií: interné protokoły partnerov

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	16 538,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	Województwo Podkarpackie, Rzeszów
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	16 538,00 €

III.7.4

Nazwa zadania / Názov úlohy

BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA

VÝSTAVBA A SPREVÁDKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI



Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie

Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego
Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského cezhraničného portálu o turistických chodníkoch

Opis úlohy / Opis zadania

Partner odpowiedzialny – COTG. Główny produkt zadania: transgraniczny portal produktu turystyki pieszej.
W ramach zadania zbudowany zostanie portal - Internetowa platforma szlakowa „Góry bez granic”, integrujący informacje o sieci szlaków transgranicznych i powiązanych z nimi atrakcji przyrodniczych i kulturowych (POI).
Dla stworzenia rozwiązań informatycznych zaplanowanych dla projektu (portal krajoznawczy ze stroną mapową, aplikacja mobilna) niezbędne jest zbudowanie bazy danych tekstowych i przestrzennych o szlakach. Dane będą pochodziły z pomiarów zrealizowanych w ramach niniejszego projektu oraz z zasobów COTG PTTK.
Wyświetlenie szlaków na stronie www na podstawie tak pozyskanych danych pomiarowych wymaga poddania ich dwuetapowej obróbce w programach geoinformatycznych (GIS): oczyszczenia surowych śladów zarejestrowanych przez urządzenia GPS wraz z precyzyjną korektą przebiegu, w oparciu o różne podkłady mapowe o dużej szczegółowości, a następnie utworzenia sieci topologicznej, przyporządkowania atrybutów i symbolizacji oraz przeprowadzenia kontroli topologicznej.
Dane cyfrowe o szlakach oraz POI zostaną udostępnione turystom w 4 wersjach językowych (PL, SK, EN, DE) na 3 różnych platformach cyfrowych:
•w portalu krajoznawczym – w formie tekstowo-graficznej przedstawiającej pełne opisy POI i zdjęcia, a także listę szlaków z ew. opisami, również w wersji dla niedowidzących;
•na interaktywnej stronie mapowej portalu krajoznawczego - za pomocą wizualizacji przebiegu szlaków i położenia POI na mapie (z możliwością wyboru kilku podkładów mapowych), z możliwością obliczania i wyświetlania optymalnych tras prowadzących po szlakach, pomiędzy dowolnymi punktami (z ew. punktami pośrednimi), eksportu tych tras do urządzenia mobilnego, a także wyświetlania tras zaimportowanych z urządzenia mobilnego lub pliku .gpx;
•w aplikacji mobilnej – pozwalającej na dostęp do danych o szlakach i POI w terenie, umożliwiającej nawigację po szlakach.

Zodpovedný partner – COTG. Hlavný produkt úlohy: cezhraničný portál produktu pešieho turizmu.
V rámci úlohy bude vytvorený portál – internetová platforma o chodníkoch „Hory bez hraníc”, ktorý bude integrovať informácie o sieti cezhraničných chodníkov a s nimi prepojenými prírodnými a kultúrnymi atrakciami (POI).
Pre vytvorenie informatických riešení naplánovaných pre projekt (vlastivedný portál s mapovou stránkou, mobilná aplikácia) bude potrebné vytvoriť textovú aj priestorovú databázu o chodníkoch. Údaje sa získajú meraním zrealizovaným v rámci tohto projektu a zo zdrojov COTG PTTK.
Zobrazenie chodníkov na www stránke na základe takto zhromaždených údajov z merania si vyžaduje ich dvojetapové spracovanie v geoinformatických programoch (GIS): vyčistenie surových stôp zaregistrovaných na zariadeniach GPS s presnou úpravou/korekciou trasy, na základe rôznych mapových podkladov s vysokou presnosťou, a následne vytvorenie topologickej siete, usporiadanie atribútov a symbolov a uskutočnenie topografickej kontroly.
Digitálne údaje o chodníkoch a POI budú sprístupnené turistom v 4 jazykových verziách (PL, SK, EN, DE) na 3 rôznych digitálnych platformách:
•na vlastivednom portáli – v textovo – grafickej forme s úplnými popismi POI a fotografiami, a zoznamom chodníkov s príp. popismi, aj vo verzii pre slabozrakých;
•na interaktívnej stránke vlastivedného portálu – prostredníctvom vizualizácie trasy chodníkov a polohy POI na mape (s možnosťou voľby niekoľkých mapových podkladov), s možnosťou výpočtu a zobrazenia optimálnych trás chodníkmi, medzi ľubovoľnými bodmi (s príp. medzibodmi),
Exportu týchto trás do mobilného zariadenia, a zobrazenie importovaných trás z mobilného zariadenia alebo súboru .grx.
•v mobilnej aplikácii – umožňuje prístup k údajom o chodníkoch a POI v teréne, umožňuje navigáciu chodníkmi.

Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy

(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
(P 1) Klub Slovenských Turistov



Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- digitalizacja szlaków – pomiary GSP z obróbką danych pomiarowych dla szlaków na terenie Podkarpacia 1500 km
- opracowanie mapy obszaru wsparcia (do wykorzystania w portalu szlaków, oraz na tablice informacyjne na szlakach, inne zastosowania)
- stworzenie portalu krajoznawczego ze stroną mapową
- stworzenie aplikacji mobilnej zawierającej szlaki i POI
- wykonanie portalu transgranicznego 1, w zał. opis (E-narzędzie).

- digitalizácia chodníkov – meranie s GPS so spracovaním nameraných údajov o chodníkoch na území Podkarpatského kraja 1500 km
- vypracovanie mapy podporovanej oblasti (pre využitie na portáli o chodníkoch, a na informačné tabule na chodníkoch, ďalšie uplatnenie)
- vytvorenie vlastivedného portálu s mapovou stránkou
- vytvorenie mobilnej aplikácie chodníkov a POI
- vytvorenie cezhraničného portálu 1 v prílohe popis (E-nástroj).

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávněného územia (ak sa týka)

Część zadań w zakresie usług informatycznych realizowana będzie poza obszarem wsparcia.

Niektóre z úloh v oblasti IT služieb budú vykonávané mimo oblasť podpory.

Kategorie wydatków / Kategórie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Stworzenie strony mapowej vytvorenie mapovanie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávněné výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	14 100,00 €	14 100,00 €	14 100,00 €	11 985,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Stworzenie aplikacji mobilnej (Android + iOS), dostępnej w językach: PL, SK, EN, DE Vytvorenie mobilnej aplikácie (Android + iOS), k dispozícii v týchto jazykoch: PL, SK, EN, DE	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	11 700,00 €	11 700,00 €	11 700,00 €	9 945,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Dostosowanie bazy danych szlaków Prispôsobenie databázy trás	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	1 955,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Mapa PL/SK- portal, aplikacja Mapá PL / SK - portál, aplikácie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	12 100,00 €	12 100,00 €	12 100,00 €	10 285,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Pomiary szlaków, przygotowanie danych do wykorzystania w projekcie Meranie trás, príprava dát pre použitie v projekte	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	14 100,00 €	14 100,00 €	14 100,00 €	11 985,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorije výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Konsultacje przedprojektowe (opracowanie strony www i aplikacji mobilnej) Pre-konzultácia (vývoj webové stránky a mobilné aplikácie)	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	700,00 €	700,00 €	700,00 €	595,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorije výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Przygotowanie, obróbka danych szlaków słowackich (Tatry), wprowadzenie Príprava, spracovanie dát cesty slovenský (Tatry), zavedenie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	3 300,00 €	3 300,00 €	3 300,00 €	2 805,00 €	Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu



Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e -produktov a e -služieb	liczba e-produktów i e-usług počet e-produktov a e-služieb	0	0,8	0,8	wdrożone nowe polsko-słowackie narzędzie teleinformatyczne integrujące dane nt. nowego produktu turystycznego - transgranicznej sieci tras wędrówek pieszych (strona internetowa, aplikacja mobilna) - wersja polskojęzyczna i słowackojęzyczna; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera zawedený Poľsko - slovenské teleinformačný nástroj, ktorý integruje dáta o novom turistickom produkte - cezhraničnej sieti trás peších výletov (webová stránka, mobilná aplikácia) - poľská a slovenská jazyková verzia; zdroj informácií: interné protokoły partnerov
Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	liczba produktów počet produktov	0	0,5	0,5	wprowadzona na rynek turystyczny nowa kompleksowa oferta dla transgranicznej turystyki pieszej; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnerów nová komplexná ponuka cezhraničnej pešej turistiky zavedená na turistický trh; zdroj informácií: interné protokoły partnerov

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba uruchomionych stron krajoznawczych Počet spustených vlastivedných stránok	szt ks	0	1	1	Liczba uruchomionych stron krajoznawczych on-line; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnerów Počet spustených vlastivedných stránok on-line; zdroj informácií: interné protokoły partnerov
Liczba uruchomionych aplikacji mobilnych o szlakach Počet spustených mobilnych aplikácií o chodníkoch	szt ks	0	1	1	Liczba uruchomionych aplikacji mobilnych on-line; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnerów Počet spustených mobilnych aplikácií o chodníkoch on-line; zdroj informácií: interné protokoły partnerov
Liczba uruchomionych stron mapowych Počet spustených mapových stránok	szt ks	0	1	1	Liczba uruchomionych stron mapowych on-line; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnerów Počet spustených mapových stránok on-line; zdroj informácií: interné protokoły partnerov

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	58 300,00 €



Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- uzupełnienie posiadanych baz danych o szlakach po stronie słowackiej,
 - digitalizacja szlaków – pomiary GSP szlaków i punktów POI na terenie Słowacji 240 km,
 - przygotowanie warunków technicznych do obsługi baz danych portalu szlakowego: a/ zakup sprzętu ITC do obsługi baz danych: komputer stacjonarny z akcesoriami, notebook, serwer, niezbędne okablowanie i akcesoria, źródło kopii zapasowej, stacja dokująca dla notebooka, urządzenia wielofunkcyjne, zabezpieczenie antykradzieżowe; b/ modernizacja pomieszczenia baz danych - pomieszczenie w siedzibie KST w Bratysławie dla administratorów baz danych (modyfikacja okablowania, zakup biurka, krzesła, szafki magazynowe); pomieszczenie ok. 8m2.

- doplnienie istniejących baz danych o chodnikach na słowackiej stronie,
 - digitalizacja chodników – pomiar chodników a bodów POI pomocou GPS na území Slovenska 240 km,
 - príprava technických podmienok na ovládanie databáz portálu o chodníkoch: a/ nákup ITC zariadenia na obsluhu databáz: stolový počítač s príslušenstvom, notebook, server, potrebné káble a vybavenie, zdroj zálohovej kópie, dokovacia stanica notebooka, multifunkčné zariadenia, ochrana proti krádeži; b/ modernizácia priestorov databáz – priestory v sídle KST v Bratislave pre správcov databáz (modifikácia káblovej infraštruktúry, nákup kancelárskeho stola, stoličky, skrinky), priestor cca. 8 m2

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávněného územia (ak sa týka)

Część zadań w zakresie usług informatycznych realizowana będzie poza obszarem wsparcia.

Niektóre z úloh v oblasti IT služieb budú vykonávané mimo oblasť podpory.

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Remont pomieszczenia dla administratorów baz danych - modyfikacja okablowania, malowanie Oprawy zariadení pre databázových administrátorov - úprava elektroinštalácie, maľovani	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €	680,00 €	Tak / Áno



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Zakup sprzętu ITC- zewnętrzna pamięć masowa Nákup ITC - server na ukladanie údajov – vonkajšie ukladanie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	645,00 €	645,00 €	645,00 €	548,25 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Zakup sprzętu ITC - przewodowa klawiatura i przewodowa mysz kabel do prowadzenia kabli, zamek zabezpieczenie przed kradzieżą Nákup ITC - drôtová klávesnica a drôtová myš, trubica na vedenie káblov, záмок na zabezpečenie proti krádeži	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	106,00 €	106,00 €	106,00 €	90,10 €	Tak / Áno



Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Zakup sprzętu ITC - urządzenie UPS - kopia zapasowa Nákup ITC - zariadenie UPS – záložná kópia	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	540,00 €	540,00 €	540,00 €	459,00 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Zakup sprzętu ITC- notebook Nákup ITC - notebook	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	750,00 €	750,00 €	750,00 €	637,50 €	Tak / Áno



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Zakup sprzętu ITC - Monitor do stacji dokującej Nákup ITC - monitor k dokovacej stanici	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	214,00 €	214,00 €	214,00 €	181,90 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Pomieszczenie dla administratorów baz danych - zakup 2 szt. biurek, 2 szt. krzesel, 2 szt. szafek magazynowych V izbe je pre databázových administrátorov - nákup 2 ks. kancelárskych stolov, 2 ks. stoličiek, 2 ks. skladových skríň	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Tak / Áno



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Wydatki na wyposażenie Výdavky na vybavenie	Zakup sprzętu ITC - stacja dokująca wraz z monitorem, klawiaturą i pozostałym osprzętem Nákup ITC - dokovacia stanica s monitorom, klávesnicou a ostatným vybavením	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprównené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	145,00 €	145,00 €	145,00 €	123,25 €	Tak / Áno

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e -produktov a e -služieb	liczba e- produktów i e-usług počet e- produktov a e-služieb	0	0,2	0,2	wdrożone nowe polsko-słowackie narzędzie teleinformatyczne integrujące dane nt. nowego produktu turystycznego - transgranicznej sieci tras wędrówek pieszych (strona internetowa, aplikacja mobilna) - wersja słowackojęzyczna zawedený Poľsko - slovenské teleinformačný nástroj, ktorý integruje dáta o novom turistickom produkte - cezhraničnej sieti trás peších výletov (webová stránka, mobilná aplikácia) - slovenská jazyková verzia
Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	liczba produktów počet produktov	0	0,5	0,5	wprowadzona na rynek turystyczny nowa kompleksowa oferta dla transgranicznej turystyki pieszej nová komplexná ponuka cezhraničnej pešej turistiky zavedená na turistický trh

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	3 021,75 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	4 200,00 €



Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	Presovský Kraj, Bratislava
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	3 021,75 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	62 500,00 €

III.7.5

Nazwa zadania / Názov úlohy

PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ
 PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU

Realizacja od / Realizácia od	01.04.2019	do / do	31.08.2021
-------------------------------	------------	---------	------------

Špecifické ciele projektu, ktoré sú realizované danou úlohou / Cele szczegółowe projektu jakie realizuje dane zadanie

Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny
 Vedenie medzinárodnej kampaň propagujúcu nový turistický produkt

Opis úlohy / Opis zadania



Partner odpowiedzialny – PROT. Główny produkt zadania: transgraniczna kampania promocyjna i 'miękkie' transgraniczne działania promocyjne.

W ramach zadania kompleksowa, adresowana zarówno do krajowych, jak zagranicznych odbiorców kampania promocyjna, a także "miękkie" działania promocyjne w obszarze wsparcia. Całość działań promocyjnych skoordynuje PROT jako wyspecjalizowana w tym zakresie na rynku turystycznym organizacja.

Kampania promocyjna:

- szkolenie pracowników IT i branży turystycznej, 3 szkolenia dla 30 osób,
- objazdy studyjne – 1x5 przedstawicieli mediów (dziennikarzy, blogerów itp.) z Polski i Słowacji, Program: 4 dni. – promocja online za pośrednictwem 6 profili influencerskich dedykowanych turystyce w wybranych krajach UE
- akcja promocyjna z udziałem social influencerów – 2 dedykowane podróże studyjne lub zdalna promocja pogranicza; efekt - materiały na kanałach YouTube, Instagram, Facebook. Akcja realizowana równocześnie po obu stronach granicy, dwujęzyczna, dostęp dla mieszkańców i turystów i z PL i z SK, w obu wersjach językowych aplikacji.
- produkcja i emisja 3 filmów promocyjnych, prezentujących produkt po obu stronach granicy, w polskiej, słowackiej i angielskiej wersji językowej,
- akcja promocyjna na FB i Instagramie,
- konkurs fotograficzny we współpracy z pozytywnym magazynem podróżniczym,
- targi turystyczne ITB w Berlinie - promocja w zagranicznych kanałach online,
- materiały drukowane, w tym przewodnik,
- pozycjonowanie strony szlakowej.

Działania "miękkie":

- event plenerowy - otwarta impreza tematyczna, udział 500-1000 uczestników z różnych grup wiekowych oraz przedstawicieli mediów,
- rajd "via ferrata" (2021)
- rajd na Podkarpaciu (2019) promujący tworzony nowy produkt turystyczny: grupy ze Słowacji i z Polski, spotkanie na Podkarpaciu blisko granicy (miejsce pozostaje do ustalenia), z udziałem ok. 100 osób z Polski i Słowacji,
- ustanowienie nowej odznaki turystycznej - transgranicznej

Zodpovedný partner PROT. Hlavný produkt úlohy: cezhraničný propagačný kampaň a cezhraničná 'mäkká' reklama. V rámci úlohy je propagačný kampaň komplexná, adresovaná ako tuzemským tak zahraničným príjemcom a "mäkká" reklamná činnosť v podporenej oblasti. Celok propagačných aktivít koordinuje PROT ako organizácia, ktorá je na turistickom trhu špecialistom v tejto oblasti.

Propagačná kampaň:

- školenie IT pracovníkov a z turistického odvetvia, 3 školenia pre 30 osôb,
- študijné cesty – 1x5 zástupcovia médií (novinári, blogeri, atď.) z Poľska a Slovenska. Program: 4 dni - Online propagácia prostredníctvom 6 profilov ovplyvňujúcich cestovný ruch vo vybraných krajinách EÚ.
- propagačná akcia s účasťou social influencerov – 2 venované študijné cesty alebo vzdialená propagácia pohraničia; výsledok – materiál na strane YouTube, Instagram, Facebook. Akcia realizovaná súčasne na oboch stranách hranice, dvojazyčná, prístup pre občanov aj turistov z PL a SK, vo oboch jazykových verziách aplikácie.
- výroba a vysielanie 3 propagačných filmov, ktoré predstavia produkt na oboch stranách hranice, v poľskej, slovenskej a anglickej jazykovej verzii,
- propagačná akcia na FB a Instagrame,
- súťaž fotografie v spolupráci s populárnym časopisom o cestovaní,
- turistické trhy ITB v Berlíne - propagácia na zahraničných online kanáloch,
- tlačoviny, vrátane sprievodcu,
- indexovanie stránky o chodníkoch.

"Mäkká" reklama:

- externé podujatie – otvorené tematické podujatie, účasť 500-1000 účastníkov z rôznych vekových skupín a zástupcov médií,
- preteky "via ferrata" (2021)
- preteky v Podkarpatskom kraji (2019) propagujú nový vytváraný turistický produkt: tímy zo Slovenska a Poľska, stretnutie v podkarpatskom kraji blízko hranice (miesto sa dohodne) účasť cca. 100 osôb z Poľska a Slovenska,
- navrhnutie a vytvorenie nového turistického cezhraničného odznaku.

Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy

Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy

(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

(P 1) Klub Slovenských Turistov

(P 2) Województwo Podkarpackie

(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna



Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- organizowany przy współpracy KST i lokalnych oddziałów PTTK rajd na Podkarpaciu (2019) promujący tworzony nowy produkt turystyczny: grupy ze Słowacji i z Polski, spotkanie na Podkarpaciu blisko granicy (miejsce pozostaje do ustalenia), z udziałem ok. 100 osób z Polski i Słowacji,
 - przygotowanie formuły i ustanowienie nowej odznaki turystycznej - trans granicznej, wzorowanej na istniejącej odznace Głównego Szlaku Beskidzkiego; planowane opracowanie regulaminu i wykonanie max. 200 szt. (odznaka 3-stopniowa); odznaka zostanie po raz pierwszy przyznana w trakcie realizacji projektu, a następnie będzie przyznawana także w okresie trwałości,
 - pozycjonowanie - w tym:kampania reklamowa obejmująca: audyt zewnętrzny w zakresie dostosowania budowy strony pod kątem wyszukiwarki, wzmocnienie strony contentowo-opisowej projektu, wsparcie całości skorelowaną kampanią adwords, kampania SEM – Search Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach.

- preteky v Podkarpatskom kraji (2019) sú organizované v spolupráci s KST a miestnymi pobočkami PTTK, propagujú nový turistický produkt: tímy zo Slovenska a Poľska, stretnutia v Podkarpatskom kraji v blízkosti hranice (miesto sa dohodne) účasť cca. 100 osôb z Poľska a Slovenska,
 - príprava formule a vytvorenie nového turistického cezhraničného odznaku, podľa vzoru už existujúceho odznaku Hlavného beskydského chodníka; plánované vyhotovenie poriadku a vykonanie max. 200 ks. (3-stupňový odznak); odznak bude po prvý raz udelený počas realizácie projektu a následne bude udeľovaný v priebehu jeho udržiavania,
 - indexovanie – vrátane: reklamnej kampane zameranej na: externý audit v rozsahu prispôsobenia tvorenia stránky podľa vyhľadávača, zlepšenie popisnej stránky projektu, podpora celku v súvisiacej kampani adwords, kampaň SEM – Search Engine Marketing teda marketing vo vyhľadávačoch.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
 nepoužitelné

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Pozycjonowanie, akcje reklamowe Indexovanie, reklamne akcie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	4 250,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Odznaka - projekt i wykonanie Odznak - návrh a realizácia	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	szt. ks.	1	520,00 €	520,00 €	520,00 €	442,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Organizacja Rajdu 2019 Organizácia Preteky 2019	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	szt. ks.	1	2 480,00 €	2 480,00 €	2 480,00 €	2 108,00 €	Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu



Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba adresatów wspólnych/ transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	liczba osób počet osôb	0	35100	35100	Liczba odbiorców działań w ramach transgranicznej promocji nowego produktu turystycznego liczona jako suma uczestników fizycznych wydarzeń promocyjnych (listy obecności), odbiorców materiałów drukowanych wg nakładów, odbiorców przekazów medialnych wg wyników oglądalności lub e-zasięgu; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera Počet príjemcov spoločných aktivít v rámci cezhraničnej reklamy nového turistického projektu ako súčet fyzickej účasti na reklamných podujatiach (zoznam účastníkov), príjemcov tlačených materiálov podľa nákladov, príjemcov mediálnych záznamov podľa výsledkov sledovanosti alebo e- signálu; zdroj informácií: interné protokoły partnera
Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	liczba działań počet aktivít	0	3	3	Liczba spotkań, konferencji, szkoleń, rajdów, wizyt studyjnych itp. eventów promocyjnych lub z komponentem promocyjnych zrealizowanych w ramach projektu; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera, listy obecności Počet stretnutí, konferencií, školení, pretekov, študijných pobytov atď. propagačných podujatí alebo s komponentom propagácie zrealizovaných rámci projektu; zdroj informácií: interné protokoły partnera, zoznam účastníkov

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera					0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera					0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera					8 000,00 €



Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- Opracowanie Przewodnika na bazie POI polskich i słowackich – wersja słowacka
 - Organizacja rajdu 2021 - via ferrata: w uroczystym otwarciu via ferrata w 2021 r. wezmą udział zaproszeni goście, w tym dziennikarze, planowane jest pokazowe przejście dla ok. 25 osób z Polski i Słowacji.
 - Vyhotovenie sprievodcu na základe poľských a slovenských POI – slovenská verzia
 - Organizácia pretekov 2021 - via ferrata: slávnostného otvorenia ferrata v r. 2021 sa zúčastnia pozvaní hostia, vrátane novinárov, plánovaná je ukážková túra pre cca. 25 osôb z Poľska a Slovenska.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
 nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie przewodnika na bazie POI polskich i słowackich - słowacka wersja językowa Vyhotovenie sprievodcu na základe poľských a slovenských POI – slovenská verzia	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	szt. ks.	1	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 950,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Organizacja rajdu z okazji otwarcia szlaku via ferrata 2021 Organizácia pretekov - otvorenie via ferrata 2021	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	3 400,00 €	Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba adresatów wspólnych/ transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	liczba osôb počet osôb	0	10025	10025	Liczba odbiorców działań w ramach transgranicznej promocji nowego produktu turystycznego liczona jako suma uczestników fizycznych wydarzeń promocyjnych (listy obecności), odbiorców materiałów drukowanych wg nakładów, odbiorców przekazów medialnych wg wyników oglądalności lub e-zasięgu; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera Počet príjemcov spoločných aktivít v rámci cezhraničnej reklamy nového turistického projektu ako súčet fyzickej účasti na reklamných podujatiach (zoznam účastníkov), príjemcov tlačených materiálov podľa nákladov, príjemcov mediálnych záznamov podľa výsledkov sledovanosti alebo e- singlu; zdroj informácií: interné protokoły partnera
Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	liczba działań počet aktivít	0	2	2	Liczba spotkań, konferencji, szkoleń, rajdów, wizyt studyjnych itp. eventów promocyjnych lub z komponentem promocyjnych zrealizowanych w ramach projektu; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera, listy obecności Počet stretnutí, konferencií, školení, pretekov, študijných pobytov atď. propagačných podujatí alebo s komponentom propagácie zrealizovaných rámci projektu; zdroj informácií: interné protokoły partnera, zoznam účastníkov

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu



Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednotka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera					0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera					0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera					11 000,00 €



Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- Organizacja wydarzenia plenerowego/ Event plenerowy w obszarze wsparcia po stronie PL w powiecie bieszczadzkim, sanockim, leskim, jasielskim lub krośnieńskim: charakter imprezy informacyjno-rozrywkowy z wykorzystaniem sceny i sprzętu nagłaśniającego. W trakcie quizy i inne konkursy związane z problematyką turystyczną, transgraniczną oraz funduszy europejskich. Podczas spotkania ze względu na kilkugodzinny czas trwania poczęstunek - potrawy szczególnie o charakterze regionalnym, specyficznym dla Polski i Słowacji. Podczas spotkania kolportowane publikacje i inne materiały.

- Opracowanie Przewodnika na bazie POI (polskich i słowackich - od KST) w wersjach językowych PL, SK, EN, DE;

- Druk przewodnika w 4 wersjach językowych (3000).

Dystrybucja Przewodnika poprzez partnerów, oddziały PTTK, Urząd Marszałkowski i podległe instytucje, organizatorów turystyki, miejsca bazy noclegowej, instytucje kultury i edukacji, podczas organizowanych konferencji, wydarzeń turystycznych i kulturalnych

- Organizácia podujatia pod holým nebom v oblasti podpory na strane PL v poviati bieszczadzky, sanocky, lesky, jasielsky alebo krosniansky: charakter informačno – zábavného podujatia s využitím scény a ozvučenia. Na podujatí budú prebiehať kvízy a ďalšie súťaže o turistickej cezhraničnej problematike a európskych fondoch. Na podujatí bude podávané občerstvenie – vzhľadom k niekoľko hodinovému priebehu – predovšetkým regionálne jedlá špecifické pre Poľsko a Slovensko. V priebehu podujatia budú rozdávané publikačné a iné materiály.

- Vyhodenie sprievodcu na základe POI (poľských a slovenských – od KST) v jazykových verziách PL, SK, EN, DE;

- Vytlačenie sprievodcu v 4 jazykových verziách (3000).

Distribúcia sprievodcu prostredníctvom partnerov, pobočky PTTK, Urząd Marszałkowski a podriadených inštitúcii, turistických organizátorov, miesta prenocovania, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, na organizovaných konferenciách, turistických a kultúrnych podujatiach.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Event plenerowy Podujatie pod holým nebom	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	13 002,00 €	13 002,00 €	13 002,00 €	11 051,70 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie przewodnika na bazie POI (polskich i słowackich) - w wersjach językowych PL, SK, EN, DE Vyhotovenie sprievodcu na základe POI (poľských a slovenských) - jazykova verzia PL, SK, EN, DE	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	9 100,00 €	9 100,00 €	9 100,00 €	7 735,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Druk i dystrybucja przewodnika POI w wersjach językowych PL, SK, EN, DE Vytlačenie v distribúcia sprievodcu v jazykova verzia PL, SK, EN, DE	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	3000	3,72 €	11 160,00 €	11 160,00 €	9 486,00 €	Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu



Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	liczba działań počet aktivít	0	2	2	Liczba spotkań, konferencji, szkoleń, rajdów, wizyt studyjnych itp. eventów promocyjnych lub z komponentem promocyjnych zrealizowanych w ramach projektu; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera, listy obecności Počet stretnutí, konferencií, školení, pretekov, študijných pobytov atď. propagačných podujatí alebo s komponentom propagácie zrealizovaných rámci projektu; zdroj informácií: interné protokoły partnera, zoznam účastníkov
Liczba adresatów wspólnych/ transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	liczba osób počet osôb	0	4500	4500	Liczba odbiorców działań w ramach transgranicznej promocji nowego produktu turystycznego liczona jako suma uczestników fizycznych wydarzeń promocyjnych (listy obecności), odbiorców materiałów drukowanych wg nakładów, odbiorców przekazów medialnych wg wyników oglądalności i e-zasięgu; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera Počet príjemcov aktivít v rámci cezhraničnej reklamy nového turistického projektu ako súčet fyzickej účasti na reklamných podujatiach (zoznam účastníkov), príjemcov tlačených materiálů podľa nákladov, príjemcov mediálnych záznamov podľa výsledkov sledovanosti alebo e- signálu; zdroj informácií: interné protokoły partnera

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu

Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera					0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera					0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera					33 262,00 €



Zadanie w części / Úloha v časti (P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

Przygotowanie szkoleń dla Pracowników Informacji Turystycznej i pracowników branży turystycznej min.30 (forma stacjonarna z możliwością udziału online)
Organizacja objazdu studyjnego (min.6) - promocja online za pośrednictwem 6 profili influencerskich (6)
Organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów (200.000)
Produkcja i emisja filmów promocyjnych
Akcja promocyjna na FB i Instagramie (200.000)
Organizacja konkursu fotograficznego (50.000). Działanie obejmie przygotowanie scenariusza przebiegu konkursu, regulaminu uczestnictwa, zbieranie zgłoszeń, wyłonienie i nagrodzenie laureatów: organizacja konkursu, zamieszczenie ogłoszeń: w magazynie podróżniczym i Internecie, nagrody dla laureatów konkursu
Targi turystyczne ITB w Berlinie - transport stoiska wystawienniczego oraz osób do jego obsługi, wynajęcie powierzchni wystawienniczej, koszty pobytu, wejściówki, karta polska - promocja online
Materiały drukowane – opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk (30.000)

Príprava školenia pre pracovníkov Turistickej informácie a pracovníkov turistického odvetvia min.30 (stacionárna forma s možnosťou účasti online)
Organizácia študijnej cesty (min.6) - online propagácia prostredníctvom 6 profilov ovplyvňovača (6)
Organizácia propagačnej akcie s účasťou social influencerov (200.000)
Výroba a vysielanie propagačných filmov
Propagačná akcia na FB a Instagrame (200.000)
Organizácia súťaže fotografie (50.000). Táto akcia bude zahŕňať prípravu scenára súťaže, pravidiel účasti, zber žiadostí, výber a udelenie víťazov: organizovanie súťaže, umiestňovanie reklám do cestovného časopisu a internetu, odmeny pre víťazov súťaže
Turistické trhy - prepravu výstavného stánku a ľudí do služieb, prenájom výstavného priestoru, náklady na pobyt, preukazy, poľská karta - online propagácie
Vypracovanie a tlač propagačno – informačných materiálu o pešej turistike na Poľsko- slovenskom pohraničí, grafický dizajn, príprava na tlač a tlač. (30.000).

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Poza obszarem wsparcia realizowane Targi turystyczne (Berlin) – promocja turystyki pieszej, górskiej i przyrodniczej na międzynarodowych targach ITB w Berlinie. Działanie wiąże się z transportem elementów wyposażenia stoiska wystawienniczego oraz osób do jego obsługi.

Poza obszarem wsparcia realizowane Targi turystyczne – promocja turystyki pieszej, górskiej i przyrodniczej na międzynarodowych targach ITB w Berlinie. Działanie wiąże się z transportem elementów wyposażenia stoiska wystawienniczego oraz osób do jego obsługi.



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych dot. turystyki pieszej na pograniczu polsko-słowackim. opracowanie graficzne, korekta, skład, przygotowanie do druku i druk. Vypracovanie a tlač propagačno – informačných materiálu o pešej turistike na Poľsko- slovenskom pohraničí. Grafický dizajn, zloženie, oprava príprava na tlač a tlač.	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	3000	3,12 €	9 360,00 €	9 360,00 €	7 956,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Organizacja objazdu studyjnego Organizácia študijnej cesty	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	6 548,00 €	6 548,00 €	6 548,00 €	5 565,80 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Targi turystyczne - transport stoiska wystawienniczego oraz osób do jego obsługi, wynajęcie powierzchni wystawienniczej, koszty pobytu, wejściówki, karta polska. Turistické trhy - prepravu výstavného stánku a ľudí do služieb, prenájom výstavného priestoru, náklady na pobyt, preukazy, poľská karta.	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	2 509,03 €	2 509,03 €	2 509,03 €	2 132,67 €	Tak / Áno

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Produkcja i emisja filmów promocyjnych Výroba a vysielanie propagačných filmov	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	3	2 342,00 €	7 026,00 €	7 026,00 €	5 972,10 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Przygotowanie szkoleń dla Pracowników Informacji Turystycznej i pracowników branży turystycznej Príprava školenia pre pracovníkov Turistickej informácie a pracovníkov turistického odvetvia	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	szt. ks.	3	3 010,00 €	9 030,00 €	9 030,00 €	7 675,50 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Tłumaczenia Preklady	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	komplet sada	1	850,00 €	850,00 €	850,00 €	722,50 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Organizacja akcji promocyjnej z udziałem social influencerów Organizácia propagačnej akcie s účastou social influencerov	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	szt. ks.	2	4 632,50 €	9 265,00 €	9 265,00 €	7 875,25 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Konkurs fotograficzny - organizacja konkursu, zamieszczenie ogłoszeń: w magazynie podróżniczym i Internecie, nagrody dla laureatów konkursu. Fotografická súťaž - organizácia súťaže, umiestňovanie inzerátov: v cestovnom časopise a na internete, odmeny pre víťazov súťaže.	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidiel 20 %
85,00%	szt. ks.	1	8 665,00 €	8 665,00 €	8 665,00 €	7 365,25 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Akcja promocyjna na FB i Instagramie Propagacyjna akcja na FB a Instagramie	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	1 991,00 €	1 991,00 €	1 991,00 €	1 692,35 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Promocja online za pośrednictwem 6 profili influencerskich dedykowanych turystyce w wybranych krajach UE Online propagácia prostredníctvom 6 profilov ovplyvňujúcich cestovný ruch vo vybranych krajinách EÚ	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	6 548,00 €	6 548,00 €	6 548,00 €	5 565,80 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Promocja w zagranicznych kanałach online Propagácia na zahraničných online kanáloch	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	11 497,97 €	11 497,97 €	11 497,97 €	9 773,27 €	Nie / Nie

Wskaźnik produktu program / Ukazovateľ výstupu Programu

Liczba wskaźników - do wyboru / Počet ukazovateľov - na výber	Jednostka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
Liczba adresatów wspólnych/ transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	liczba osôb počet osôb	0	480042	480042	Liczba odbiorców działań w ramach transgranicznej promocji nowego produktu turystycznego liczona jako suma uczestników fizycznych wydarzeń promocyjnych (listy obecności), odbiorców materiałów drukowanych wg nakładów, odbiorców przekazów medialnych wg wyników oglądalności i e- zasięgu; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera Počet príjemcov aktivít v rámci cezhraničnej reklamy nového turistického projektu ako súčet fyzickej účasti na reklamných podujatiach (zoznam účastníkov), príjemcov tlačených materiálov podľa nákladov, príjemcov mediálnych záznamov podľa výsledkov sledovanosti alebo e- signálu; zdroj informácií: interné protokoły partnera
Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	liczba działań počet aktivít	0	7	7	Liczba spotkań, konferencji, szkoleń, rajdów, wizyt studyjnych itp. eventów promocyjnych lub z komponentem promocyjnym zrealizowanych w ramach projektu; źródło informacji: protokoły wewnętrzne partnera, listy obecności Počet stretnutí, konferencií, školení, pretekov, študijných pobytov atď. propagačných podujatí alebo s komponentom propagácie zrealizovaných rámci projektu; zdroj informácií: interné protokoły partnera, zoznam účastníkov

Wskaźnik produktu własny / Vlastný ukazovateľ výstupu



Nazwa / Počet ukazovateľov - na výber	Jednotka / Jednotka	Wartość bazowa / Základná hodnota	Wartość docelowa / Cieľová hodnota	Wartość wskaźnika / Hodnota ukazovateľa	Opis metodologii pomiaru wskaźnika wraz z podaniem źródła weryfikacji / Opis metodiky merania ukazovateľa výstupu s uvedením zdroja overenia
---------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---	--

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	2 132,67 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	73 290,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	Województwo Podkarpackie, Presovsky Kraj, Tatry, Województwo Małopolskie, Bratislava, Rzeszów, Kraków, powiaty: bieszczadzki, sanocki, leski, jasielski lub krośnieński, Berlin
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	2 132,67 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávnených výdavkov pre úlohu	125 552,00 €

III.8 Promocja projektu / Propagácia projektu

Powiązanie promocji projektu z zadaniami merytorycznymi i celami projektu. / Prepojenie propagačných aktivít projektu s vecnými úlohami a cieľmi projektu.

Opis úlohy / Opis zadania

Promocja projektu będzie realizowana przez wszystkich partnerów w trakcie wszystkich zadań (niezależnie od zadania merytorycznego dot. kampanii promocyjnej) zgodnie z obowiązkami Umowy i zaleceniami "Poradnika dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020". W celu realizacji obowiązków zaplanowane zostało przygotowanie strony internetowej i druk wspólnego plakatu informacyjnego do ekspozycji w lokalizacjach, gdzie realizowane będą zadania projektu i na nośnikach elektronicznych. Informacja nt. projektu eksponowana będzie na materiałach roboczych, informacyjnych i promocyjnych projektu, a także na stronach internetowych i profilach społecznościowych partnerów projektu. Sposób doboru i prezentacji informacji zapewni możliwie równy dostęp do niej dla osób ze szczególnymi potrzebami - łatwy język, czytelny, przyjazny skład, duża czcionka czytelna dla osób starszych i słabiej widzących.

Propagáciu projektu budú realizovať všetci partneri v priebehu plnenia všetkých úloh (nezávisle na podstatných zadaniach) v súlade so zmluvnými povinnosťami a pokynmi" Príručky pre beneficjentov a príjemcov mikroprojektov v rozsahu propagácie projektov financovaných v rámci programov EWT 2014-2020".

Na realizáciu povinností bola naplánovaná príprava webovej stránky a vytlačenie spoločného informačného plagátu na vystavenie v lokalizáciách plnenia úloh projektu a na elektronických nosičoch. Informácie o projekte bude zviditeľnená na pracovných, informačných a propagačných materiáloch a zároveň na webových stránkach a sociálnych profiloch partnerov projektu.



Spôsob voľby a prezentovanie informácií zabezpečí podľa možnosti rovnakú dostupnosť pre osoby s osobitnými potrebami - jednoduchý jazyk, čitateľné, zrozumiteľné zloženie, veľký typ písma čitateľná pre starších a slabozrakých.

Realizacja od / Realizácia od 01.10.2018 **do / do** 31.08.2021

Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy Nie / Nie

Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy

Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy

(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

(P 1) Klub Slovenských Turistov

(P 2) Województwo Podkarpackie

(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna



Zadanie w części / Úloha v časti (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

<p>- Przygotowanie strony internetowej projektu w wersji dwujęzycznej, prezentującej m.in.: ideę i założenia projektu, planowane zadania, obszar realizacji (mapy), partnerów, wymiar transgraniczny, oczekiwane efekty, - Zaprojektowanie i druk 200 egz. jednolitego plakatu informacyjnego do korzystania przez wszystkich partnerów w zależności od potrzeb w lokalizacjach lub internecie, - Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania, - Przygotowanie i dystrybucja 3 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac, - Koordynacja działań partnerów w zakresie promocji projektu.</p> <p>W celu powiązania z celami merytorycznymi projektu promocja będzie kierowana do potencjalnych przyszłych użytkowników efektów projektu (lokalni mieszkańcy, turyści, organizatorzy turystyki), jak i potencjalnych nowych partnerów w rozwoju tworzonego produktu turyst.</p> <p>- Príprava webovej stránky projektu v dvojjazyčnej verzii, ktorá prezentuje okrem iného myšlienku a ciele projektu, plánované úlohy, oblasť realizácie (mapy), partnerov, cezhraničný dosah, očakávané výsledky/efekty, - Návrh a tlač 200 výtlačkov jednotného informačného plagátu pre využitie všetkými partnermi podľa ich potrieb v lokalizáciách alebo internete, - Informácia počas stretnutí, konferencií, pretekov, návštev atď. o projekte, partnerstve, jeho cieľoch, plánovaných účinkoch, cezhraničnom dosahu a finančných zdrojoch, - Príprava a distribúcia 3 mediálnych správ o projekte o napredovaní prác, - Koordinácia aktivít partnerov v propagovaní projektu.</p> <p>K tomu, aby propagácia projektu, čo najlepšie napĺňala podstatné ciele projektu, bude zameraná na potenciálnych budúcich príjemcov efektov projektu (miestni obyvatelia, turisti, turistickí organizátori) a zároveň na potenciálnych nových partnerov v rozvoji vytváraného turist. produktu.</p>

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

<p>Część zadań realizowana będzie w Krakowie, w siedzibie COTG, bazując na tamtejszym zapleczu biurowym i IT organizacji - strona internetowa, projektowanie i druk, ekspozycja plakatu, przygotowanie notatek medialnych, częściowo koordynacja.</p> <p>Časť úloh sa zrealizuje v Krakove, v sídle COTG, s využitím miestneho kancelárskeho vybavenia a IT zázemia - webová stránka, projektovanie a tlač, expozícia plagátu, príprava mediálnych správ, čiastočná koordinácia.</p>
--

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Druk cyfrowy plakatów informacyjnych (200 szt.) Digitálna tlač plagátov (200 ks).	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	200	5,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Przygotowanie strony internetowej Príprava webovej stránky	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	850,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Przygotowanie plakatów informacyjnych - opracowanie graficzne Príprava plagáty - grafický dizajn	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	250,00 €	250,00 €	250,00 €	212,50 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	2 250,00 €



Zadanie w części / Úloha v časti (P 1) Klub Slovenských Turistov

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

<ul style="list-style-type: none"> - Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu, - Ekspozycja projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych działań, a także w internecie (strona www); - Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania, - Przygotowanie i dystrybucja 3 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac, - Koordynacja działań w zakresie promocji projektu po stronie słowackiej, - Organizacja konferencji podsumowującej projekt
<ul style="list-style-type: none"> - Odovzdávanie materiálov na webovú stránku projektu, - Exponovanie informačného plagátu o projekte v sídle a v lokalizáciách, kde sa realizujú úlohy projektu a v internete (www stránky) - Poskytovanie informácií na stretnutiach, konferenciách, pretekoch, návštevách atď. o projekte, partnerstve, jeho cieľoch, plánovaných výsledkoch, cezhraničnom dosahu/rozmere a finančných zdrojoch, - Príprava a distribúcia 3 mediálnych správ o projekte a napredovaní prác, - Koordinácia propagácie projektu na slovenskej strane, - Konferencia sumarizujúci projekt.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

<p>Część zadań realizowana będzie w Bratysławie, w siedzibie KST, bazując na tamtejszym zapleczu biurowym i IT organizacji - strona internetowa, ekspozycja plakatu, przygotowanie notatek medialnych, częściowo koordynacja.</p> <p>Časť úloh sa zrealizuje v Bratislave, v sídle KST, s využitím miestneho kancelárskeho vybavenia a IT zázemia - webová stránka, projektovanie a tlač, expozícia plagátu, príprava mediálnych správ, čiastočná koordinácia.</p>
--

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Konferencia podsumowująca projekt Słowacja Konferencia sumarizujúci projekt	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	7 000,00 €	7 000,00 €	7 000,00 €	5 950,00 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených	7 000,00 €



výdavkov partnera

Zadanie w części / Úloha v časti (P 2) Województwo Podkarpackie

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

- Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu,
- Ekspozowanie projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych działań, a także w internecie (strona www);
- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania,
- Przygotowanie i dystrybucja 2 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac,
- Organizacja konferencji inauguracyjnej projekt.
- Odovzdávanie materiálov na webovú stránku projektu,
- Exponovanie informačného plagátu o projekte v sídle a v lokalizáciách, kde sa realizujú úlohy projektu a v internete (www stránky)
- Poskytovanie informácií na stretnutiach, konferenciách, pretekoch, návštevách atď. o projekte, partnerstve, jeho cieľoch, plánovaných výsledkoch, cezhraničnom dosahu/rozmere a finančných zdrojoch,
- Príprava a distribúcia 2 mediálnych správ o projekte a napredovaní prác,
- Konferencie - otvorenie projektu.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávněného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
nepoužitelné

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztáhuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Konferencja otwierająca projekt Konferencie - otvorenie projektu	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	3 550,00 €	3 550,00 €	3 550,00 €	3 017,50 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	3 550,00 €



Zadanie w części / Úloha v časti (P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

<ul style="list-style-type: none">- Przekazywanie materiałów do strony internetowej projektu,- Ekspozowanie projektowego plakatu informacyjnego w siedzibie oraz lokalizacjach realizowanych działań, a także w internecie (strona www);- Informowanie w trakcie spotkań, konferencji, rajdów, wizyt etc. o projekcie, partnerstwie, jego celach, planowanych efektach, wymiarze transgranicznym i źródłach finansowania,- Przygotowanie i dystrybucja 2 notatek medialnych nt. projektu i postępów prac. <ul style="list-style-type: none">- Odovzdávanie materiálov na webovú stránku projektu,- Exponovanie informačného plagátu o projekte v sídle a v lokalizáciách, kde sa realizujú úlohy projektu a v internete (www stránky)- Poskytovanie informácií na stretnutiach, konferenciách, pretekoch, návštevách atď. o projekte, partnerstve, jeho cieľoch, plánovaných výsledkoch, cezhraničnom dosahu/rozmere a finančných zdrojoch,- Príprava a distribúcia 2 mediálnych správ o projekte a napredovaní prác.
--

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávněného územia (ak sa týka)

nie dotyczy nepoužiteľné

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	Województwo Podkarpackie
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávnených výdavkov pre úlohu	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávněných výdavkov pre úlohu	12 800,00 €

III.9 Zarządzanie projektem / Riadenie projektu

Powiązanie zadań związanych z zarządzaniem projektem z zadaniami merytorycznymi i celami projektu / Prepojenie úloh spojených s riadením projektu s vecnými úlohami a naplánovanými cieľmi projektu.

Realizacja od / Realizácia od	01.10.2018	do / do	31.08.2021
Wkład niepieniężny w zadaniu / Nepeňažný vklad do úlohy	Nie / Nie		
Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojení do realizácie úlohy (PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (P 1) Klub Slovenských Turistov (P 2) Województwo Podkarpackie			



Partnerzy projektu zaangażowani w realizację zadania / Partneri projektu zapojeni do realizacji roli

(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna



Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

Zarządzanie wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu Koordynatora projektu oraz Rady Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.

Koordynator projektu ulokowany w COTG odpowiada za uruchomienie projektu, zorganizowanie i koordynację współpracy Partnerów, bieżące monitorowanie postępów realizacji projektu w COTG i u Partnerów i proponowanie ewentualnych koniecznych korekt, tak aby zapewnić właściwą realizację projektu, zachowanie realnego partnerstwa w realizacji zadań, osiągnięcie wskaźników i efektywne wykorzystanie budżetu. Także nadzoruje zadania COTG.

Planowane min. 4 spotkania koordynacyjne Partnerów.

W stałym zespole ponadto 2 osoby: Asystent merytoryczny - bieżąca realizacja zadań COTG oraz Asystent finansowy - rozliczenia, monitorowanie wydatkowania, przygotowanie wniosków o płatność. Obsługa prawna zewnętrzna.

Spoločným riadením partnerom bude vymenovanie Koordinátora projektu a Partnerskej Rady s účasťou 2 zástupcov každého z Partnerov na základe predloženej Žiadosti, Zmluvy o grante a Partnerskej Zmluvy spolu s prílohami. Koordinátor projektu, v COTG, je zodpovedný za spustenie projektu, organizáciu a koordináciu spolupráce Partnerov, priebežné sledovanie realizácie projektu u Partnerov a v COTG, navrhovanie potrebných revízií na zabezpečenie riadnej implementácie projektu, udržateľnosť reálneho partnerstva v realizácii úloh, dosiahnutie ukazovateľov a efektívne využitie rozpočtu, dohliada na úlohy COTG.

Sú plánované min. 4 koordinačné stretnutia Partnerov.

V stálom tíme aj 2 osoby: meritorický asistent - súčasná realizácia úloh COTG a finančný asistent - vysporiadania, monitorovanie výdavkov, príprava žiadostí o platbu. Externé právne služby.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

Zadania zarządzania realizowane w większej części poza obszarem wsparcia, w biurze-siedzibie PTTK COTG w Krakowie, w oparciu o posiadane w tym miejscu własne zaplecze biurowe i techniczne.

Úlohy riadenia realizované prevažne mimo oblasti podpory, v kancelárii sídla COTG v Krakove, na základe existujúcich kancelárskych a technických priestorov.

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Obsługa prawna zamówień publicznych Sprostredkovanie právne služby	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	425,00 €	Tak / Áno



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty podróży i zakwaterowania Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	Spotkania koordynacyjne partnerów projektu Koordinačné stretnutie partnerov projektu	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	4	300,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	Tak / Áno

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	1 445,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávněných výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	1 700,00 €



Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

Zarządzanie projektem realizowane wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu wspólnego Koordynatora projektu i Rady Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.
 Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami będzie bezpośrednio realizowana przez 2 osoby:
 •Asystent merytoryczny,
 •Asystent finansowy,
 Obsługa prawna planowana zewnętrzna.
 Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu P1 współpracuje z pozostałymi partnerami w celu bieżącego koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z obowiązków formalnych, w szczególności raportowania.
 Riadenie projektu partnermi bude realizované vymenovaním spoločného Koordinátora projektu a Partnerskej Rady s účasťou 2 zástupcov každého z Partnerov na základe predloženej Žiadosti, Zmluvy o grante a Partnerskej Zmluvy spolu s prílohami.
 Riadenie vlastných úloh a koordinácia spolupráce s ostatnými partnermi bude realizovaná priamo 2 osobami:
 •Meritorický asistent,
 •Finančný asistent.
 Plánované externé právne služby.
 Na etape spustenia, realizácie a ukončenia projektu P1 spolupracuje s ostatnými partnermi s cieľom bežiacie koordinácie detailov vykonávania úloh a riadneho plnenia formálnych povinností, najmä pri vykazovaní reportov.

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávněného územia (ak sa týka)

Znaczna część zadań realizowana poza obszarem wsparcia w siedzibie KST w biurze w Bratysławie.
 Významná časť úloh sa uskutočňuje mimo oblasti podpory v sídle KST v kancelárii v Bratislave.

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty podróży i zakwaterowania Wýdavky na služobné cesty a ubytovanie	Koszty podróży i spotkania koordynacyjne partnerów projektu Cestovné náhrady (vrátane diét) a koordinačné stretnutie partnerov projektu	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	Tak / Áno



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Obsługa prawna zamówień publicznych Sprostredkovanie právne služby	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	1 700,00 €	Tak / Áno

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	2 720,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávněných výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	3 200,00 €



Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

<p>Zarządzanie projektem będzie realizowane wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu wspólnego Koordynatora projektu i Rady Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.</p> <p>Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami będzie bezpośrednio realizowana przez 2 osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Asystent merytoryczny, •Asystent finansowy. <p>Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu P współpracuje z pozostałymi partnerami w celu bieżącego koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z obowiązków formalnych, w szczególności raportowania.</p> <p>Riadenie projektu partnermi bude realizované vymenovaním spoločného Koordinátora projektu a Partnerskej Rady s účasťou 2 zástupcov každého z Partnerov na základe predloženej Žiadosti, Zmluvy o grante a Partnerskej Zmluvy spolu s prílohami.</p> <p>Riadenie vlastných úloh a koordinácia spolupráce s ostatnými partnermi bude realizovaná priamo 2 osobami:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Meritorický asistent, •Finančný asistent. <p>Na etape spustenia, realizácie a ukončenia projektu P spolupracuje s ostatnými partnermi s cieľom bežiackej koordinácie detailov vykonávania úloh a riadneho plnenia formálnych povinností, najmä pri vykazovaní reportov.</p>
--

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategoríe výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty podróży i zakwaterowania Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	Spotkania koordynacyjne partnerów projektu Koordinačné stretnutie partnerov projektu	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	4	300,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 020,00 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávnených výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávnených výdavkov partnera	1 200,00 €



Opis zadań partnera / Opis úloh partnera

<p>Zarządzanie projektem będzie realizowane wspólnie przez partnerów dzięki powołaniu wspólnego Koordynatora projektu i Rady Partnerstwa z udziałem po 2 przedstawicieli każdego z Partnerów, na podstawie złożonego Wniosku, Umowy dotacji oraz Umowy Partnerskiej wraz z załącznikami.</p> <p>Zarządzanie zadaniami własnymi i koordynacja współpracy z pozostałymi partnerami będzie bezpośrednio realizowana przez 3 osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asystent merytoryczny, - Asystent finansowy, - Asystent ds. promocji. <p>Obsługa prawna planowana zewnętrzna.</p> <p>Na etapie uruchamiania, realizacji i zamykania projektu P współpracuje z pozostałymi partnerami w celu bieżącego koordynowania szczegółów realizacji zadań i właściwego wywiązania się z obowiązków formalnych, w szczególności raportowania.</p> <p>Riadenie projektu partnermi bude realizované vymenovaním spoločného Koordinátora projektu a Partnerskej Rady s účasťou 2 zástupcov každého z Partnerov na základe predloženej Žiadosti, Zmluvy o grante a Partnerskej Zmluvy spolu s prílohami.</p> <p>Riadenie vlastných úloh a koordinácia spolupráce s ostatnými partnermi bude realizovaná priamo 3 osobami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meritorický asistent, - Finančný asistent, - Asistent - propagačia. <p>Plánované externé právne služby.</p> <p>Na etape spustenia, realizácie a ukončenia projektu P spolupracuje s ostatnými partnermi s cieľom bežiackej koordinácie detailov vykonávania úloh a riadneho plnenia formálnych povinností, najmä pri vykazovaní reportov.</p>
--

Opis zadań realizowanych poza obszarem wsparcia (jeśli dotyczy) / Opis úloh realizovaných mimo oprávneného územia (ak sa týka)

nie dotyczy
nepoužiteľné

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na ktorý sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Obsługa prawna zamówień publicznych Obsluha verejných zakázok	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	425,00 €	Nie / Nie



Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	Tłumaczenia Preklady	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	komplet sada	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nie / Nie

Kategorie wydatków / Kategorie výdavkov	Opis wydatku – uzasadnienie w związku z zadaniem / Opis výdavku – odôvodnenie v súvislosti s úlohou	Wydatek objęty pomocą publiczną / Výdavok, na który sa vztahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Luka w dofinansowaniu / Medzera vo financovaní
Koszty podróży i zakwaterowania Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	Spotkania koordynacyjne partnerów projektu Koordinačné stretnutie partnerov projektu	Nie / Nie		Nie / Nie

Poziom dofinansowania Úroveň finančného príspevku	Jednostka / Jednotka	Liczba jednostek / Počet jednotiek	Wartość jednostki / Jednotková hodnota	Wartość - koszty całkowite / Hodnota - celkové výdavky	Wartość - koszty kwalifikowalne / Hodnota - oprávnené výdavky	Wartość - EFRR / Hodnota - EFRR	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
85,00%	szt. ks.	6	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nie / Nie

Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla partnera / V tom oblasť podľa pravidla 20% pre partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota neoprávněných výdavkov partnera	0,00 €
Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla partnera / Celková hodnota oprávněných výdavkov partnera	500,00 €

Miejsce/obszar realizacji zadania / Miesto/územie realizácie úlohy	Presovský Kraj, Województwo Podkarpackie, Bratislava, Rzeszów, Kraków
Łączna wartość wydatków EFRR wg zasady 20% dla zadania / Celková hodnota výdavkov podľa pravidla 20% pre úlohu	4 165,00 €
Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota neoprávněných výdavkov pre úlohu	0,00 €



Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla zadania / Celková hodnota oprávněných výdavkov pre úlohu	6 600,00 €
---	------------



III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými metodami.

III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z1) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ (Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z2) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ (Ú2) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie



III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA (Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Promocja projektu Propagacja projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		11 035,99 €	9 380,59 €	85,00%	Tak / Áno
Suma			11 035,99 €	9 380,59 €		

III.10.2

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z1) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ (Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%



III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
(Z2) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ (Ú2) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNÝCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA (Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Suma			0,00 €	0,00 €	



III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

(P 1) Klub Slovenských Turistov

Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými metodami.

III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z2) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ (Ú2) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE	Nie / Nie		10 080,00 €	8 568,00 €	85,00%	Nie / Nie
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA (Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI	Nie / Nie		11 650,00 €	9 902,50 €	85,00%	Nie / Nie



III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNE PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		7 477,08 €	6 355,52 €	85,00%	Tak / Áno
Suma			29 207,08 €	24 826,02 €		

III.10.2

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z2) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ (Ú2) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%



III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA (Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Suma			0,00 €	0,00 €	



III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

(P 2) Województwo Podkarpackie

Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými metodami.

III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na którą sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		5 373,18 €	4 567,20 €	85,00%	Nie / Nie
Suma			5 373,18 €	4 567,20 €		

III.10.2

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na którą sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%



III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na ktorú sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Suma			0,00 €	0,00 €	



III.10 Wydatki na personel i administrację / Personálne a administratívne výdavky

(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Wydatki na personel będą rozliczane metodami uproszczonymi / Personálne výdavky budú vyúčtované zjednodušenými metodami.

III.10.1 Wydatki na personel / Personálne výdavky

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na którą sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku	Wydatek ponoszony zgodnie z zasadą 20% / Výdavok vynakladaný podľa pravidla 20 %
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%	Nie / Nie
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		11 980,94 €	10 183,80 €	85,00%	Nie / Nie
Suma			11 980,94 €	10 183,80 €		

III.10.2

Zadanie / Úloha	Wydatek objęty pomocą publiczną / Úloha, na którą sa vzťahuje štátna pomoc	Rodzaj pomocy publicznej / Druh štátnej pomoci	Wydatki kwalifikowane / Oprávnené výdavky	EFRR	Poziom dofinansowa / Úroveň finančného príspevku
Przygotowanie projektu Príprava projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Promocja projektu Propagácia projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Zarządzanie projektem Riadenie projektu	Nie / Nie		0,00 €	0,00 €	0,00%
Suma			0,00 €	0,00 €	

III.11 Wskaźniki produktu programowe oraz własne (w skali całego projektu) / Ukazovatele výstupu – programové a vlastné (pre projekt ako celok)

III.11.1 Wskaźniki produktu programowe / Programové ukazovatele výstupu



			P 2	P 3	PW / VP	P 1	Suma / Suma
Nazwa zadania / Názov úlohy	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Jednostka / Jednotka					
(Z2) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTUR SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ / (Ú2) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚR CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE	Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych / Dĺžka nových/ zmodernizovaných zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km / km				240	240
	Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego / Počet nových/ zmodernizovaných rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	liczba elementów / počet prvkov				3	3
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA / (Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVA PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI	Liczba nowych/ zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e- usług / Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e - produktov a e - služieb	liczba e- produktów i e- usług / počet e- produktov a e- služieb			0,8	0,2	1
	Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych / Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	liczba produktów / počet produktov			0,5	0,5	1
(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ / (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU	Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza / Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	liczba działań / počet aktivít	2	7	3	2	14



			P 2	P 3	PW / VP	P 1	Suma / Suma
Nazwa zadania / Názov úlohy	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Jednostka / Jednotka					
	Liczba adresatów wspólnych/ transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) / Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	liczba osób / počet osôb	4500	480042	35100	10025	529667
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY / (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE	Liczba opracowanych/ wdrożonych wspólnych standardów lub wytocznych / Počet vytvorených / implementovaných spoločných štandardov / smerníc	liczba standardów/ wytocznych / počet štandardov/ smerníc	1				1
(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ / (Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POL'SKEJ STRANE	Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych / Dłzka nových/ zmodernizovaných zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km / km			218		218
	Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego / Počet nových/ zmodernizovaných rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	liczba elementów / počet prvkov			3		3



			P 2	P 3	PW / VP	P 1	Suma / Suma
Nazwa zadania / Názov úlohy	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Jednostka / Jednotka					
Suma / Suma	Liczba opracowanych/ wdrożonych wspólnych standardów lub wytycznych / Počet vytvorených / implementovaných spoločných štandardov / smerníc	liczba standardów/ wytycznych / počet štandardov/ smerníc	1				1
	Liczba nowych/ zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e- usług / Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e - produktov a e - služieb	liczba e- produktów i e- usług / počet e- produktov a e- služieb			0,8	0,2	1
	Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych / Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu	liczba produktów / počet produktov			0,5	0,5	1
	Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych / Dĺžka nových/ zmodernizovaných zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov	km / km			218	240	458
	Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego / Počet nových/ zmodernizovaných rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu	liczba elementów / počet prvkov			3	3	6



			P 2	P 3	PW / VP	P 1	Suma / Suma
Nazwa zadania / Názov úlohy	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Jednostka / Jednotka					
	Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza / Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu	liczba działań / počet aktivít	2	7	3	2	14
	Liczba adresatów wspólnych/ transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) / Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)	liczba osób / počet osôb	4500	480042	35100	10025	529667

III.11.2 Wskaźniki produktu własne / Vlastné ukazovatele výstupu

			P 2	PW / VP	P 1	Suma / Suma
Nazwa zadania / Názov úlohy	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Jednostka / Jednotka				
(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA / (Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI	Liczba uruchomionych stron krajoznawczych / Počet spustených vlastivedných stránok	szt / ks		1		1
	Liczba uruchomionych stron mapowych / Počet spustených mapových stránok	szt / ks		1		1
	Liczba uruchomionych aplikacji mobilnych o szlakach / Počet spustených mobilních aplikácií o chodníkoch	szt / ks			1	



			P 2	PW / VP	P 1	Suma / Suma
Nazwa zadania / Názov úlohy	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Jednostka / Jednotka				
(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY / (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNÝCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE	Liczba opracowanych na podstawie wspólnego standardu POI („points-of-interest” = atrakcje przyrodnicze i kulturowe) / Počet vyhotovených na základe spoločného štandardu POI („points-of-interest” = prírodné a kultúrne atrakcie)	szt / ks	250		100	350
Suma / Suma	Liczba uruchomionych stron krajoznawczych / Počet spustených vlastivedných stránok	szt / ks		1		1
	Liczba uruchomionych stron mapowych / Počet spustených mapových stránok	szt / ks		1		1
	Liczba opracowanych na podstawie wspólnego standardu POI („points-of-interest” = atrakcje przyrodnicze i kulturowe) / Počet vyhotovených na základe spoločného štandardu POI („points-of-interest” = prírodné a kultúrne atrakcie)	szt / ks	250		100	350
	Liczba uruchomionych aplikacji mobilnych o szlakach / Počet spustených mobilních aplikácii o chodníkoch	szt / ks		1		1

III.12 Inwestycje w projekcie / Investície v projekte

Nie / Nie

III.13 E-narzędzia /

Tak / Áno



III.13.1 E-narzędzie / E-nástroj

Partner odpowiedzialny za realizację e-narzędzia / Partner zodpovedný za realizáciu e-nástrojov

(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Geneza pomysłu, innowacyjność, opis planowanego e-narzędzia / Genéza nápadu, inovatívnošť, opis plánovaného e-nástroja

Koncepcja bazuje m.in. na doświadczeniu z użytkowania już wdrożonych narzędzi obsługujących portale szlakowe dla Małopolski i Mazowsza.

Obecna wersja jest innowacyjna, jako że implementuje wiele różnych a współgrających ze sobą funkcjonalności, dając bardzo duże możliwości użytkownikom, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości, prostoty i wieloplatformowości. Dane w 4 wersjach językowych (PL, SK, EN, DE) na 3 platformach:

- Portal Krajoznawczy - w formie tekstowo-graficznej, również w wersji dla niedowidzących;
- Interaktywna Strona Mapowa – wizualizacja na mapie, obliczanie i wyświetlanie optymalnych tras, eksport tras do urządzenia mobilnego, wyświetlanie tras zaimportowanych
- Aplikacja Mobilna – dostęp w terenie, nawigacja po szlakach.

Koncepcja je založená na skúsenosti v používaní už zavedených nástrojov na obsluhu portálov o chodníkoch pre Malopoľsko a Mazovsko.

Súčasná verzia je inovačná, pretože implementuje viacero rôznych a vzájomne zladených funkcií, poskytuje užívateľom široké spektrum možností a zároveň zostáva zrozumiteľná, jednoduchá a s viacerými platformami.

Dáta v 4 jazykových verziách (PL, SK, EN, DE) na 3 platformách:

- Vlastivedný portál - v textovo - grafickej forme, aj vo verzii pre slabozrakých;
- Interaktívna stránka mapy - vizualizácia na mape, výpočet a zobrazenie optimálnych trás, export trás do mobilného zariadenia, zobrazenie importovaných trás
- Mobilná Aplikácia – prístup v teréne, navigácia chodníkmi.

Opis funkcjonalny e-narzędzia / Funkčný opis e-nástroja

Funkcje e-narzędzia:

- Pokazywanie na mapie szlaków, punktów POI
- Układanie tras wycieczek
- Nawigowanie do i po trasach/szlakach/drogach
- Wyświetlanie informacji i zdjęć dla szlaków i POI
- Wyświetlenie kursora podającego aktualną wysokość, odległość od użytkownika oraz azymut w stosunku do niego, aktualnie wskazanego punktu

•Możliwość:

zmiany podkładów mapowych

przenoszenia zapisanych tras między aplikacją mobilną a portalem internetowym

eksportu i importu tras do i z pliku GPX

udostępniania tras na portalach społecznościowych

wyświetlenia informacji po polsku, słowacku, angielsku, niemiecku

włączenia ułatwień dla niedowidzących zgodnych z WCAG 2.0

wyświetlenia danych GPS oraz udostępnienia ich i zapisania

pomiaru odległości między aktualną pozycją a wyznaczonym punktem

pobrania podkładu mapowego Open Street Map do późniejszego wykorzystania w trybie offline

sprawdzenia prognozy pogody

kontaktu z COTG poprzez aplikację, w celu zgłoszenia zaistniałego problemu.

Funkcje e-nástroja:

- Zobrazovanie chodníkov, bodov POI na mape
- Plánovanie/tvorenie výletných trás chodníkmi
- Navigácia na aj po trasách/chodníkoch/cestách
- Zobrazenie informácií a fotografií chodníkov a POI
- Zobrazenie kurzora s uvedením aktuálnej výšky, vzdialenosti od užívateľa a azimut zvoleného bodu voči jeho polohe
- Možnosť:

zmeny mapových podkladov

prenos zapísaných trás medzi mobilnou aplikáciou a internetových portálov

export a import trás do a zo súboru GPX

zdieľanie trás na sociálnych sieťach

zobrazenie informácií v poľštine, slovenčine, angličtine a nemčine

zjednodušenie užívania pre slabozrakých podľa WCAG 2.0

zobrazenie GPS dát a ich zdieľanie a zapísanie

zmeranie vzdialenosti medzi aktuálnou polohou a určeným bodom

stiahnutie mapového podkladu Open Street Map pre neskoršie použitie v režime offline

predpoveď počasia

kontakt z COTG prostredníctvom aplikácie, za účelom nahlásenia zisteného problému.

Nazwa E-narzędzia / Názov E-nástroje



Internetowa platforma szlakowa „Góry bez granic”.
Internetová platforma chodníkov „Hory bez hraníc”.

Właściwość / Vlastnosť 1

Cecha / Vlastnosť

Wieloplatformowość i interfunkcjonalność – systemów operacyjnych i narzędzi internetowych
Multi- platformový a interfunkčnosť – operačných systémov a internetových nástrojov

Korzyść / Prínos

Wygoda planowania tras – na różnych platformach (aplikacja, strona mapowa), z możliwością przenoszenia utworzonych/ zapisanych tras pomiędzy nimi

Niedostępny w żadnym innym źródle cyfrowym zakres danych o szlakach (kompletność, aktualność, dokładność odwzorowania)

Szybkość zdobycia potrzebnych informacji

Pohodlné plánovanie trás - na rôznych platformách(aplikácia, mapová stránka), s možnosťou prenosu vytvorených/ zapísaných trás medzi nimi

Rozsah údajov/dát o chodníkoch nie je dostupný v žiadnom inom digitálnom zdroji (úplnosť, aktuálnosť, presnosť zmapovania)

Rýchlosť získania potrebných informácií

Parametr / Parameter

Strona internetowa wykonana w technologii RWD

Strona internetowa mapowa

Aplikacja mobilna na systemy Android i iOS

Webová stránka vykonaná v technológii RWD

Mapová webová stránka

Mobilná aplikácia pre systémy Android a iOS

Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby

2 - Interakcyjny

2 - Interaktívny

Właściwość / Vlastnosť 2

Cecha / Vlastnosť

Dostępność w 4 językach (PL, SK, EN, DE)

Dostupnosť v 4 jazykoch (PL, SK, EN, DE)

Korzyść / Prínos

Poszerzenie dostępności do wiedzy o szlakach (w tym o bieżącym położeniu w terenie) o szerokie grono turystów obcojęzycznych

Rozšírenie dostupnosti poznatkov a znalostí o chodníkoch (vrátane o aktuálnej polohe v teréne) pre široký okruh cudzojazyčných turistov

Parametr / Parameter

Informacje dostępne w poszczególnych językach na całej platformie szlakowej

Informácie dostupné v jednotlivých jazykoch na celej platforme chodníkov

Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby

1 - Informacyjny

1 - Informačný

Właściwość / Vlastnosť 3

Cecha / Vlastnosť

Dostępność zgodna ze standardem WCAG 2.0

Dostupnosť v súlade so štandardmi WCAG 2.0

Korzyść / Prínos

Dostępność dla osób niedowidzących

Dostupnosť pre slabozrakých

Parametr / Parameter

Strony internetowe oraz aplikacja mobilna spełniają standardy WCAG 2.0

Webové stránky a mobilná aplikácia vyhovujú štandardom dokumentu WCAG 2.0

Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby

1 - Informacyjny

1 - Informačný



Właściwość / Vlastnosť 4**Cecha / Vlastnosť**

Przejrzystość
Zrozumiteľnosť

Korzyść / Prínos

Szybkość i łatwość uzyskania potrzebnych informacji
Rýchlosť a jednoduchosť získania potrebných informácií

Parametr / Parameter

Dobrze zaprojektowany layout aplikacji internetowej oraz mobilnej
Dobre navrhnutý layout webovej a mobilnej aplikácie

Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby

1 - Informacyjny
1 - Informačný

Właściwość / Vlastnosť 5**Cecha / Vlastnosť**

Prostota obsługi
Jednoduché ovládanie

Korzyść / Prínos

Dostępność dla niezaawansowanych użytkowników narzędzi internetowych
Łatwość i wygoda planowania nowych tras, przeglądania przebytych tras i nawigacji po nich
Szybkość zdobycia potrzebnych informacji
Dostupnosť pre neskúsených užívateľov internetových zariadení
Jednoduchosť a pohodlie pri plánovaní trás, prehliadaní absolvovaných trás a navigácii po nich
Rýchlosť získania potrebných informácií

Parametr / Parameter

Dobrze zaprojektowany layout aplikacji internetowej oraz mobilnej
Dobre navrhnutý layout webovej a mobilnej aplikácie

Stopień dojrzałości e-usługi / Stupeň vyspelosti e-služby

1 - Informacyjny
1 - Informačný

III.14 Logika projektu**Cel szczegółowy Programu / Špecifický cieľ Programu**

Proszę o wybranie jednego celu szczegółowego Programu, do którego realizacji przyczynia się Państwa projekt. /
Prosíme o výber jedného špecifického cieľa Programu, k realizácii ktorého prispieva Váš projekt.

Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Rezultat Programu / Výsledok Programu

Proszę o wybranie wskaźnika rezultatu Programu, do którego przyczyni się realizacja Państwa projektu. / Vyberte prosím ukazovateľ výsledku Programu, k realizácii ktorého prispieva Váš projekt.

Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez turystów spoza obszaru

Úroveň povedomia návštevníkov o prírodnom a kultúrnom dedičstve cezhraničného územia

Docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza przez lokalną ludność

Úroveň povedomia miestneho obyvateľstva o prírodnom a kultúrnom dedičstve

Cel główny projektu / Hlavný cieľ projektu

W jaki sposób cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia powyżej zaznaczonego celu szczegółowego Programu. /
Akým spôsobom hlavný cieľ projektu prispieva k dosiahnutiu vyššie uvedeného špecifického cieľa Programu.



>Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego...< przyczyni się do >Zwiększenia poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców< poprzez:

- a/ dotarcie z informacją i przyciągnięcie do obszaru wsparcia nowych osób zainteresowanych wędrówkami pieszymi,
- b/ pokazanie mieszkańcom i turystom i uprawiającym turystykę pieszą możliwości bliskiego, bezpiecznego i atrakcyjnego wędrowania po drugiej stronie granicy,
- c/ stworzenie możliwości kompleksowego, spójnego powiązania lokalnych atrakcji turystycznych i przyrodniczych z istniejącymi szlakami turystyki pieszej,
- d/ ukazanie możliwości atrakcyjnego wędrowania w obrębie polsko-słowackiej części łuku Karpat, a nie tylko po najbardziej obleganych Tatrach po stronie polskiej oraz Pieninach, tak aby strumienie ruchu turystycznego rozkładały się bardziej równomiernie,
- e/ promowanie wędrowania jako sposobu na dotarcie do miejsc interesujących turystycznie i krajoznawczo, co sprzyja zrównoważonej komunikacji w obszarach cennych przyrodniczo i kulturowo.

W ten sposób zwiększy się spójność sieci szlaków trans granicznych i towarzyszących im atrakcji przyrodniczych i kult. po obu stronach granicy co ułatwi do nich dostęp i zwiększy bezpieczeństwo użytkowania dla turystów, a tym samym zwiększy się atrakcyjność turystyczną tej oferty.

>Zavedenie na trh nového turistického produktu< prispeje k>Zvýšení miery vyváženého využitia kultúrneho a prírodného dedičstva zo strany turistov a miestnych občanov < prostredníctvom:

- a/oslovenie a pritiahnutie pozornosti záujemcov o pešie túry do podporovanej oblasti,
- b/ predstavenie občanom aj peším turistom možnosti blízkeho, bezpečného a atraktívneho putovania na druhej strane hranice,
- c/ vytvorenie možnosti komplexného a jednotného prepojenia lokálnych turistických a prírodných atrakcií s už existujúcimi chodníkmi pešej turistiky,
- d/ predstavenie možností atraktívnej pešej turistiky v Poľsko - slovenskej časti Karpatského oblúka, a nielen najnavštevovanejšími Tatrami na poľskej strane a v Pieninách, tak aby sa pramene turistickej návštevnosti rozložili rovnomerne,
- e/ propagácia pešej turistiky ako spôsobu ako dôjsť do turistickej a vlastivedne zaujímavých miest, čo podporuje vyvázenej komunikácii vo vzácných prírodných a kultúrnych oblastiach.

Týmto spôsobom zlepši ucelenosť/jednotnosť siete cezhraničných chodníkov a s nimi súvisiacich prírodných a kultúrnych atrakcií na oboch stranách hranice, čo uľahčí ich dostupnosť a zvýši bezpečnosť turistickej prevádzky, čím sa vzrastie turistická atraktívnosť tejto ponuky.

Rezultaty projektu / Výsledok projektu

Proszę krótko opisać jakie są główne rezultaty projektu i w jaki sposób przyczynią się one do osiągnięcia zakładanych w Programie wartości dla wybranego powyżej wskaźnika rezultatu. / Prosimé o krátky opis hlavných výsledkov projektu a akým spôsobom prispievajú k dosiahnutiu predpokladaných hodnôt vyššie uvedeného ukazovateľa výsledku Programu.

Główne rezultaty projektu to:

- zintegrowana sieć szlaków pieszych z uporządkowanym i uzupełnionym oznakowaniem - przyczynia się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa wędrówek, co wpłynie na poziom satysfakcji użytkowników,
- przyjęty jednolity standard opisu atrakcji - umożliwi jednolity i spójny sposób prezentowania informacji o atrakcjach,
- platforma szlakowa (strona krajoznawcza, mapowa, aplikacja mobilna), obejmująca treściowo obydwie pogranicza, w dwóch równoważnych wersjach językowych, zasilana informacyjnie przez partnerów z obu stron granicy - umożliwi zainteresowanym turystom i mieszkańcom na etapie planowania wycieczki turystycznej oraz na etapie realizacji wycieczki (dzięki aplikacji mobilnej) dostęp do spójnej, jednolitej i przejrzystej zorganizowanej, zdigitalizowanej informacji nt. sieci szlaków oraz atrakcji przyrodniczych i kulturowych obszaru, ich lokalizacji i powiązania ze szlakami,
- via ferrata - nowa i jedyna tego typu atrakcja w Tatrach - przyciągnie nowych turystów i przyczyni się do bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turyst. w tym paśmie,
- kampania promocyjna - o atrakcjach dowiedzą się nowe osoby i środowiska,
- dodatkowa promocja siłami własnymi krajowych organizacji turyst.-krajoznawczych PTTK i KST oraz przez zainteresowane instytucje i organizacje samorządowe z obszaru wsparcia - o atrakcjach dowiedzą się nowe osoby i środowiska.

Hlavné/najdôležitejšie výsledky projektu:

- zintegrovaná sieť peších turistických chodníkov z usporiadaným a doplneným označením - prispeje k zlepšeniu komfortu a bezpečnosti peších túr, čo ovplyvní spokojnosť užívateľov,
- prijatý jednotný štandard popisu atrakcií - umožní jednotnú a súvislú prezentáciu informácií o atrakciách,
- platforma chodníkov (vlastivedná a mapová stránka, mobilná aplikácia), sa obsahovo vzťahuje na obe pohraničia, v dvoch rovnocenných jazykových verziách, dopĺňaná informáciami od partnerov z oboch strán hranice - záujemcom o pešiu turistiku a občanom umožní na etape plánovania turistického výletu aj na etape realizácie výletu - prístup (vďaka mobilnej



aplikácii) k jednotným, súvislým a zrozumiteľne organizovaným, digitalizovaným informáciám o sieti chodníkov a prírodných a kultúrnych atrakciách v oblasti, ich lokalizácii a prepojení s chodníkmi,
 - zaistená cesta/via ferrata - nová a jediná svojho druhu atrakcia v Tatrách - pritiahne nových turistov a prispeje k rovnomernejšiemu rozmiestneniu turistickej návštevnosti v tomto pásme,
 - propagačná kampaň - o atrakciách sa dozvedia nové osoby a komunity,
 - dodatočná propagácia prostredníctvom vlastných tuzemských turist. organizácií - vlastivedných PTTK a KST a príslušných inštitúcií a samosprávnych organizácií z podporenej oblasti - o atrakciách sa dozvedia nové osoby a komunity.

Cele szczegółowe projektu / Špecifické ciele projektu

Nazwa / Názov	Główne produkty projektu / Hlavné výstupy projektu	Nazwy zadań merytorycznych w projekcie / Vecné úlohy projektu	Wskaźnik produktu Programu nazwa / Ukazovateľ výstupu Programu	Wskaźnik produktu projektu nazwa / Ukazovateľ výstupu projektu
<p>Przeprowadzenie międzynarodowej kampanii promującej nowy produkt turystyczny Vedenie medzinárodnej kampaň propagujúcu nový turistický produkt</p>	<p>transgraniczna kampania promocyjna i miękkie działania promocyjne cezhraničný propagačný kampaň a cezhraničná 'mäkká' reklama</p>	<p>(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU</p>	<p>Liczba „miękkich” działań transgranicznych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza Počet „mäkkých“ cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu Liczba adresatów wspólnych/transgranicznych kampanii promocyjnych i marketingowych (zasięg działań promocyjnych) Počet osôb oslovených spoločnou / cezhraničnou propagačnou a marketingovou kampaňou (rozsah propagačných aktivít)</p>	
<p>Opis / Opis</p>		<p>W ramach zadania kompleksowa, adresowana zarówno do krajowych, jak zagranicznych odbiorców kampania promocyjna, a także "miękkie" działania promocyjne w obszarze wsparcia. Całość działań promocyjnych skoordynuje PROT jako wyspecjalizowana w tym zakresie na rynku turystycznym organizacja. Partner odpowiedzialny - PROT, COTG, WP, KST. V rámci úlohy je propagačný kampaň komplexná, adresovaná ako tuzemským tak zahraničným príjemcom a "mäkká" reklamná činnosť v podporenej oblasti. Celok propagačných aktivít koordinuje PROT ako organizácia, ktorá je na turistickom trhu špecialistom v tejto oblasti. Zodpovedný partner - PROT, COTG, WP, KST.</p>		



Nazwa / Názov	Główne produkty projektu / Hlavné výstupy projektu	Nazwy zadań merytorycznych w projekcie / Vecné úlohy projektu	Wskaźnik produktu Programu nazwa / Ukazovateľ výstupu Programu	Wskaźnik produktu projektu nazwa / Ukazovateľ výstupu projektu
<p>Modernizacja, uzupełnienie infrastruktury i integracja sieci szlaków pogranicza Modernizácia, doplnenie infraštruktúry a integrácia siete pohraničných chodníkov</p>	<p>rewitalizacja szlaków revitalizácia chodníkov</p>	<p>(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ (Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE</p> <p>(Z2) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ (Ú2) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE</p>	<p>Długość nowych, zmodernizowanych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych Dĺžka nových/ zmodernizovaných/ zdokonalených cezhraničných turistických chodníkov</p> <p>Liczba nowych, zmodernizowanych lub rozbudowanych elementów infrastruktury będących częścią transgranicznego produktu/szlaku turystycznego Počet nových/ zmodernizovaných/ rozšírených prvkov infraštruktúry cestovného ruchu</p>	
	<p>Opis / Opis</p>	<p>Zadanie obejmuje odnowienie szlaków turystycznych (odnawianie znaków), renowację stanowisk drogowskazowych oraz budowę brakujących tablic informacyjnych, map etc., ustanowienie via ferraty jako dodatkowej atrakcji na szlakach tatrzańskich. Prace obejmą szlaki na całym wschodnim obszarze wsparcia, z wyjątkiem odcinków odnowionych wcześniej w ramach prac zleczanych KST przez administracje rządową. Partner odpowiedzialny - KST, COTG. Úloha spočíva v obnove turistických chodníkov (obnova značiek), renowácii stanovísk ukazovateľov smeru a osadení chýbajúcich informačných tabúl, máp atď., vybudovanie via ferraty ako dodatočnej atrakcie na tatranských chodníkoch. Práce budú prebiehať v celej podporovanej oblasti, okrem už obnovených úsekov v rámci prác, ktoré objednal KST prostredníctvom štátnej správy. Zodpovedný partner - KST, COTG.</p>		



Nazwa / Názov	Główne produkty projektu / Hlavné výstupy projektu	Nazwy zadań merytorycznych w projekcie / Vecné úlohy projektu	Wskaźnik produktu Programu nazwa / Ukazovateľ výstupu Programu	Wskaźnik produktu projektu nazwa / Ukazovateľ výstupu projektu
Opracowanie danych i uruchomienie polsko-słowackiego transgranicznego portalu szlakowego Spracovanie údajov a spustenie Poľsko – slovenského cezhraničného portálu o turistických chodníkoch	transgraniczny portal produktu turystyki pieszej cezhraničný portál produktu pešieho turizmu.	(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNÝCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE	Liczba opracowanych/wdrożonych wspólnych standardów lub wytycznych Počet vytvorených / implementovaných spoločných štandardov / smerníc	Liczba uruchomionych stron krajoznawczych Počet spustených vlastivedných stránok
		(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA (Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI	Liczba nowych/zmodernizowanych transgranicznych e-produktów i e-usług Počet nových / zmodernizovaných cezhraničných e - produktov a e -služieb	Liczba nowych transgranicznych produktów turystycznych Počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu
	Opis / Opis	W ramach zadania zbudowany zostanie portal - Internetowa platforma szlakowa „Góry bez granic”, integrujący informacje o sieci szlaków transgranicznych i powiązanych z nimi atrakcji przyrodniczych i kulturowych (POI). Partner odpowiedzialny - COTG, WP, KST. V rámci úlohy bude vytvorený portál – internetová platforma o chodníkoch „Hory bez hraníc”, ktorý bude integrovať informácie o sieti cezhraničných chodníkov a s nimi prepojenými prírodnými a kultúrnymi atrakciami (POI). Zodpovedný partner - COTG, WP, KST.		

III.15 Dochody w trakcie realizacji projektu / Príjmy počas realizácie projektu

Czy projekt będzie generował dochód w trakcie jego realizacji ? (Tak/ Nie). Jeżeli tak, proszę o przedstawienie poniżej stosownego opisu.

Bude projekt generovať príjmy počas jeho realizácie? (Áno/ Nie). Ak áno, prosím nižšie predložiť príslušný popis.

III.16 Ryzyka projektu / Riziká projektu

Główne ryzyka związane z realizacją projektu oraz proponowane środki zaradcze. / Hlavné riziká spojené s realizáciou projektu a navrhované preventívne opatrenia

Ryzyko organizacyjne:

Wydłużenie terminu realizacji - wydłużenie czasu realizacji projektu oraz związane z nim opóźnienie jest czynnikiem



krytycznym, gdyż może być przyczyną zwiększenia ponoszonych nakładów.

Środki zaradcze: Właściwy wybór wykonawców realizujących projekt, z naciskiem na kompetencje, doświadczenie i referencje. Ryzyko to jest zminimalizowane dzięki znaczącemu udziałowi w realizacji projektu doświadczonych i kompetentnego zespołu pracowników.

Ryzyko techniczne:

Niewłaściwa eksploatacja infrastruktury szlakowej - właściwa eksploatacja infrastruktury warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i osiągnięcie zakładanych efektów projektu.

Środki zaradcze: W okresie referencyjnym zaplanowane okresowe przeglądy infrastruktury szlakowej oraz prace uzupełniające powstałe szkody, środki na ten cel zostały zaplanowane przez PTTK COTG i KST.

Ryzyko finansowe:

Wzrost nakładów inwestycyjnych - realizując inwestycje Beneficjent będzie kierował się m.in. kwestią optymalizacji kosztów (na etapie wyboru wykonawców). Dodatkowo należy zauważyć, że obecna koniunktura zdecydowanie obniża prawdopodobieństwo wystąpienia wzrostu nakładów inwestycyjnych.

Środki zaradcze: postępowania wyboru wykonawców gwarantujące zachowanie zasady konkurencyjności.

Ryzyko polityczne:

Ograniczenie lub likwidacja swobody przepływu osób w strefie przygranicznej.

Środki zaradcze: Wybór wykonawców z pełną zdolnością prawną przemieszczania się.

Na podstawie analizy ryzyka oraz doświadczenia w realizacji projektów stwierdza się, iż największym ryzykiem dla realizacji projektu obciążona jest zmienna: niewłaściwa eksploatacja infrastruktury szlakowej.

Ryzyko niewłaściwej eksploatacji wynika z charakteru projektu tj. uczestnictwa osób indywidualnych, które na etapie porealizacyjnym będą użytkownikami infrastruktury. Ryzyko to jest zminimalizowane dzięki nadzorowi ze strony COTG i KST.

Dla pozostałych zmiennych stwierdza się, iż ryzyko wystąpienia poszczególnych czynników jest niskie.

Organizacyjne ryzyko ludzkich zdrojov

Predĺzenie termínu realizácie predĺzenie doby realizácie projektu a s tým súvisiace omeškanie je kritickým faktorom, pretože môže zapríčiniť zvýšenie nákladov.

Voľba subdodávateľov vhodná voľba subdodávateľov, ktorí plnia úlohy projektu determinuje dosiahnutie požadovaného výsledku. Kompetencie, skúsenosti, referencie atď., sú hlavné vlastnosti ideálneho subdodávateľa. Toto riziko sa minimalizuje vďaka aktívnej účasti skúseného a kompetentného tímu pracovníkov KST na realizácii projektu.

Technické riziko

Nesprávne prevádzkovanie infraštruktúry, príslušné prevádzkovanie infraštruktúry garantuje riadne fungovanie a dosiahnutie predpokladaných výsledkov projektu. V referenčnom období bude potrebné prevádzkať pravidelné kontroly infraštruktúry chodníkov a opravné práce na vzniknutých škodách, prostriedky na tieto účely boli naplánované v PTTK COTG i KST.

Finančné riziko

Nárast investičných nákladov. Počas realizácie investície bude pre beneficianta rozhodujúca okrem iného otázka optimalizácie nákladov (na etape voľby subdodávateľov). Dodatočne je treba zdôrazniť, že súčasná konjunktúra rozhodne znižuje pravdepodobnosť nárastu investičných nákladov.

Politické riziko:

Obmedzenie alebo zrušenie voľného pohybu osôb v pohraničnej zóne. Protiopatrenia: voľba subdodávateľov s plným právom k voľnému pohybu.

Na základe analýzy rizika a skúseností s realizáciou projektov je možné konštatovať, že najväčším rizikom v realizácii projektu sú premenné – nesprávne prevádzkovanie infraštruktúry chodníkov.

Riziko nesprávneho prevádzkovanie vyplýva z charakteru projektu, to znamená účasti individuálnych osôb, ktoré sa na etape po realizácii projektu stanú užívateľmi infraštruktúry. Toto riziko je minimalizované vďaka dohľadu zo strany KST. U pozostalých premenných sa zistilo, že riziko výskytu jednotlivých faktorov je nízke.

III.17 Miejsce realizacji projektu / Miesto realizácie projektu

NTS3/NTS 4 podregion PL/SK / NTS3/NTS 4 subregión PL/SK



Polska / Poľsko	Nazwa zadań / Názov úloh
Krośnieński	<p>(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ</p> <p>(Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POLSKEJ STRANE</p> <hr/> <p>(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY</p> <p>(Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE</p> <hr/> <p>(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA</p> <p>(Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI</p> <hr/> <p>(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ</p> <p>(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU</p> <hr/> <p>Promocja projektu</p> <p>Propagácia projektu</p>
Miasto Rzeszów	<p>Przygotowanie projektu</p> <p>Príprava projektu</p> <hr/> <p>(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ</p> <p>(Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POLSKEJ STRANE</p> <hr/> <p>(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY</p> <p>(Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE</p> <hr/> <p>(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ</p> <p>(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU</p> <hr/> <p>Promocja projektu</p> <p>Propagácia projektu</p> <hr/> <p>Zarządzanie projektem</p> <p>Riadenie projektu</p>
Nowosądecki	<p>(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY</p> <p>(Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE</p> <hr/> <p>(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ</p> <p>(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU</p> <hr/> <p>Promocja projektu</p> <p>Propagácia projektu</p>



Polska / Poľsko	Nazwa zadań / Názov úloh
Powiat rzeszowski	<p>(Z1) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ</p> <p>(Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POLSKEJ STRANE</p> <hr/> <p>(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA</p> <p>(Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI</p> <hr/> <p>(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ</p> <p>(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRAŇIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU</p> <hr/> <p>Promocja projektu</p> <p>Propagácia projektu</p>
Przemyski	<p>(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA</p> <p>(Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI</p> <hr/> <p>(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ</p> <p>(Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRAŇIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU</p> <hr/> <p>Promocja projektu</p> <p>Propagácia projektu</p>
Kraków	<p>Przygotowanie projektu</p> <p>Príprava projektu</p> <hr/> <p>Promocja projektu</p> <p>Propagácia projektu</p> <hr/> <p>Zarządzanie projektem</p> <p>Riadenie projektu</p>



Słowacja / Slovensko	Nazwa zadań / Názov úloh
Prešovský kraj	(Z2) MODERNIZACJA I UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ (Ú2) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE (Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE (Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA (Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDZKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI (Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU Promocja projektu Propagácia projektu Zarządzanie projektem Riadenie projektu
Bratislava	Przygotowanie projektu Príprava projektu Promocja projektu Propagácia projektu Zarządzanie projektem Riadenie projektu

III.18 Trwałość projektu / Udržateľnosť projektu

W jaki sposób partnerzy zapewnią, że osiągnięte w projekcie produkty i rezultaty będą wykorzystywane przez grupy docelowe po zakończeniu realizacji projektu? / Akým spôsobom Partneri zabezpečia, že projektom dosiahnuté výstupy a výsledky budú využívané cieľovými skupinami po ukončení realizácie projektu?

Projekt ma 2 główne grupy docelowe w odniesieniu do których przewidziane są następujące działania na rzecz zwiększenia korzystania z nowego produktu i prezentującego go portalu szlakowego:

A/ zainteresowani turystyką aktywną

- słowaccy, polscy: zwiększone zainteresowanie jako efekt kampanii promocyjnej (zad.5), a także poprzez akcje medialne i społecznościowe oraz upowszechnianie informacji na stronach www partnerów, przy okazji imprez turystycznych, kulturalnych i środowiskowych oraz w schroniskach turystycznych i hotelach górskich przy szlakach górskich w Polsce i na Słowacji, w tym powiązanych z PTTK oraz KST; dodatkowa promocja dzięki ustanowieniu nowej transgranicznej odznaki turystycznej dla wędrujących;
- z innych krajów UE: zwiększone zainteresowanie jako efekt promocji nowego produktu na targach w Berlinie i w zagranicznych mediach branżowych i społecznościowych, a także dzięki upowszechnieniu info o portalu szlakowym via sieć organizacji partnerskich PTTK w Europie;
- członkowie PTTK (70 tys.) i KST (20 tys.): jak wyżej oraz dodatkowo upowszechnienie informacji wśród członków poprzez wewnętrzne serwisy informacyjne oraz sieć klubów i oddziałów.

B/ organizatorzy i obsługa turystyki:

- przewodnicy, ratownicy, parki narodowe i krajobrazowe: jak wyżej oraz dodatkowo upowszechnianie informacji i zachęcanie do korzystania w trakcie imprez branżowych, bezpośrednio via sieci współpracy PROT, UMWP, COTG i KST, poprzez organizacje otoczenia biznesu;
- inwestorzy, samorządy, lokalne org. turyst i krajoznawcze, mieszkańcy i lokalne firmy świadczące usługi turyst. i okołoturystyczne w rejonie szlaków: jak wyżej oraz dodatkowo poprzez lokalne samorządy.



Projekt má 2 hlavné cieľové skupiny, pre ktoré sa predpokladajú nasledujúce akcie na zvýšenie využívania nového produktu a prezentujúceho ho portálu s turistickými chodníkmi:

A/ zaujímaví sa o aktívnu turistiku

- slovenský, poľský: zvýšenie záujmu vďaka účinku propagačnej kampani (úloha 5), ako aj prostredníctvom médií a sociálnych médií či šírenie informácií na webových stránkach partnerov pri príležitosti turistických, kultúrnych a environmentálnych podujatí a horských strediskách a horských hoteloch pri horských chodníkoch v Poľsku a na Slovensku vrátane PTTK a KST; ďalšia podpora prostredníctvom vytvorenia nového cezhraničného turistického označenia pre prechádzajúcich;
- z iných krajín EÚ: zvýšený záujem vďaka podpore nových produktov na obchodných veľtrhoch v Berlíne a v zahraničných, obchodných a priemyselných médiách a tiež vďaka šíreniu informácií o portáli s tur. chodníkmi via sieť partnerských organizácií PTTK v Európe;
- členovia PTTK (70 tisíc) a KST (20 tisíc): ako vyššie a dodatočné rozširovanie informácií medzi členmi prostredníctvom internej informačnej služby a reťazca klubov a pobočiek.

B/ organizátory a obsluha turistiky:

- sprievodcovia, záchranári, národné a krajinné parky: ako je uvedené vyššie a okrem šírenia informácií a podpory do využívania počas obchodných udalostí priamo via sieť spolupráce PROT, UMWP, COTG a KST prostredníctvom organizácií podnikateľského prostredia;
- investory, miestne vlády, miestnych turistické orgány, miestni obyvatelia a miestne firmy, ktoré poskytujú turistické, či iné nápomocné služby v oblasti turistických chodníkov: ako vyššie a navyše prostredníctvom miestnych samospráv.

Trvalosť inštitucionálna (kto bude zodpovedný za zarządzanie efektami projektu po jeho zakončení? Czy planowane jest przekazanie efektów projektu innej jednostce/ podmiotowi i w jakiej formie / Inštitucionálna udržateľnosť Kto bude zodpovedný za správu výsledkov projektu po jeho ukončení? Je plánované poskytnutie výsledkov projektu inej jednotke/subjektu a v akej forme?

Odpowiada PTTK COTG (portal szlakowy, bazy danych dot. szlaków i atrakcji po stronie polskiej, oznakowania) we współpracy z KST (bazy danych dot. szlaków i atrakcji po stronie słowackiej, oznakowania, via ferrata). Nie przewiduje się przekazania efektów projektu innej jednostce. COTG we współpracy z KST będą monitorować stan infrastruktury szlakowej i zbierać informacje nt. potrzebnych napraw (również via portal). Zgłaszane na bieżąco informacje o uszkodzeniach spowodowanych przez naturę lub turystów będą weryfikowane i co trzy lata przeprowadzane będą drobne remonty szlaków i uzupełnienia znakowania.

Zaplanowano (mając na uwadze konieczność prezentacji aktualnych danych w portalu szlakowym na stronie www i poprzez aplikacje mobilne) bieżące koszty uzupełniania/weryfikacji bazy danych: koszty szlakarzy, koszty ekspertów.

Zodpovedá PTTK COTG (portál s tur. chodníkmi, databázy pre chodníky a atrakcie na poľskej strane, označenie) v spolupráci s KST (databázy pre chodníky a atrakcie na slovenskej strane, označenie, via ferrata). Neočakáva sa prenášanie účinkov projektu na inú jednotku. COTG v spolupráci s KST bude monitorovať stav infraštruktúry chodníkov a bude zhromažďovať informácie o potrebných opravách (aj via portál). Správy o škodách spôsobených prírodou, alebo turistami budú pravidelne hlásené a overené, a každé tri roky dôjde k menším opravám chodníkov a doplnenia označenia.. Naplánované (s ohľadom na potrebu prezentovať aktuálne údaje o portáli s chodníkmi na webových stránkach a prostredníctvom mobilných aplikácií), súčasné náklady na pridávanie/overovanie databázy: náklady sprievodcov, náklady odborníkov.

Trvalosť finančná, z jakich zdrojův planowane jest utrzymanie efektów projektu / Finančná udržateľnosť, z akých prostriedkov je plánované udržanie výsledkov projektu?

Wnioskodawca zamierza utrzymać efekty projektu co najmniej w okresie jego trwałości tj. 5 lat od zakończenia realizacji i zobowiązuje się do sfinansowania całości kosztów bieżących eksploatacji i wykorzystania produktów projektu w ramach prowadzonej przez siebie statutowej działalności.

PTTK COTG ma na to zagwarantowane środki finansowe w budżecie stowarzyszenia - zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTTK, podobnie KST. Obydwa podmioty do dużej, stabilnej, krajowej organizacji.

Przeprowadzona w analizie finansowo-ekonomicznej analiza przepływów pieniężnych w całym okresie wykazuje saldo dodatnie na koniec każdego roku co oznacza, że planowane przepływy pieniężne pokazują trwałość finansową na etapie i realizacji i eksploatacji.

Navrhujúci má v úmysle zachovať účinky projektu minimálne v období jeho udržateľnosti, tj 5 rokov po dokončení projektu a zaväzuje sa k financovaniu celkových nákladov na prevádzku a využitie produktov projektu v rámci svojich zákonných činností.

PTTK COTG má na to zaručené finančné prostriedky v rozpočte združenia - podľa uznesenia Hlavnej rady PTTK, podobne KST. Oba subjekty sú veľkými, stabilnými, národnými organizáciami.

Vykonaná analýza peňažných tokov počas celého obdobia vykazuje na konci každého roka pozitívny zostatok, čo znamená, že plánované peňažné toky vykazujú finančnú udržateľnosť vo fáze realizácie a prevádzky.



Czy projekt będzie generował dochód po jego zakończeniu? (Tak/Nie). Jeśli tak, krótki opis / Bude projekt generovať príjmy po jeho ukončení? (Áno/Nie). Ak áno, krátky popis.

Przedsięwzięcie nie generuje przychodów (dochodów) po jego zakończeniu. Produkty i rezultaty będą udostępniane nieodpłatnie.

Projekt nevytvára príjmy (zárobky) po jeho dokončení. Produkty a výsledky budú poskytované bezplatne.

IV. Szerszy kontekst projektu / Širší kontext projektu

IV.1.1 Czy, i jeżeli tak to w jaki sposób, projekt przyczynia się do realizacji strategii, polityk o znaczeniu wykraczającym poza obszar kwalifikowalności Programu? / Prispieva projekt k realizácii stratégií, politik s významom presahujúcim oprávnené územie Programu, a ak áno, akým spôsobom?

Projekt:
1/ wpisuje się w 3 priorytety strategii Europa 2020 – rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu - w ten sposób, że wprowadza nowoczesne e-narzędzia na powszechnie dostępnym polu, zakłada transfer know-how, umożliwi gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; zakłada zrównoważone korzystanie z zasobów przyr. i kult., tworzy warunki do aktywizacji zawodowej i tym samym włączenia społecznego lokalnych mieszkańców.
2/ wdraża 3 zasady Konwencji Karpackiej: (c)(d)(f) - w ten sposób, że idea, logika i planowanie odbywa się z udziałem przedstawicieli zainteresowanych grup (samorządy, środowisko turyst.-krajoznawcze), a działania oparte są o współpracę transgraniczną wieloletnią i programową (strategie publiczne, Porozumienie PTTK-COTG).
3/ realizuje 3 cele konwencji: Art.9 - dotyczy turystyki pieszej i skoordynowania jej podstawowej infrastruktury i promocji; Art.11- atrakcje bazujące na dziedzictwie wiązane są z siecią szlaków jako tzw.POI i promowane wraz z nią; Art.4- promowana w ramach projektu turystyka piesza ma charakter pro-ekologiczny i zrównoważony, sensownie organizując strumień pieszych turystów przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej gór zapobiegając ich dewastacji.
4/ realizuje cele Strategii Rozwoju Województw:
- Podkarpackiego: kierunek 1.3.1.– poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury dla turystyki krajoznawczej; 1.3.2.– poprzez kreowanie nowego produktu pieszej turystyki transgranicznej w obszarze strategicznej interwencji; 1.3.3.– poprzez kampanię i miękkie działania promocyjne w tym ustanowienie nowej odznaki turystycznej; 2.2.3. – poprzez wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego.
- Małopolskiego: kierunek 2.2.3 – poprzez rozwój produktu turystyki aktywnej; 2.2.7 – poprzez rozwój turystyki przygranicznej.

Projekt:
1/ je v súlade s 3 prioritami stratégie Európa 2020 - rozvoj inteligentný, vyrovnaný a prístupný pre sociálne začlenenie - takým spôsobom, že prináša moderné e-nástroje vo všeobecne dostupnej oblasti, predpokladá prenos know-how, umožňuje domácnostiam a podnikom profitovať z digitálneho jednotného trhu; predpokladá vyrovnané využívanie kultúrnych a prírodných zdrojov; vytvára podmienky na profesionálnu aktiváciu a tým aj sociálne začlenenie miestnych obyvateľov.
2/ implementuje 3 princípy Karpatského dohovoru: (c)(d)(f) - tak, že myšlienka, logika a plánovanie prebiehajú so zástupcami zainteresovaných skupín (miestne samosprávy, prírodné, turistické prostredie) a akcie sú založené na dlhodobej, programovej cezhraničnej spolupráci (verejné stratégie, Dohoda PTTK-COTG).
3/ realizuje 3 ciele dohovoru: článok 9 - týka sa pešej turistiky a koordinácie jej základnej infraštruktúry a podpory; Článok 11 - zaujímavosti založené na dedičstve súvisia so sieťou turistických trás ako tzv. POI a propagujú sa spolu s ňou; Článok 4 -v rámci projektu propagovaná pešia turistika má pro-ekologický a vyrovnaný charakter, zmysluplné usporiadanie toku návštevníkov, chodcov prispieva k ochrane biodiverzity a krajobrazu hôr a zabraňuje tak ich devastácii.
4/ plní ciele stratégie rozvoja oblastí:
- Podkarpatskej: smer 1.3.1.- prostredníctvom rozvoja a zlepšenia infraštruktúry pre poznávacie zájazdy; 1.3.2.- vytvorením nového cezhraničného produktu pešej turistiky v oblasti strategických zásahov; 1.3.3.- prostredníctvom kampane a mäkkých propagačných aktivít vrátane vytvorenia nového turistického označenia; 2.2.3. - posilnením cezhraničnej spolupráce v oblasti využitia kultúrneho dedičstva.
- Malopoľskej: smer 2.2.3 - prostredníctvom rozvoja produktu aktívnej turistiky; 2.2.7 - rozvojom cezhraničnej turistiky.

IV.1.2 Proszę o wskazanie, czy projekt przyczynia się do realizacji celów poniższych strategii makroregionalnych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie / Prispieva projekt k realizácii stratégií, politik s významom presahujúcim oprávnené územie Programu, a ak áno, potom akým spôsobom?

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Stratégia pre oblasť Baltského mora	Tak / Áno	Cel - Wzrastający dobrobyt Podcel: Przyczynienie się do realizacji celów strategii Europa 2020 – m.in. w ten sposób, że
--	-----------	--



		<p>zgodnie z celami Agendy Cyfrowej przyczynia się do rozwoju gospodarki cyfrowej.</p> <p>Podcel: Globalne zwiększenie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego - w ten sposób, że wpływa na wzmocnienie warunków wzrostu i dywersyfikacji działalności gospodarczej lokalnych firm na obszarach wiejskich.</p> <p>Cel - Spójny region</p> <p>Podcel: Połączenie mieszkańców regionu – poprzez rozwijanie sieci powiązań w przestrzeni fizycznej i wirtualnej (sieć szlaków, platforma cyfrowa), zgodnie z zapisem SUE RMB: jednym z oczekiwanych efektów będzie lepsze powiązanie ludzi w regionie, albo przez tworzenie nowych sieci i nowych platform współpracy albo poprzez wzmocnienie już istniejących.</p> <p>Połączenie regionu obejmuje również lepszy dostęp do sieci komunikacyjnych i Internetu jako bazy dla płynnego przepływu informacji oraz bliższej i szybszej kooperacji i wymiany.</p> <p>Ciel - Rastúca prosperita</p> <p>Podciel: Prispievane k cieľom stratégie Európa 2020 - medzi inými, takým spôsobom, ktorý v súlade s cieľmi digitálnej agendy prispieva k rozvoju digitálneho hospodárstva.</p> <p>Podciel: Globálne zväčšenie konkurencie schopnosti regiónu Baltského mora - tak, aby sa zlepšili podmienky pre zosilnenie podmienok rastu a diverzifikácie hospodárskej činnosti miestnych spoločností vo vidieckych oblastiach.</p> <p>Ciel - Spoločný región</p> <p>Podciel: Spojenie ľudí v regióne - vytvorením siete prepojení vo fyzickom a virtuálnom priestore (sieť trás, digitálna platforma), zhodne so zápisom SUE RMB: jedným z očakávaných účinkov bude lepšie prepojenie ľudí v regióne, alebo vytvorenie nových sietí a nových platforiem spolupráce, alebo posilnenie už existujúcich platforiem.</p> <p>Pripojenie regiónu zahŕňa aj lepšiu prístup ku komunikačným sieťam a internetu ako aj ku báze s hladkým tokom informácií, užšou a rýchlejšou spolupracou a výmenou.</p>
<p>Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Dunaju Dunajská stratégia</p>	<p>Tak / Áno</p>	<p>Projekt jest zgodny z celem Budowanie dobrobytu w regionie Dunaju, który stanowi m.in., że Strategia dla regionu Dunaju jest wsparciem dla strategii Europa 2020, „dając szansę na powiązanie rynków bogatych w kapitał z rynkami oferującymi dużą podaż pracy oraz rynków zaawansowanych technologicznie z rynkami niewystarczająco rozwiniętymi, szczególnie poprzez rozszerzanie społeczeństwa wiedzy, przy zdecydowanym podejściu do włączenia społecznego.” Projekt tworzy warunki do rozwoju lokalnych firm i zatrudnienia w oparciu o zaoferowanie produktu turystycznego atrakcyjnego dla klientów z bogatych rynków spoza obszaru wsparcia, a tym samym przyczyni się do przepływu zasobów z tych rynków do obszaru wsparcia.</p> <p>Projekt je v súlade s cieľom „Budovanie prosperity v oblasti Dunaja”, ktorý okrem iného uvádza, že stratégia pre oblasť Dunaja je podporou stratégie Európa 2020, „ktorá dáva príležitosť prepojiť trhy bohaté na kapitál s trhmi s vysokou pracovnou silou a s technologicky vyspelými trhmi s nedostatočne</p>



		rozwinutými trhmi, najmä rozšírením znalostí spoločnosti s rozhodujúcim prístupom k sociálnemu začleneniu. "Projekt vytvára podmienky pre rozvoj miestnych podnikov a zamestnanosti založený na ponuke atraktívneho turistického produktu zákazníkom z bohatých trhov mimo oblasti podpory, a tým prispieva k toku zdrojov z týchto trhov do podpornej oblasti.
--	--	---

IV.2 Czy projekt jest komplementarny do realizowanych/ zrealizowanych w przeszłości projektów (w tym finansowanych ze środków UE)? Czy projekt korzysta z dorobku innych zrealizowanych już w przeszłości projektów (jeżeli tak, to w jaki sposób)? / Existuje komplementarita projektu v minulosti realizovanými projektmi (vrátane projektov financovaných z prostriedkov EÚ)? Ťaží projekt z výsledkov iných už zrealizovaných projektov? Ak Áno, akým spôsobom?

Projekt jest komplementarny m.in. do projektów:
 1/ zrealizowanych w ramach PL-SK 2007-13: 22 projekty infrastruktury turystycznej, 28 infrastr. dziedzictwa kulturowego,
 2/ PTTK: MARKOWY PRODUKT TURYSTYKI GÓRSKIEJ 'ZIELONE SCHRONISKA' W TATRACH POLSKICH oraz /.../ W PASMIE BESKIDÓW-GORCÓW-PIENIN (MRPO).
 3/ COTG PTTK: Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych..., MSiT, 2016; Wsparcie bezpiecznej turystyki aktywnej w Małopolsce poprzez renowację i doposażenie szlaków ... Woj.Małopolskie, 2016.
 4/ projektu KST: TDGS 02 Budowanie a obnova značkových turistických chodníkov, 2005
 Projekt korzysta z dorobku projektów pkt. 3-4 – wypracowane doświadczenie i know-how, sprawdzone metody i narzędzia pracy w terenie, część sieci szlaków odnowiona wcześniej, testowane różne rozwiązania platform cyfrowych dot. sieci szlaków w Małopolsce i na Mazowszu.

Projekt je okrem iného komplementárny pre projekty:
 1/ zrealizované v rámci PL-SK 2007-13: 22 projekty turistickej infraštruktúry, 28 infraštruktúry kultúrneho dedičstva,
 2/ PTTK: ZNAČKOVÝ PRODUKT HORSKEJ TURISTIKY 'ZELENÉ STREDISKÁ' V POLSKÝCH TATRÁCH a /.../ V PÁSMIE BESKID-GORCOW-PIENIN (MRPO).
 3/ COTG PTTK: Obnova a údržba siete horských turistických chodníkov ..., MSiT, 2016; Podpora bezpečnej aktívnej turistiky v Malopolsku prostredníctvom renovácie a modernizácie chodníkov ... Oblast' Malopolska, 2016.
 4/ projektu KST: TDGS 02 Budowanie a obnova značkových turistických chodníkov, 2005
 Projekt čerpá z hotových projektov body 3-4 - vypracované skúsenosti a know-how, osvedčené metódy a nástroje práce v teréne, časť siete turistických chodníkov obnovená skôr, otestované rôzne riešenia digitálnych platforiem pre sieť trás v Malopolskej oblasti a v Mazoviecku.

IV.3 Polityki horyzontalne / Horizontálne princípy

Proszę o wskazanie w realizację których polityk horyzontalnych przyczynia się realizacja Państwa projektu. Wybór proszę krótko uzasadnić wraz z podaniem źródła weryfikacji. / Prosíme uviesť, ktoré horizontálne princípy sú realizované Vaším projektom? Výber prosíme odôvodniť a uviesť zdroj overenia.

Polityki horyzontalne / Horizontálne princípy	Typ wsparcia / Druh podpory	Krótkie uzasadnienie wraz z podaniem źródła weryfikacji. / Stručné odôvodnenie s uvedením zdroja overenia
Zrównoważony rozwój Udržateľný rozvoj	Pozytywny Pozitívny	Projekt przyczynia się do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, której podstawowym założeniem jest takie prowadzenie polityki i działań, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwale możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej. Istotą zrównoważonego rozwoju jest zatem równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych – i takie podejście jest zastosowane w projekcie. Realizacja projektu niesie też bezpośrednie korzyści:



		<p>a/ dla środowiska – lepsze zarządzanie ruchem turystycznych zmniejsza szkodliwy wpływ w obszarach cennych przyrodniczo, b/ dla społeczności lokalnych – przyciągnięcie nowych turystów/klientów dla usług i produktów lokalnych, co jest szansą na zwiększenie lokalnej koniunktury, zatrudnienia i zmniejszenie skali wykluczenia społ.</p> <p>Projekt prispieva k realizácii politiky udržateľného rozvoja, ktorá je založená predovšetkým na politike a činnostiach spojených so zachovaním zdrojov a hodnôt životného prostredia v takom stave, ktorý zabezpečuje ich trvalé možnosti využívania pre súčasné i budúce generácie pri súčasnom zachovaní fungovania prírody a prírodných procesov biodiverzity. Rovnako sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty sú podstatou udržateľného rozvoja - a tento prístup sa uplatňuje v projekte. Realizácia projektu má tiež priamy prínos:</p> <p>a/ pre životné prostredie – lepšie riadenie turistickým ruchom znižuje škodlivé účinky v hodnotných, prírodných oblastiach, b/ pre miestne komunity – prilákanie nových návštevníkov/zákazníkov pre miestne služby a produkty, čo je príležitosť na zvýšenie miestnej prosperity, zamestnanosti a zníženie rozsahu vylúčenia spoločnosti.</p>
<p>Równość szans i niedyskryminacja Rovnosť príležitostí a nediskriminácia</p>	<p>Pozytywny Pozitívny</p>	<p>Projekt będzie realizowany zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji... „ : a/ Umożliwia wszystkim osobom zdolnym fizycznie do uprawiania turystyki pieszej dostęp do efektów projektu na jednakowych zasadach, swobodny i nieodpłatny. b/ Użyteczność szlaków w terenie dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest w sposób naturalny ograniczona i projekt nie przewiduje zmiany w tym zakresie, co jest zgodne z zasadą „usprawnień racjonalnych” (winny być one stosowane jedynie gdy nie nakłada to nieproporcjonalnego i nadmiernego obciążenia). c/ Otwarte spotkania, wydarzenia organizowane będą w miejscach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami, lub zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień. d/ W projektowaniu e-rozwiązań uwzględni 8 reguł uniwersalnego projektowania i potrzeby różnych osób, w szczeg.: Równość, Elastyczność, Proste i intuicyjne korzystanie, Łatwo dostrzegalne informacje, Tolerancja na błędy. Projekt sa bude realizovať v súlade s „Usmerneniami pre uplatňovanie zásady rovnakých príležitostí a antidiskriminácie ... „ : a/ Umožní všetkým fyzicky schopným</p>



		<p>ľuďom chodiť po turistických chodníkoch s plným prístupom k účinkom projektu a za rovnakých podmienok. Prístup je slobodný a bezplatný.</p> <p>b/ Zatiaľ čo užitočnosť siete turistických chodníkov pre ľuď s poruchami mobility je prirodzene obmedzená a projekt nepredpokladá zmeny v tejto oblasti, mimo to je to v súlade so zásadou "racionálnych zlepšení", podľa ktorých by sa mali uplatňovať len vtedy, ak to neuloží neprimerané a nadmerné zaťaženie.</p> <p>c/ Predpokladá sa, že akékoľvek otvorené stretnutia, podujatia a udalosti budú organizované v architektonicky prístupných lokalitách pre ľuď so zdravotným postihnutím, a ak to nebude možné, tak bude použitý mechanizmus racionálnych zlepšení.</p> <p>d/ Pri navrhovaní riešení pre webové stránky, mobilnej aplikácie, je brané do úvahy 8 pravidiel univerzálneho dizajnu a potreby rôznych ľuď, najmä:</p>
<p>Równouprawnienie płci Rovnosť medzi mužmi a ženami</p>	<p>Pozytywny Pozitívny</p>	<p>Projekt będzie realizowany zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji... „i przyczynia się do realizacji zasady w ten sposób, że:</p> <p>a/ kształtując zespół projektowy Partnerzy zapewniają równy dostęp do zasobów projektu niezależnie od płci pracownika i współpracownika, podejmują świadome starania zrównoważenia liczby zaangażowanych kobiet i mężczyzn oraz poziomu ich wynagradzania, tak, aby wykazać uznanie ich równej wartości społecznej, równych praw i równych obowiązków,</p> <p>b/ zadania i efekty projektu są tak zaplanowane, aby w żaden sposób nie prowadzić do różnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn,</p> <p>c/ codzienne działania w projekcie są planowane i realizowane w taki sposób, aby umożliwić pełny i nieskrępowany udział osób (zwykle kobiet) mających pozazawodowe obowiązki opiekuńcze (np. nie w godzinach popołudniowych).</p> <p>Projekt sa bude realizovať v súlade s „Usmerneniami pre uplatňovanie zásady rovnakých príležitostí a antidiskriminácie ... „ a prispeje k vykonávaniu tejto zásady takým spôsobom, že:</p> <p>a/ pri formovaní projektového tímu Partneri zabezpečujú rovnaký prístup k zdrojom projektu bez ohľadu na pohlavie zamestnanca a spolupracovníka, vynakladajú vedomé úsilie vyvážiť počet zapojených žien a mužov a úroveň ich odmeňovania, aby preukázali uznanie ich rovnakej sociálnej hodnoty, rovnakých práv a rovnakých povinností,</p> <p>b/ úlohy a účinky projektu sú plánované tak, aby žiadnym spôsobom nevedli k</p>



		diferenciácii situácie žien a mužov, c/ každodenné aktivity v projekte sú plánované a realizované takým spôsobom, aby umožnili plnú a ochotnú účasť ľudí (zvyčajne žien), ktorí majú pozávodové povinnosti spojené so starostlivosťou (napr. nie popoludní).
--	--	--

IV.4 Vplyv projektu na životné prostredie / Vplyv projektu na životné prostredie

Proszę o wskazanie, jaki wpływ ma Państwa projekt na ochronę środowiska. / Prosíme uviesť, aký vplyv má Váš projekt na ochranu životného prostredia.

Pozytywny

Pozitívny

Krótkie uzasadnienie wraz z podaniem źródła weryfikacji / Stručné odôvodnenie spolu s uvedením zdroja overenia

Projekt nie wymaga wykonania oceny oddziaływania na środowisko - ma charakter nie-inwestycyjny, nie zawiera przedsięwzięć, które mogą mieć znaczące oddziaływanie na środowisko lub obszar Natura 2000 (PL-Ustawa z dn. 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie/.../, SK-ustawa nr 24/2006 o ocenie wpływu na środowisko).

Projekt pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska - bezpośrednio przyczyni się do rozwoju turystyki zrównoważonej:

A/ przestrzennie: bardziej równomiernego rozłożenia ruchu turystyki w obszarze trans granicznym;

B/ ekologicznie: skoncentrowania ruchu pieszego na określonych obszarach uczęszczanych przez człowieka od wielu lat – co zmniejsza ingerencję w środowisko przyrodnicze, w tym drogi komunikacyjne dzięki zwierzynie (która przyzwyczaja i dostosowuje się do tras migracji ludzi).

W tym kontekście brak realizacji Projektu przyczyniać się będzie do utrwalania oraz występowania negatywnych tendencji w środowisku.

Projekt nevyžaduje posúdenie vplyvu na životné prostredie. Má neinvestičný charakter, neobsahuje žiadne predsavzatia, ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie, alebo na oblasť Natura 2000 (základ: PL- zákon z 3.10.2008 o poskytovaní informácií o životnom prostredí a jeho ochrane / ... /, SK-zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie).

Projekt pozitívne prispeje k ochrane životného prostredia - prispeje priamo k rozvoju udržateľnej turistiky:

A/ priestorovo: rovnomernejšie rozdelenie turistického ruchu v cezhraničnej oblasti;

B/ ekologicky: zameranie návštevnosti chodcov na špecifické oblasti, ktoré ľudia často navštevujú už mnoho rokov - čo znižuje narušenie v prírodnom prostredí vrátane komunikačných trás divokých zvierat (na ktoré sa privykne a prispôsobujú sa migráciám ľudí).

V tomto kontexte, ak nebude realizovaný projekt, prispeje to ku konsolidácii a výskytu negatívnych trendov v životnom prostredí.

Proszę krótko opisać zgodność projektu z istniejącymi strategiami unijnymi, programami krajowymi w zakresie ochrony środowiska / Prosíme stručne opište súlad projektu s existujúcimi stratégiami EÚ, národnými programami v oblasti ochrany životného prostredia

- Europa 2020 Projekt przewodni „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” - wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnej i efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki,

- VII Ogólny unijny program działań w zakresie Środowiska – wsparcie strategii ochrony bioróżnorodności,

PL:

- Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju - tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,

- Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej - rozwinięcie współpracy międzynarodowej w skali regionalnej na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów,

SK:

- Koncepcja Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego – rozwój obszarów wiejskich i związku pomiędzy miastem i wsią, rozwój rekreacji i turystyki,

- Strategia, zasady i priorytety państwowej polityki ekologicznej państwa - ochrona różnorodności biologicznej, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.

- Európa 2020 Hlavný projekt „Európa efektívne využívajúca zdroje” - podpora v smere nízkoemisnej a efektívnej zmeny využívanie hospodárskych zdrojov,

- VII Všeobecný únijny program činností v oblasti životného prostredia - podpora stratégie ochrany biodiverzity,



PL:

- koncepcja územného rozvoja krajiny - vytváranie podmienok pre rozširovanie rozvojových faktorov, multifunkčný rozvoj vidieckych oblastí,
- Národná stratégia ochrany a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity - rozvoj medzinárodnej spolupráce na regionálnej báze vo veci ochrany a trvalo udržateľného využívania zdrojov,

SK:

- koncepcia územného rozvoja - rozvoj vidieckych oblastí a vzťah medzi mestom a vidiekom, rozvoj rekreácie a turistiky,
- Stratégia, zásady a priority národnej ekologickej politiky štátu - ochrana biologickej diverzity, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov.

Proszę krótko opisać stopień oddziaływania projektu na środowisko. / Stručne opište mieru vplyvu projektu na životné prostredie.

Projekt będzie oddziaływał na:

a/ przyrodę i różnorodność biologiczną w ten sposób, że: dzięki efektom projektu z jednej strony zwiększy się ruch turystów pieszych na trasach w rejonie przygranicznym, z drugiej strony rozłoży się on na większy obszar i dzięki dobrej organizacji strumieni zostanie skanalizowany w sposób sprzyjający ochronie cennych przyrodniczo obszarów (wszyscy partnerzy),
b/ odpady i powierzchnię ziemi w ten sposób, że większa liczba turystów generować może większe ilości odpadów, czemu wnioskujący partnerzy będą przeciwdziałać aktywnie promując zrównoważone podejście do turystyki i właściwe wzorce zachowań (wszyscy),
c/ zdrowie ludzi, dzięki angażowaniu większej liczby i nowych osób w wędrówki piesze w czystym ekologicznie terenie, co pozytywnie wpływa na zachowanie zdrowia, wzmocnienie organizmu i profilaktykę wielu chorób (układ krążenia, oddechowy, kostno-stawowy, odpornościowy) (wszyscy).

Projekt bude mať vplyv na:

a/ prírodu a biodiverzitu takým spôsobom, že: vďaka účinku projektu sa na jednej strane zvýši pohyb peších turistov na trasách v pohraničnej oblasti, na druhej strane sa rozloží na väčšiu plochu a prostredníctvom dobrej organizácie prameňov bude vytvorená kanalizácia spôsobom pomáhajúcim ochrane cenných prírodných oblastí (všetci partneri),
b/ odpady a zemský povrchom takým spôsobom, že viac turistov môže vytvárať viac odpadu, čomu budú navrhujúci partneri aktívne brániť podporovaním trvalo udržateľného prístupu k turistike a vhodným spôsobom správania (všetci),
c/ ľudské zdravie tým, že sa zapája čoraz viac ľudí do turistiky v čistých, ekologicky priaznivých oblastiach, čo má pozitívny vplyv na zdravie, posilnenie organizmu a prevenciu mnohých chorôb (kardiovaskulárne, respiračné, kosti, kĺby, imunita) (všetci).

Proszę krótko opisać stopień oddziaływania projektu z podziałem na poszczególnych partnerów na obszary chronione, w szczególności objęte systemem Natura 2000, obszary parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwy biosfery UNESCO. / V členení na jednotlivých partnerov prosíme stručne opísať mieru vplyvu projektu na chránené územia, najmä tie, ktoré patria do systému Natura 2000, oblasti národných parkov, prírodných rezervácií a biosférických rezervácií UNESCO.

Działania projektu w minimalny sposób oddziałują na obszary chronione ze względu na wybitnie ekstensywną i proekologiczną formę turystyki pieszej jaką promują – zakres tego oddziaływania opisany w punkcie powyżej. Jedyne potencjalne oddziaływanie może nastąpić przy realizacji via ferrata w Tatrach, w związku z czym KST jako partner odpowiedzialny podjął wymagane prawem kroki, aby uzgodnić sposób realizacji z władzami parku narodowego TANAP, uzyskując jego akceptację dla zadania (w załączeniu skan pisma TANAP). Ustalono, że ostateczny sposób realizacji via ferrata będzie decydowany bezpośrednio na miejscu w sposób, który zapobiegnie ewentualnym szkodom.

Vplyv projektu na chránených územiach je minimalizovaný z dôvodu extrémne rozsiahlej a proekologickej formy turistiky, ktorú propagujú - rozsah tohto vplyvu je opísaný v predchádzajúcom bode. Jediný možný vplyv môže nastúpiť pri realizácii via ferrata, takže KST ako zodpovedný partner prijal potrebné právne kroky, aby sa dohodol s vedením národného parku TANAP na realizácii projektu, kde získal jeho schválenie pre túto úlohu (príloha ku skenu dokumentu z TANAP). Bolo dohodnuté, že konečný spôsob realizácie via ferrata bude rozhodnutý priamo na mieste spôsobom, ktorý zabráni možným škodám.

V. Oświadczenia / Vyhlásenia

Podpisując wniosek Partner Wiodący w imieniu swoim oraz pozostałych partnerów projektu potwierdza, że: / Podpisom žiadosti Vedúci partner v mene ostatných projektových partnerov potvrdzuje, že:

OŚWIADCZENIA PARTNERA WIODĄCEGO / VYHLÁSENIA VEDÚCEHO PARTNERA

V.1 Oświadczenie o braku podwójnego finansowania projektu ze środków UE / Vyhlásenie o zabránení dvojitého financovania projektu z prostriedkov EÚ



Oświadczam, iż podczas realizacji projekt jako całość, ani żadna jego część, nie będzie wspierany ze środków innego programu pomocy UE. / Vyhlasujem, že počas realizácie projektu sa projekt ako celok ani žiadna jeho časť nebude financovať z prostriedkov iného programu podpory EÚ.

V.2 Oświadczenie o kwalifikowalności partnerów / Vyhlásenie o oprávnenosti partnerov

Oświadczam, iż wszyscy partnerzy projektu spełniają zasady kwalifikowalności określone w Programie. / Vyhlasujem, že všetci partneri projektu spĺňajú požiadavky oprávnenosti definované v Programe.

V.3 Oświadczenie o utrzymaniu celów projektu / Vyhlásenie o nemeniteľnosti cieľov projektu

Oświadczam, iż cele projektu określone we wniosku zostaną utrzymane w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. / Vyhlasujem, že ciele projektu definované v žiadosti budú zachované v období 5 rokov od dátumu ukončenia realizácie projektu. Ak predpisy upravujúce poskytovanie štátnej pomoci pre tento prípad stanovujú prísnejšie požiadavky, tak vtedy musí byť stanovené obdobie v súlade s týmito požiadavkami.

V.4 Oświadczenie o realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami i procedurami, które są określone w aktualnych dokumentach programowych / Vyhlásenie o realizácii projektu v súlade so záväznými zásadami a postupmi v Programe, ktoré sú stanovené v platných programových dokumentoch

Oświadczam, że projekt będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami i procedurami, które są określone w aktualnych dokumentach programowych / Vyhlasujem, že projekt sa bude realizovať v súlade so záväznými zásadami a postupmi v Programe, ktoré sú stanovené v platných programových dokumentoch.

V.5 Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej. / Projekt bude realizovaný v súlade s pravidlami štátnej pomoci.

Oświadczam, że projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej./ Vyhlasujem, že projekt bude realizovaný v súlade s pravidlami štátnej pomoci

V.6 Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych. / Projekt bude realizovaný v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

Oświadczam, że projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych./ Vyhlasujem, že projekt bude realizovaný v súlade s pravidlami verejného obstarávania.

V.7 Oświadczenie o zgodności z prawdą informacji podanych we wniosku / Vyhlásenie o pravdivosti informácií uvedených v žiadosti

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. / Vyhlasujem, že informácie obsiahnuté v tejto žiadosti a v dokumentoch pripojených ako prílohy sú pravdivé.

V.8 Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych / Vyhlásenie o súhlase so spracovaním a zverejňovaním osobných údajov

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych, zawartych w przedkładanym wniosku i załącznikach, do celów związanych z realizacją projektu. / Súhlasím so spracovaním a zverejňovaním svojich osobných údajov obsiahnutých v podanej žiadosti a prílohách na účely spojené s realizáciou projektu.

V.9 Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie wniosku podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych/Vyhlásenie o súhlase so sprístupňovaním žiadosti subjektom vykonávajúcim hodnotenie operačných programov

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych zawartych we wniosku aplikacyjnym podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych pod warunkiem dochowania przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartym./ Súhlasím so sprístupňovaním údajov uvedených v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku subjektom vykonávajúcim hodnotenie operačných programov pod podmienkou, ak tieto subjekty zachovávajú ochranu informácií ako aj tajomstiev v nich uvedených

V.10 Odpowiedzialność karna za podanie fałszywych informacji lub złożenie fałszywych oświadczeń/ Trestná zodpovednosť v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo predloženia nepravdivých vyhlásení

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń/ Som si vedomý trestnej zodpovednosti v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo predloženia nepravdivých vyhlásení



Administratorem danych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4. Celem przetwarzania danych jest realizacja Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Správcom údajov je Ministerstvo fondov a regionálnej politiky so sídlom vo Varšave, ul. Wspólna 2/4. Účelom spracovania údajov je realizácia Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko. Máte právo na prístup k údajom a na ich úpravy. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak pre podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nevyhnutné.

Podpis

Partner Wiodący – podpis i pieczęć / Vedúci partner – podpis a pečiatka			
Miejscowość / Miasto	Data / Dátum	Imię Nazwisko / Meno Priezvisko	Podpis i oficjalna pieczęć / Podpis a úradná pečiatka



VI Budżet projektu / Rozpočet projektu

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu / Výdavky oprávnené v rámci projektu

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	P 2	P 3	PW / VP	P 1	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávnených výdavkov
Koszty personelu / Personálne výdavky	5 373,18 €	11 980,94 €	11 035,99 €	29 207,08 €	57 597,19 €	13,46%
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	3 600,00 €	0,84%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	53 350,00 €	74 647,58 €	93 855,86 €	33 131,60 €	254 985,04 €	59,57%
Wydatki na wyposażenie / Výdavky na vybavenie				11 850,00 €	11 850,00 €	2,77%
Infrastruktura i roboty budowlane / Infraštruktúra a stavebné práce				100 000,00 €	100 000,00 €	23,36%
Całkowite wydatki kwalifikowane / Celkové oprávnené výdavky	59 923,18 €	86 628,52 €	106 091,85 €	175 388,68 €	428 032,23 €	100,00%
% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávnených výdavkov	14,00%	20,24%	24,79%	40,98%	100,00%	

Finansowanie / Financovanie



Kategoria wydatku / Kategória výdavku	P 2	P 3	PW / VP	P 1	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
I EFRR / EFRR	50 934,70 €	73 634,23 €	90 178,06 €	149 080,38 €	363 827,37 €	85,00%
W tym 20% / Vrátane 20%	0,00 €	2 861,61 €	16 518,76 €	19 604,13 €	38 984,50 €	9,11%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z toho:	8 988,48 €	12 994,29 €	15 913,79 €	26 308,30 €	64 204,86 €	15,00%
- Budżet państwa / Štátny rozpočet	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 538,86 €	17 538,86 €	4,10%
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	8 988,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 988,48 €	2,10%
- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky	0,00 €	12 994,29 €	15 913,79 €	8 769,44 €	37 677,52 €	8,80%
III Prywatne / Súkromné	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávněné výdavky	59 923,18 €	86 628,52 €	106 091,85 €	175 388,68 €	428 032,23 €	100,00%
V Dochody / Prijmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávněné výdavky	59 923,18 €	86 628,52 €	106 091,85 €	175 388,68 €	428 032,23 €	100,00%

Inne / Iné

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	P 2	P 3	PW / VP	P 1	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávněné výdavky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu	59 923,18 €	86 628,52 €	106 091,85 €	175 388,68 €	428 032,23 €	100,00%



(PW / VP) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Koszty personelu / Personálne výdavky	11 035,99 €	10,40%
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne výdavky	0,00 €	0,00%
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	1 200,00 €	1,13%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	93 855,86 €	88,47%
Całkowite wydatki kwalifikowane / Celkové oprávněné výdavky	106 091,85 €	100 %

Finansowanie / Financovanie

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
I EFRR / EFRR	90 178,06 €	85,00%
W tym 20% / Vrátane 20%	16 518,76 €	15,57%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z toho:	15 913,79 €	15,00%
- Budżet państwa / Štátny rozpočet	0,00 €	0,00%
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	0,00 €	0,00%
- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky	15 913,79 €	15,00%
III Prywatne / Súkromné	0,00 €	0,00%
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávněné výdavky	106 091,85 €	100,00%
V Dochody / Príjmy	0,00 €	0,00%
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávněné výdavky	106 091,85 €	100,00%

Inne / Iné

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávněné výdavky	0,00 €	0,00%
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu	106 091,85 €	100,00%



(P 1) Klub Slovenských Turistov

Kategória výdavku / Kategorie wydatku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Koszty personelu / Personálne výdavky	29 207,08 €	16,65%
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne výdavky	0,00 €	0,00%
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	1 200,00 €	0,68%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	33 131,60 €	18,89%
Wydatki na wyposażenie / Výdavky na vybavenie	11 850,00 €	6,76%
Infrastruktura i roboty budowlane / Infraštruktúra a stavebné práce	100 000,00 €	57,02%
Całkowite wydatki kwalifikowane / Celkové oprávněné výdavky	175 388,68 €	100 %

Finansowanie / Financovanie

Kategória výdavku / Kategorie wydatku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
I EFRR / EFRR	149 080,38 €	85,00%
W tym 20% / Vrátane 20%	19 604,13 €	11,18%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z toho:	26 308,30 €	15,00%
- Budżet państwa / Štátny rozpočet	17 538,86 €	10,00%
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	0,00 €	0,00%
- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky	8 769,44 €	5,00%
III Prywatne / Súkromné	0,00 €	0,00%
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávněné výdavky	175 388,68 €	100,00%
V Dochody / Príjmy	0,00 €	0,00%
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávněné výdavky	175 388,68 €	100,00%

Inne / Iné

Kategória výdavku / Kategorie wydatku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávněné výdavky	0,00 €	0,00%
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu	175 388,68 €	100,00%



(P 2) Województwo Podkarpackie

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Koszty personelu / Personálne výdavky	5 373,18 €	8,97%
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne výdavky	0,00 €	0,00%
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	1 200,00 €	2,00%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	53 350,00 €	89,03%
Całkowite wydatki kwalifikowane / Celkové oprávněné výdavky	59 923,18 €	100 %

Finansowanie / Financovanie

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
I EFRR / EFRR	50 934,70 €	85,00%
W tym 20% / Vrátane 20%	0,00 €	0,00%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z toho:	8 988,48 €	15,00%
- Budżet państwa / Štátny rozpočet	0,00 €	0,00%
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	8 988,48 €	15,00%
- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky	0,00 €	0,00%
III Prywatne / Súkromné	0,00 €	0,00%
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávněné výdavky	59 923,18 €	100,00%
V Dochody / Príjmy	0,00 €	0,00%
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávněné výdavky	59 923,18 €	100,00%

Inne / Iné

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávněné výdavky	0,00 €	0,00%
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu	59 923,18 €	100,00%



(P 3) Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Koszty personelu / Personálne výdavky	11 980,94 €	13,83%
Wydatki biurowe i administracyjne / Kancelárske a administratívne výdavky	0,00 €	0,00%
Koszty podróży i zakwaterowania / Výdavky na služobné cesty a ubytovanie	0,00 €	0,00%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych / Výdavky na externých expertov a výdavky na externé služby	74 647,58 €	86,17%
Całkowite wydatki kwalifikowane / Celkové oprávněné výdavky	86 628,52 €	100 %

Finansowanie / Financovanie

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
I EFRR / EFRR	73 634,23 €	85,00%
W tym 20% / Vrátane 20%	2 861,61 €	3,30%
II Krajowe środki publiczne, w tym: / Domáce verejné prostriedky, z toho:	12 994,29 €	15,00%
- Budżet państwa / Štátny rozpočet	0,00 €	0,00%
- Budżet jednostek samorządu terytorialnego / Rozpočet jednotky územnej samosprávy	0,00 €	0,00%
- Inne krajowe środki publiczne / iné štátne verejné prostriedky	12 994,29 €	15,00%
III Prywatne / Súkromné	0,00 €	0,00%
IV Wydatki kwalifikowane / Oprávněné výdavky	86 628,52 €	100,00%
V Dochody / Príjmy	0,00 €	0,00%
VI Ostateczne wydatki kwalifikowane / Konečné oprávněné výdavky	86 628,52 €	100,00%

Inne / Iné

Kategoria wydatku / Kategória výdavku	Wartość ogółem / Celková hodnota	% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie / % celkových oprávněných výdavkov
Wydatki niekwalifikowalne / Neoprávněné výdavky	0,00 €	0,00%
Całkowita wartość projektu / Celková hodnota projektu	86 628,52 €	100,00%



VII Harmonogram / Harmonogram

Przygotowanie projektu

Príprava projektu

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnenných výdavkov	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	4 297,86 €																				
P 1	731,60 €																				
P 2	0,00 €																				
P 3	857,58 €																				
Suma	5 887,04 €																				

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnených	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál		Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																				
P 1	0,00 €																				
P 2	0,00 €																				
P 3	0,00 €																				
Suma	0,00 €																				



(Z1) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE POLSKIEJ
 (Ú1) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA POĽSKEJ STRANE

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnených výdavkov	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	18 108,00 €																				
Suma	18 108,00 €																				

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnených	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																				
Suma	0,00 €																				

(Z2) MODERNIZACJA i UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY SZLAKÓW W OBSZARZE WSPARCIA PO STRONIE SŁOWACKIEJ
 (Ú2) MODERNIZÁCIA A DOPLNENIE INFRAŠTRUKTÚRY CHODNÍKOV V PODPOROVANEJ OBLASTI NA SLOVENSKEJ STRANE

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnených výdavkov	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	2 400,00 €																				
P 1	130 130,00 €																				
Suma	132 530,00 €																				

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnených	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál				Kwartál Kvartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																				
P 1	0,00 €																				
Suma	0,00 €																				



(Z3) WALORYZACJA ATRAKCJI PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH W REJONIE TRAS PIESZYCH PO OBU STRONACH GRANICY
 (Ú3) ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH A KULTÚRNYCH AKTRAKCIÍ V OBLASTI PEŠÍCH CHODNÍKOV NA OBOCH STRANÁCH HRANICE

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnených výdavkov	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																				
P 1	0,00 €																				
P 2	16 538,00 €																				
Suma	16 538,00 €																				

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnených	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																				
P 1	0,00 €																				
P 2	0,00 €																				
Suma	0,00 €																				



(Z4) BUDOWA I URUCHOMIENIE PORTALU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU WSPARCIA
 (Ú4) VÝSTAVBA A SPREVÁDKOVANIE PORTÁLU O TURISTICKÝCH CHODNÍKOCH V PODPOROVANEJ OBLASTI

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávněných výdavkov	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartał . Kvartał				Kwartał . Kvartał				Kwartał . Kvartał				Kwartał . Kvartał				Kwartał . Kvartał			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	58 300,00 €																				
P 1	15 850,00 €																				
Suma	74 150,00 €																				

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávněných	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartał . Kwartał				Kwartał . Kwartał				Kwartał . Kwartał				Kwartał . Kwartał				Kwartał . Kwartał			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																				
P 1	0,00 €																				
Suma	0,00 €																				



(Z5) PROMOCJA NOWEGO TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYKI PIESZEJ
 (Ú5) PODPORA NOVÉHO PRODUKTU CEZHRANIČNÉHO CESTOVNÉHO RUCHU

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávněných výdavkov	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartal . Kvartál				Kwartal . Kvartál				Kwartal . Kvartál				Kwartal . Kvartál				Kwartal . Kvartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	8 000,00 €																				
P 1	11 000,00 €																				
P 2	33 262,00 €																				
P 3	73 290,00 €																				
Suma	125 552,00 €																				

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávněných	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartal . Kvartál				Kwartal . Kvartál				Kwartal . Kvartál				Kwartal . Kvartál				Kwartal . Kvartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																				
P 1	0,00 €																				
P 2	0,00 €																				
P 3	0,00 €																				
Suma	0,00 €																				



Promocja projektu
Propagacja projektu

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnených výdavkov	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	2 250,00 €																				
P 1	7 000,00 €																				
P 2	3 550,00 €																				
P 3	0,00 €																				
Suma	12 800,00 €																				

Nazwa partnera / Nazov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnených	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																				
P 1	0,00 €																				
P 2	0,00 €																				
P 3	0,00 €																				
Suma	0,00 €																				



Zarządzanie projektem
Riadenie projektu

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków kwalifikowanych / Hodnota oprávnených výdavkov	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	12 735,99 €																				
P 1	10 677,08 €																				
P 2	6 573,18 €																				
P 3	12 480,94 €																				
Suma	42 467,19 €																				

Nazwa partnera / Názov partnera	Wartość wydatków w całości niekwalifikowanych / Hodnota výdavkov celkovo neoprávnených	2017				2018				2019				2020				2021			
		Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál				Kwartál			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PW / VP	0,00 €																				
P 1	0,00 €																				
P 2	0,00 €																				
P 3	0,00 €																				
Suma	0,00 €																				

Projekt suma kwalifikowane / Projekt súčet oprávnené	428 032,23 €
Projekt suma niekwalifikowane / Projekt súčet neoprávnené	0,00 €

VII Załączniki / Prílohy

Lp. / Por. č.	Typ / Typ	Partner / Partner	Nazwa / Názov	Opis / Opis
1	Oświadczenie nr 1 / Vyhlásenie č.1	PW / VP	oswiadczenie1_pttkcotg_interreg.pdf	
2	Oświadczenie nr 1 / Vyhlásenie č.1	P 1	KST_vyhlasenie.pdf	
3	Oświadczenie nr 1 / Vyhlásenie č.1	P 2	WP - oswiadczenie 1.pdf	
4	Oświadczenie nr 1 / Vyhlásenie č.1	P 3	PROT_Oświadczenie VAT.pdf	



Lp. / Por. č.	Typ / Typ	Partner / Partner	Nazwa / Názov	Opis / Opis
5	Założenia funkcjonalno-techniczne inwestycji IT / Funkčno-technické predpoklady pre IT investíciu	PW / VP	2018 31 07 Priloha k Predpoklady.pdf	
6	Założenia funkcjonalno-techniczne inwestycji IT / Funkčno-technické predpoklady pre IT investíciu	PW / VP	2018 31 07 Aneks do Zalozen.pdf	
7	Założenia funkcjonalno-techniczne inwestycji IT / Funkčno-technické predpoklady pre IT investíciu	PW / VP	Predpoklady e-nástroja.pdf	
8	Założenia funkcjonalno-techniczne inwestycji IT / Funkčno-technické predpoklady pre IT investíciu	PW / VP	Założenia e-narzędzia.pdf	
9	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce založenie inštitúcie	PW / VP	pelnomocnictwo_dyr_COTG_Interreg.pdf	
10	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce založenie inštitúcie	PW / VP	Statut_PTTK.pdf	
11	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce založenie inštitúcie	PW / VP	regulamin pttkcotg.pdf	



Lp. / Por. č.	Typ / Typ	Partner / Partner	Nazwa / Názov	Opis / Opis
12	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce zalozenie inštitúcie	PW / VP	KRS_PTTK_20171104.pdf	
13	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce zalozenie inštitúcie	P 1	Stanovy_KST_2017_platn.pdf	
14	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce zalozenie inštitúcie	P 2	wybór członków Zarządu.pdf	
15	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce zalozenie inštitúcie	P 2	WP_Uchwała wybór Członków Zarządu Województwa.pdf	
16	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce zalozenie inštitúcie	P 2	WP_Uchwała wybór Marszałka Województwa VI kadencja.pdf	
17	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce zalozenie inštitúcie	P 2	wybór Wicemarszałków.pdf	
18	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce zalozenie inštitúcie	P 2	WP_Uchwała 59 upowazn DGR Wojewodztwo Podkarpackie.pdf	



Lp. / Por. č.	Typ / Typ	Partner / Partner	Nazwa / Názov	Opis / Opis
19	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce zalozenie inštitúcie	P 3	KRS_PROT_20171104.pdf	
20	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce zalozenie inštitúcie	P 3	Uchwala wybór Prezesa PROT.pdf	
21	Dokumenty potwierdzające powołanie instytucji / Dokumenty potvrdzujúce zalozenie inštitúcie	P 3	statut-prot.pdf	
22	Metodologia kosztów personelu / Metodika personálnych výdavkov	PW / VP	metodologia personel_pttkcotg_interreg.pdf	
23	Metodologia kosztów personelu / Metodika personálnych výdavkov	P 1	metodika kalkulácie, str 1.pdf	
24	Metodologia kosztów personelu / Metodika personálnych výdavkov	P 1	interreg_metodika kalulácie, str 2.pdf	
25	Metodologia kosztów personelu / Metodika personálnych výdavkov	P 2	WP metodologia.pdf	
26	Metodologia kosztów personelu / Metodika personálnych výdavkov	P 3	PROT_Metodologia wyliczenia kosztów personelu.pdf	
27	Analiza ekonomiczno- finansowa / Ekonomická a finančná analýza	PW / VP	2017 11 08 analiza fin-ek COTG.pdf	
28	Analiza ekonomiczno- finansowa / Ekonomická a finančná analýza	PW / VP	COTG PL-SK 08_11_2017 w.xlsm	



Lp. / Por. č.	Typ / Typ	Partner / Partner	Nazwa / Názov	Opis / Opis
29	Analiza ekonomiczno-finansowa / Ekonomická a finančná analýza	PW / VP	2018 07 30 COTG.pdf	
30	Analiza ekonomiczno-finansowa / Ekonomická a finančná analýza	P 1	KST_uznesenie o schválení účasti v projekte Interreg.pdf	
31	Analiza ekonomiczno-finansowa / Ekonomická a finančná analýza	P 1	2017 11 09 KST_SK zm.pdf	
32	Analiza ekonomiczno-finansowa / Ekonomická a finančná analýza	P 1	Kopia KST PL-SK 09_11_2017 zm-1.xlsm	
33	Analiza ekonomiczno-finansowa / Ekonomická a finančná analýza	P 1	2018 07 30 KST SK.pdf	
34	Analiza ekonomiczno-finansowa / Ekonomická a finančná analýza	P 1	KST_standardna met. PL-SK 26_07_2018.xlsm	
35	Analiza ekonomiczno-finansowa / Ekonomická a finančná analýza	P 2	2017 11 08 analiza wykonalności UMWP.pdf	
36	Analiza ekonomiczno-finansowa / Ekonomická a finančná analýza	P 3	2017 11 09 analiza wykonalności PROT.pdf	
37	Analiza ekonomiczno-finansowa / Ekonomická a finančná analýza	P 3	PROT_uchwala.pdf	
38	Mapa, szkic lokalizujący cały projekt / Mapa, náčrt lokalizujúci projekt	PW / VP	mapa_gory bez granic_interreg.pdf	
39	Dokumentacja środowiskowa / Environmentálna dokumentácia	PW / VP	Natura 2000_RDOS Rz-1.pdf	



Lp. / Por. č.	Typ / Typ	Partner / Partner	Nazwa / Názov	Opis / Opis
40	Dokumentacja środowiskowa / Environmentálna dokumentácia	PW / VP	Opinia Gmina Lutowiska.jpg	
41	Dokumentacja środowiskowa / Environmentálna dokumentácia	PW / VP	Opinia Gmina Cisna.pdf	
42	Dokumentacja środowiskowa / Environmentálna dokumentácia	PW / VP	Opinia Gmina Jaśliska.pdf	
43	Dokumentacja środowiskowa / Environmentálna dokumentácia	PW / VP	Opinia Gmina Dukla.pdf	
44	Dokumentacja środowiskowa / Environmentálna dokumentácia	PW / VP	Opinia Gmina Komancza.pdf	
45	Dokumentacja środowiskowa / Environmentálna dokumentácia	PW / VP	Opinia Gmina Krempna.pdf	
46	Dokumentacja środowiskowa / Environmentálna dokumentácia	P 1	interreg_vyziadanie stanoviska (EIA, Natura 2000).pdf	
47	Dokumentacja środowiskowa / Environmentálna dokumentácia	P 1	OU Prešov_ferrata_rozhodnutie_9 1 2018.pdf	
48	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	Zgoda na ulokowanie tablic Komańcza.pdf	



Lp. / Por. č.	Typ / Typ	Partner / Partner	Nazwa / Názov	Opis / Opis
49	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	Zgoda na renowacje szlaków Nadlesnictwo Cisna.pdf	
50	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	Zgoda na renowacje szlaków Nadleśnictwo Dukla.pdf	
51	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	Zgoda na renowacje szlaków Nadleśnictwo Rymanów.pdf	
52	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	Pismo RDLP.pdf	
53	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	Zgoda na renowację szlaków Gmina Komancza.pdf	
54	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	Zgoda na ulokowanie tablic Dukla.pdf	
55	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	uchwala_pttkcotg_interreg.pdf	
56	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	Pismo COTG PTTK do RDLP.pdf	
57	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	GOPR-opinia.pdf	
58	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	Zgoda na ulokowanie tablic_PTTK.pdf	
59	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	PW / VP	Zgoda na ulokowanie tablic Jasliska.pdf	
60	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	P 1	STATNE LESY_stanovisko ferrata.pdf	



Lp. / Por. č.	Typ / Typ	Partner / Partner	Nazwa / Názov	Opis / Opis
61	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	P 1	Uznesenie o účasti v projekte, schválenie vlastných prostriedkov KST.pdf	
62	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	P 1	Správa TANAP-u_stanovisko ferrata_4.10.2017.PDF	
63	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	P 1	HZS_súhlas_ferrata_3 10 2017.pdf	
64	Dokumentacja techniczna / Technická dokumentácia	P 2	Uchwała Sejmiku WP_UMWP.pdf	
65	Oświadczenie nr 3 / Vyhlásenie č.3	PW / VP	oswiadczenie3_pttkcotg_interreg.pdf	
66	Oświadczenie nr 3 / Vyhlásenie č.3	P 1	projekt_priloha3_prehlásenie o korektnosti poskytnutých údajov.jpeg	

